



ŽIADOSŤ Č. ... O ZMENE PROJEKTU/OZNÁMENIE Č. 1 O ZMENE PROJEKTU¹

Identifikácia prijímateľa a projektu	
Názov prijímateľa	Obec Bystrany
Číslo Zmluvy o NFP / Rozhodnutia	871/2024
Kód projektu ITMS	NFP 401406FQC7
Názov projektu	Jednoduché pozemkové úpravy v osídlení MRK v obci Bystrany 2024

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny: *harmonogram realizácie aktivít projektu.*

Pôvodné znenie

- *Začiatok realizácie hlavných aktivít: 07/2024*
- *Koniec realizácie hlavných aktivít: 04/2027*
- *Začiatok realizácie podporných aktivít: 07/2024*
- *Koniec realizácie podporných aktivít: 04/2027*

Navrhované znenie

- *Začiatok realizácie hlavných aktivít: 01/2025*
- *Koniec realizácie hlavných aktivít: 08/2027*
- *Začiatok realizácie podporných aktivít: 01/2025*
- *Koniec realizácie podporných aktivít: 08/2027*

Zdôvodnenie zmeny

Počas prípravy Súčinnej súčinnosti pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP došlo k **neaktualizovaniu harmonogramu projektu**, a to z dôvodu **posunutia termínu zazmluvnenia zo strany riadiaceho orgánu**, ktoré bolo finalizované až dňa **25.10.2024**. Tento posun spôsobil oneskorenie ďalších krokov potrebných na realizáciu projektu.

Príprava podkladov pre verejné obstarávanie následne vyžadovala viac času, než sa pôvodne predpokladalo. Z uvedeného dôvodu bolo možné proces verejného obstarávania spustiť až v mesiaci **január 2025**, čo ovplyvnilo plánovaný harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. Súvisiaca úprava podporných aktivít z dôvodu zmeny termínu hlavnej aktivity, aby bol harmonogram oboch typov aktivít zosúladený.

Navrhovaná zmena harmonogramu reflektuje reálne časové možnosti implementácie projektu a zabezpečí, že všetky plánované aktivity budú realizované bez ohrozenia cieľov projektu, a to v požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami poskytnutia NFP.

Navrhovaná úprava harmonogramu zabezpečí súlad so Zmluvou o NFP a s podmienkami výzvy PSK-UV-005-2024-DV-ESF+.

Podpis

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. splnomocnenej osoby: Gejza Kandráč

¹ Nehodiace sa preškrtnie, pričom v prípade významnejšej zmeny sa ponechá časť „žiadost' č. ... o zmenu“. Formulár je možné použiť aj v prípade oznámenia o zmene projektu pri menej významnej zmene alebo formálnej zmene, kedy sa ponechá časť „oznámenie č. ... o zmene projektu“.

Podpis štatutárneho orgánu, resp. splnomocnenej osoby:

Dátum podpisu: 23.01.2025

Zoznam príloh k žiadosti o zmenu projektu/oznámenia o zmene projektu	
P. č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	