

## Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) , medzi týmito zmluvnými stranami:

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

**Názov organizácie:** Obec Bystrany  
**Sídlo organizácie:** Bystrany 121, 053 62 Bystrany  
**Štatutárny orgán:** Gejza Kandráč, starosta obce  
**IČO:** 00 328 995  
**DIČ:** 2021331433  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank  
**Číslo účtu:** SK23 1111 0000 0066 0905 2019  
**Zástupca splnomocnený**  
**Na rokovanie vo veciach:**  
a) **Zmluvných:** Gejza Kandráč, starosta obce  
b) **Technických:** Gejza Kandráč, starosta obce  
**Číslo telefónu:** 0944 815 960  
**Email:** [obecbystrany@gmail.com](mailto:obecbystrany@gmail.com)  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

##### 1.2. Zhotoviteľ:

**Názov organizácie:** ASFALT Spiš, s.r.o.  
**Sídlo organizácie:** Maurerova 937/34, 053 42, Krompachy  
**Štatutárny orgán:** Tomáš Jánoš  
**Zapísaná v:** Obchodný register Okresného súdu Košice I, odiel: Sro  
Pod vložkou č. 43047/V  
**IČO:** 51293293  
**DIČ:** 2120664546  
**Bankové spojenie:** SLSP SNV  
**Číslo účtu:** 09005143399437  
**Zástupca splnomocnený**  
**Na rokovanie vo veciach:**  
c) **Zmluvných:** Maroš Repaský  
d) **Technických:** Tomáš Jánoš  
**Číslo telefónu:** 0940 125 285, 0917 756 486  
**Email:** [asfalt.spis@gmail.com](mailto:asfalt.spis@gmail.com)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Článok II

### Predmet Dohody

1. Dňa 27.07.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo, predmetom ktorej boli stavebné práce – realizácia diela: **Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany.**
2. V nadväznosti na výsledky kontroly vykonanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, dosiahnuté v správe z kontroly vykonanej v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na podklade ktorej došlo k finančnej oprave vo výške 25% z hodnoty oprávnených výdavkov, a z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov a prác, ktoré by musel dofinancovať objednávateľ sa zmluvné strany **dohodli na ukončení Zmluvy, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody.**
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že všetky ich vzájomné nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o dielo, vrátane finančných nárokov sú ku dňu tejto dohody vysporiadané.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení v súlade s §47 a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení s §5a zákona o slobode informácií.
5. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

v *Bystranoch*, dňa: *16.1.2023*

v *Krompachy*, dňa: *16.1.2023*

*Gejza Kandráč*  
SIGNED

Za objednávateľa

Gejza Kandráč

Starosta obce Bystrany



ASFALT S.r.l.  
Maurerova  
Krompachy  
IČO: 51293293 IČ DPH:

*[Signature]*  
SIGNED

Za zhotoviteľa