

**Čl. I  
PREDMET DODATKU**

- 1.1 zmluvné strany sa dohodli zmeniť Čl. II ČAS PLNENIA ods. 2.1 na  
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 31.12.2020“

**Čl. II.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 2.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 2.3 Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Žiline dňa 30.04.2020

V Dolnom Vadičove 30.04.2020

zhotoviteľ: *Rastislav Zeman*

objednávateľ:

**ELEKO** s.r.o. ①  
Čepiel 1063/1, 010 01 ŽILINA  
IČO: 44546815  
IČ DPH: SK2022729742



*Ondrej*

*Zeman*