

Dodatok č. 5 **k Zmluve o dielo č. 1/2020**

uzavretej dňa 26. 06. 2020 na predmet: **Novostavba bytového domu 12 b. j. vrátane technickej vybavenosti** podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. **Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Dolný Vadičov
Sídlo:	Obecný úrad, Dolný Vadičov 123, 023 45 Dolný Vadičov
Štatutárny zástupca:	Miroslava Ondreášová, starostka obce
IČO:	00314005
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK15 0200 0000 0000 1312 2322
Telefón:	+421 414229231

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MAMIR s.r.o.
Sídlo:	Dolný Vadičov 265, 023 45 Dolný Vadičov
Zastúpený vo veciach zmluvných:	Miroslav Marek
Zastúpený vo veciach technických:	Miroslav Marek
IČO:	51745097
DIČ:	2120771004
IČ DPH:	SK2120771004
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK89 0900 0000 0051 7455 3417
	SWIFT/BIC:
Telefón:	0915 697 877
Právna subjektivita (ŽR,OR):	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70201/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. **Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný **Dodatok č. 5** podľa bodu 14.3 čl. XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2020 uzavretej dňa 26. 06. 2020.

2.2 Predmetom tohto dodatku je úprava článku V. ods. 5.2. s názvom **Termín dodania častí predmetu zmluvy.**

Aktuálne znenie bodu 5.2 podľa dodatku č. 4:

Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné práce spojená s novostavbou bytového domu spolu s technickou vybavenosťou **do 31. 01. 2023 od prevzatia staveniska**, pričom začať so stavebnými prácami je povinný do 7 dní od prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska sa uskutoční protokolárne na základe písomnej výzvy objednávateľa.

sa nahrádza novým znením bodu 5.2:

Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné práce spojené s novostavbou bytového domu spolu s technickou vybavenosťou **do 30. 04. 2023 od prevzatia staveniska**, pričom začať so stavebnými prácami je povinný do 7 dní od prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska sa uskutoční protokolárne na základe písomnej výzvy objednávateľa.

Dôvodom posunu termínu ukončenia diela sú nepriaznivé teplotné a poveternostné podmienky ktoré bránia dodržiavaniu BOZP a technologických postupov nakoľko aktuálne väčšina zvyšných prác na diele sa realizuje v exteriérovej časti ako napr. realizácia kontaktného zatepl'ovacieho systému.

2.3 Ostatné články a body Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny, platia v pôvodnom znení.

Článok III. Záverečné ustanovenia


3.1 Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok č. 5 nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

3.2 Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.

3.3 Tento Dodatok č. 5 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

V Dolnom Vadičove, dňa 3. 1. 2023


.....
Miroslava Ondreašová
starostka obce

Zhotoviteľ:

V Dolnom Vadičove, dňa 3. 1. 2023

MAMIR s.r.o.
Dolný Vadičov 285
024 01 Kysucké Nové Mesto
..... IČO: 51745007, IČ DHP: SK2120771004

Miroslav Marek
konateľ spoločnosti MAMIR s.r.o.

