

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2022 zo dňa 26.04.2022

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./

na stavbu „Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Kračúnovce
So sídlom : Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce
Zastúpený : Michal Boleš – starosta obce
IČO : 00322181
DIČ : 2020777561
Banková spojenie : Prima banka Slovensko
Číslo účtu IBAN : SK11 5600 0000 0036 0006 4001

Ďalej len Objednávateľ

1.2. Zhotoviteľ:

PEhAES, a. s.
So sídlom : Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvných : Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO : 00155764
DIČ : 2020517719
IČ DPH : SK2020517719
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu IBAN : SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v : OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Ďalej len Zhotoviteľ

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce“ (ďalej len „dielo“).

1.2 Zmluvné strany konštatujú, že „dielo“ v zmysle zmluvy je realizované na základe projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu zodpovedného projektanta.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

2.1 Z dôvodu zosúladenia výkazu výmer a skutočnosti nie je možné zrealizovať celý rozsah diela a preto sa článok 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.2 zmluvy o dielo sa vypúšťa v plnom rozsahu pôvodná obsiahnutá textácia a nahrádza sa textom nového znenia:

„5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena diela bez DPH 22 174,99 eur

DPH 20,00% 4 435,00 eur

Celková cena diela 26 609,99 eur

Slovom: dvadsaťšesttisícšesťstodeväť eur 99/100

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený v súlade s § 18 Zákona 343/2015 Z.z. odsekom (1) bod c).

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2022 zo dňa 26.04.2022 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 01/2022 zo dňa 26.04.2022.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2022 zo dňa 26.04.2022 zostávajú v platnosti.

3.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Kračúnovciach,

V Ľuboticiach,

dňa:

dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

Michal Boleš
starosta obce

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva