

# DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 121 009/2016

o uskutočnení stavebných prác

## „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – obec Kanská“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok“)

### Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : **Obec Kanská**  
Sídlo : Kanská 244, 032 04 Liptovský Ondrej  
Zastúpený : **Ing. Miroslav Kamhal, starosta**  
IČO : 00590657  
DIČ : 2020580254  
Bankové spojenie : VÚB Banka, a.s.  
IBAN : SK84 0200 0000 0000 2732 6342

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ**  
Zhotoviteľ : **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol s.r.o**  
Sídlo : Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Právna forma : spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Žilina, oddiel Sro, vložka 426/L  
Štatutárny orgán : **Ing. Vladimír Ondriš**, konateľ spoločnosti  
: **Luboš Baráni**, konateľ spoločnosti  
IČO : 315 637 32  
DIČ : 202 042 70 46  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.  
IBAN : SK59 1111 0000 0066 0573 3001

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spolu aj ako len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo číslo 121 009/2016, zo dňa 11.02.2016, na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie – obec Kanská**“ (ďalej aj ako len „Zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo, článok 9 Záverečné ustanovenia, bod číslo 9.4. dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy o dielo, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok“). Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v nasledovnom znení :

### Čl. 2 PREDEMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie Článku 4. CENA DIELA, bodu 4.1. Zmluvy o dielo sa vypúšťa a nahrádza sa novým ustanovením v nasledovnom znení:

„ 4.1. Celková cena za kompletne realizovanie Diela je:

Cena bez DPH	65 627,28 €
20 % DPH	13 125,46 €
Cena s DPH	78 752,74 €

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zariadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.“**

### ČL. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo evidenčné číslo 121 009/2016, zo dňa 11.02.2016.


Tento Dodatok je vyhotovený v počte dvoch rovnopisov, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Dátum: 25.6.2018

Za objednávateľa:  
**Obec Kónská**



Ing. Miroslav Kamhal  
starosta obce



Dátum: 25.6.2018

Za zhotoviteľa:  
**Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o**

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš  
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 31563732, IČ DPH: SK2121427046  
DIČ: 2036427046  
Oddiel: Sro Mikuláš 1/14/12

Ľuboš Baráni  
konateľ spoločnosti