

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 1/2020

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Korská**
Sídlo: Obecný úrad, Korská 244, 032 04 Korská
Zastúpená: **Ing. Miroslav Kamhal, starosta**
IČO: 00590657
DIČ: 2020580254
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK84 0200 0000 0000 2732 6342
Telefonický kontakt: 0911 595 242
E – mail: obeckorskalm@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **Tomáš Flóro - Drevodom**
Adresa sídla spoločnosti: Gôtovany-Fiačice 108 , 032 14 Lubeľa
Zastúpený: Tomáš Flóro
IČO: 444 858 83
DIČ: 108 025 68 48
IČ DPH: SK 108 025 68 48
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK86 0900 0000 0003 3411 7380
Telefonický kontakt : 0917 236 043
E-mail: tf.drevodom@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ŽR 540 – 14 597 Lipt. Mikuláši
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v zmysle článku XVI, bodu 16.3 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 15.01.2020, uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

II. Predmet dodatku

2.1. Tento dodatok uzatvárajú zmluvné strany z dôvodu navýšenie cien materiálov a režijných nákladov na strane zhotoviteľa a navýšenie požadovaných prác na strane objednávateľa, ktoré neboli predmetom pôvodnej zmluvy. Vzhľadom k tomu došlo k navýšeniu zmluvnej ceny za zhotovenie diela.

- 2.2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že ustanovenie čl. V. Cena za dielo v bode 5.1 sa vypúšťa a nahrádza novým ustanovením v nasledovnom znení:
- 5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
- 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH.....**27 034,82 eur**
- 5.1.2 sadzba 20 % DPH**5 406,96 eur**
- 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH...**32 441,78 eur**
(tridsaťdvatisícštyristoštyridsaťjedna euro a sedemdesiatosem centov.)
- 2.3. Súčasťou dodatku je upravený výkaz výmer s aktuálnymi cenami materiálov a reálne vykonanou prácou a dodaným materiálom na zhotovenie diela.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2020 uzatvorenej 15.1.2020.
- 3.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 3.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.6. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv.
- 3.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia dodatku sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Konskej, dňa 11.7.2022

V Konskej, dňa 11.7.2022

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing.Miroslav Kamhal, starosta obce

.....
Tomáš Flóro - drevodom