

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Kanskej

JKSO:

Miesto: Kanská okr. Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 11.7.2022

Objednávateľ:

Obec Kanská, Obecný úrad 244, 032 04 Kanská

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

TF-Drevodom

IČO: 44485883

IČO DPH: SK1080256848

Projektant:

Ing. Jozef Hýroš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

12 191,39

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH**12 191,39**DPH základná
20,00%

Z

0,00

DPH znížená
20,00%

Z

14 116,39

0,00
2 438,27**Cena s DPH**

V

EUR**14 629,66**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC KONSKÁ
Konská 244
032 04 Liptovský Ondrej
IBAN: SK84 0200 0000 2732 6342

Dátum a podpis:

11.7.2022

Pečiatka

Tomáš Flóro
Drevodom
Fľačice 108, 032 14 Gátovany
IČO: 44 485 883 DIČ: 1080256848
Mobil: 0917 236 043

Dátum a podpis:

11.07.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Kanskej

Miesto: Kanská okr. Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.7.2022

Objednávateľ: Obec Kanská, Obecný úrad 244, 032 04 Kanská
Zhotoviteľ: TF-Drevodom

Projektant: Ing. Jozef Hýroš
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

12 191,39

14 629,66

02 Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Kanskej

12 191,39

14 629,66

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

0,00

Ostatné náklady

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 191,39

14 629,66

Hárók obsahuje:

[1\) Krycí list rozpočtu](#)

[2\) Rekapitulácia rozpočtu](#)

[3\) Rozpočet](#)

[Späť na hárók:](#)

[Rekapitulácia stavby](#)

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

>> skryté stĺpce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Kanskej

JKSO:

Miesto: Kanská okr. Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 11.07.2022

Objednávateľ:

Obec Kanská, Obecný úrad 244, 032 04 Kanská

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Tomáš Flóro - Drevodom

IČO:

IČO DPH: SK 108 025 68 48

Projektant:

Ing. Jozef Hýroš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

12 191,39
0,00

Cena bez DPH

12 191,39

DPH základná
zrižená

20,00%
20,00%

Z

0,00

14 116,39

0,00
2 438,27

Cena s DPH

V EUR

14 629,66

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC KONSKÁ

Konská 244

032 04 Liptovský Ondrej

IBAN: SK84 0200 0000 0000 2732 6342



Dátum a podpis:

11. 7. 2022

Pečiatka

Tomáš Flóro
Drevodom

Fľačice 108, 032 14 Gátovany


IČO: 44 485 883 DIČ: 1080256848

Mobil: 0917 236 043

Dátum a podpis:

11. 7. 2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Kanskej

Miesto: Kanská okr. Liptovský Mikuláš

Dátum:

11.07.2022

Objednávateľ: Obec Kanská, Obecný úrad 244, 032 04 Kanská

Projektant:

Ing. Jozef Hýroš

Zhotoviteľ: Tomáš Flóro - Drevodom

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu**12 191,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 619,89

712 - Izolácie striech

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

5 668,90

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 042,83

764 - Konštrukcie klampiarske

794,40

766 - Konštrukcie stolárske

2 038,76

VP - Práce naviac

571,500

2) Ostatné náklady**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN
Kompletačná činnosť

0,00
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 191,39

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Kanskej

Miesto: Kanská okr. Liptovský Mikuláš Dátum: 11.07.2022
Objednávateľ: Obec Kanská, Obecný úrad 244, 032 04 Kanská Projektant: Ing. Jozef Hyroš
Zhotoviteľ: Tomáš Floro - Drevozdom Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

12 191,385

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

2 - Zakladanie

0,000

1	K	215901101	Zhutnutie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných (11,275+2)+(5,05+2)	m2	20,325	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

5 - Komunikácie

0,000

2	K	564251111,1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	56,964	0,000	0,000
---	---	-------------	--	----	--------	-------	-------

		5,05*11,28			56,964	
3	K	584121111,1	Osadenie platní zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého	ks	21,000	0,000
				21	21,000	
4	M	592180000900	Betonový prefabrikát lxsxv 500x500x100 mm,	ks	21,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

11 619,885

712 - Izolácie striech

0,000						
5	K	712290030	Zhotovenie folie pre strechy šikmé nad 30°	m2		0,000
6	M	2832208008	Podstrešná fólia difúzna membrána pre strešné konštrukcie Difucell	m2		0,000

762 - Konštrukcie tesárske

5 668,900

65						
42,00+19,2						
Súčet						
7	K	762123120	Steny z vnútra vata fólia rošt+sadrkartón+malovanie	m2	50,000	0,000
65,000						
42,00+19,2						
Súčet						
8	K	762123130	drevený strop	m2	20,400	0,000
9	K	762332120	Výroba a montáž schodov	celok	1,000	249,000

22,5+14,4+112

148,900

10	M	6051590000	Izolácia ROCKWOOL,Sadrkartón Knauf,Hermal biely,pásky, fólia reflex,Knauf tmel finish	m2	50,000	14,760	738,000
65*0,08*0,15							
0,780							
36*0,15*0,15							
0,810							
(42+19,2)*0,12*0,12							
0,881							
(22,5+14,4)*0,12*0,12							
0,531							
(112)*0,08*0,16							
1,434							

""+10%""0,4436 0,444
 Súčet 4,880

11	K	762332130	Brúsenie hranolov	m2	238,000			0,000
----	---	-----------	-------------------	----	---------	--	--	-------

17,6+8+35 60,600

12	M	6051593400	Perodážka 150 mm, h 24 m	m2	20,400			0,000
----	---	------------	--------------------------	----	--------	--	--	-------

(17,6+8+35)*0,15*0,15 1,364

""+10%""0,1364 0,136

Súčet 1,500

13	K	762332140	Hobľovanie hranolov	m2	438,000	2,800		1 226,400
----	---	-----------	---------------------	----	---------	-------	--	-----------

8,8+4 12,800

14	M	605120007800	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 1000-1750 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	m3	0,464			0,000
----	---	--------------	--	----	-------	--	--	-------

(8,8+4)*0,15*0,22 0,422

""+10%""0,0422 0,042

Súčet 0,464

15	K	762341201	výroba a montáž dreveného pultu	ks	1,000	85,000		85,000
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--------	--	--------

16	K	762341253	výroba a montáž drevených parapetov	ks	2,000			0,000
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--	-------

17	M	605120002800	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	1,283			0,000
----	---	--------------	---	----	-------	--	--	-------

369*0,06*0,04 0,886

112*0,05*0,05 0,280

""+10%""0,1166 0,117

Súčet 1,283

18	K	762395000	Natieranie drevených častí prístrešku	m2	640,000	5,000		3 200,000
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	--	-----------

4,88+1,5+0,464+1,283 8,127

19	K	762523104	Natieranie podlah voskovým naterom	m2	62,000		2,750	170,500
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--	-------	---------

56,25+17,9

74,150

20	M	605110000700	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané dkoš' l hr. 25-50 mm, š. 100-160 mm	m2				0,000
----	---	--------------	---	----	--	--	--	-------

21	K	762595000	Spojovacie prostriedky pre podlahy - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m2	75,000			0,000
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	-------

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 042,825

22	K	763710010	Montáž obvodových stien obkladom + rošt+fólia	m2	72,000		15,000	1 080,000
----	---	-----------	---	----	--------	--	--------	-----------

23	M	605460000100	Drevený obklad exteriér, interier rezivo - dosky sušené hoblované hr. 25 mm,	m2	72,570		22,500	1 632,825
----	---	--------------	--	----	--------	--	--------	-----------

34,780+0,21

7,304

24	K	763710035	Výlez strešný	ks	1,000		185,000	185,000
----	---	-----------	---------------	----	-------	--	---------	---------

25	M	5624920072	Výlez strešný	ks	220,000		1,000	220,000
----	---	------------	---------------	----	---------	--	-------	---------

24	K	763710035	Tatranský profil debnenie na krokvy	m2	110,000		5,000	550,000
25	M	5624920072	Tatranský profil na debnenie hr. 15mm	m2	110,000		12,500	1 375,000

764 - Konštrukcie klampiarske

794,400

26	K	764171108	Krytina z profilovaného plechu sklon strechy nad 30° do 45°	m2	32,000		8,800	281,600
----	---	-----------	---	----	--------	--	-------	---------

25	M	5624920072	krytina komplet z doplnkami	m2	32,000		16,025	512,800
----	---	------------	-----------------------------	----	--------	--	--------	---------

12,05°+6°+1,08° koeficient sklonu strechy"

78,084

766 - Konštrukcie stolárske

2 038,760

27	K	762222141	Montáž hakov a obímiek a zvodov 1,85*4+2,305	ks	32,000	5,000	160,000
					9,705		
28	M	6113950530	Hdky a obímky KJG	ks	32,000	3,500	112,000
29	K	766621400	Montáž rýň a zvodov (1+1+1,25+1,25)*3+(1+1+2,02+2,02)	bm	32,000	4,800	153,600
					19,540		
30	M	2832301200	Žlabky kŕg čielka, zvodý, kotlíky, kolená,	m	32,000	8,880	284,160
31	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiéř 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	19,540		0,000
32	M	611410002000	Okno jednokřídlové 1000x1250 mm	ks	2,000	302,000	604,000
33	M	611420000101	Dvere vhodové plastové 1000x2020 mm	ks	1,000	725,000	725,000

VP - Práce naviac

571,500

K			nateranie viditeľných častí dreva	m2			0,000
K			presuvy materiálov 0,05 % z práce	%	50,000	1,000	50,000
K			Farba Lazur Top 5l	ks	9,000	45,000	405,000
K			Farba Lazur Top 2,5l	ks	3,000	22,500	67,500
K			Lazuröl lak von.podlahový 3l	ks	1,000	49,000	49,000

K