

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE – OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041 70 Košice

číslo: OU-KS-OSZP-2019/015402

Košice, dňa 17. 12. 2019

O Z N Á M E N I E

o vydaní rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“ a predĺžení termínu ukončenia predmetnej vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

v e r e j n o u v y h l á š k o u .

Na základe žiadosti **Obce Hýľov**, zastúpenej starostkou podanej dňa 12. 11. 2019 bolo Okresným úradom Košice – okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 17. 12. 2019 vydané rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2019/015402, ktorým bola **predĺžená platnosť** povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“ vydaného Okresným úradom Košice – okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. 2017/013118 zo dňa 11. 12. 2017. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie súčasne vyššie citovaným rozhodnutím **predĺžil termín ukončenia** predmetnej vodnej stavby do 31. 12. 2021

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2019/015402 zo dňa 17. 12. 2019. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad.

Doručí sa

1. Obec Hýľov, zastúpená starostkou

Okresný úrad Košice-okolie
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hroncova 13
041 70 Košice
-2-

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE-OKOLIE

Telefón
+421/55/60 04 127

Fax
+421/55/63 25 983

E-mail
oszp.ks@minv.sk

Internet
<http://www.minv.sk/?okresny-urad-košice-okolie>

IČO
00151866

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE – OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

číslo: OU-KS-OSZP-2019/015402

Košice, dňa 17. 12. 2019

Rozhodnutie

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc na základe ustanovení:

- § 26 ods.1 vodného zákona,
- § 69, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

I. predlžuje platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“ vydaného pre Obec Hýľov, zastúpenú starostom rozhodnutím Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 2017/013118 zo dňa 11. 12. 2017 **do dvoch rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. povoľuje Obci Hýľov, zastúpenej starostkou, IČO: 00324230 zmenu vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“ pred jej dokončením postupujúc na základe ustanovení:

- § 26 ods.1 vodného zákona,
- § 68, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Ustanovenie rozhodnutia Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 2017/013118 zo dňa 11. 12. 2017 na strane č. 2, v časti A. Podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, bod 2., ktoré znie:

Stavba bude ukončená v termíne do: **31. 12. 2019.**

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

sa mení na:

Stavba bude ukončená v termíne do: **31. 12. 2021.**

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

Zároveň sa na str. č. 2 vyššie citovaného rozhodnutia, v časti A. Podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby **ruší** bod 3.

Podmienky rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a o zmene stavby pred dokončením:

1. Ostatné podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vydaného rozhodnutím Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 2017/013118 zo dňa 11. 12. 2017 zostávajú naďalej v platnosti.
2. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“ vydané rozhodnutím Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 2017/013118 zo dňa 11. 12. 2017.
3. Toto rozhodnutie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.

Ostatné ustanovenia rozhodnutia Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 2017/013118 zo dňa 11. 12. 2017 ostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Obec Hýľov, zastúpená starostkou podala listom doručeným dňa 12. 11. 2019 na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Košice – okolie, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“ a predĺženie termínu ukončenia predmetnej stavby.

Uskutočnenie predmetnej vodnej stavby povolil OÚ Košice – okolie, OSŽP rozhodnutím č. OU-KS-OSZP 2017/013118 zo dňa 11. 12. 2017 (právoplatnosť povolenie nadobudlo dňa 17. 01. 2018), stavba mala byť ukončená do 31. 12. 2019.

Žiadosť o predĺženie platnosti vyššie citovaného rozhodnutia a predĺženie termínu ukončenia stavby podal stavebník, nakoľko sa mu stavbu v predchádzajúcom období nepodarilo zrealizovať a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v najbližšom období so stavbou ani nezačne.

K žiadosti o predĺženie platnosti vyššie citovaného rozhodnutia a termínu na ukončenie vodnej stavby bolo doložené rozhodnutie OÚ Košice – okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP 2017/013118 zo dňa 11. 12. 2017.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2019/015402-1 zo dňa 14. 11. 2019 oznámil podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania vo veci predĺženia platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“ a predĺženia termínu ukončenia predmetnej vodnej stavby do 31. 12. 2021. Súčasne listom č. OU-KS-OSZP-2019/015402-2 zo dňa 14. 11. 2019 oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a upozornil ich, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia na OÚ Košice – okolie, OSŽP, inak k nim nebude prihliadnuté.

Od ústneho konania a miestneho zisťovania OÚ Košice – okolie, OSŽP v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vyššie uvedenej vodnej stavby a k predĺženiu termínu ukončenia predmetnej stavby do 31. 12. 2021.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania predlžuje platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a povoľuje zmenu stavby pred dokončením (predlžuje termín ukončenia stavby) tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Hýľov, zastúpená starostkou, ako investor stavby, je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa

1. Obec Hýľov, zastúpená starostkou, 044 12 Hýľov + verejná vyhláška
2. SVP, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
3. SPF Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Projektant: Ing. Stanislav Margicin, AQUING s. r. o., Herlianska 51, 040 14 Košice

Na vedomie

1. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
2. SVP, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
3. SPF Bratislava, RO Košice, Letná 27, 040 01 Košice
4. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26