

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2711/2023

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „zmluva“)

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Hýľov
Sídlo:	Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov
IČO:	00324230
DIČ:	2021235997
IČ DPH:	Nie je platcom
Telefón:	+421 55 696 71 94
Kontaktná osoba:	Bc. Júlia Kočíková
E-mail:	hylov@centrum.sk
Internetová stránka:	http:// www.obechylov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ENERGIA RV s. r. o.
Sídlo:	Drnava 81, 049 42 Drnava
Štatutárny orgán:	Ladislav Orosz, konateľ spoločnosti
IČO:	50 191 543
DIČ:	2120207276
IČ DPH:	SK2120207276
Zapísaný v registri:	Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro., Vložka č.38583/V
IBAN:	SK43 7500 0000 0040 2874 5862
Kontaktné údaje:	energiarvsro@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z estetického dôvodu zmeniť vzor - profil materiálu strešnej krytiny. Aby pohľadovo vyzerala strecha esteticky je vhodné použiť rovnaku strešnú krytinu na celú plochu strechy. Z tohto dôvodu pristúpili zmluvné strany k spoločnej dohode na zmene tvaru použitého materiálu na tej časti strechy kde bol navrhovaný menej estetický trapézový plech, ktorý sa týmto mení na falcovaný plech ako bol aj navrhovaný v ostatnej výmere väčšej plochy strechy. Zmena druhu plechu nemá vplyv na jednotkovú a celkovú cenu diela ani na technické vlastnosti diela. Týmto dodatkom sa nahrádza len v prílohe č. 2 – Výkaz výmer zmluvy o dielo názov materiálovej položky v podrobnom rozpočte stavebného objektu SO 01 – 2 Zateplenie strešného plášťa.

Článok 2

Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa nahrádza v prílohe č. 2 – Výkaz výmer v podrobnom rozpočte stavebného objektu SO-01 – 2 Zateplenie strešného plášťa položka číslo 27 nasledovne:

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Objekt: SO 01 -2 Zateplenie strešného plášťa – Prehľad rozpočtových nákladov

Pôvodné znenie:

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz - výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia	Špecifikovaný materiál	Spolu
27	764	764171514	trapezový plech včít. príslušenstva D+M	333,000	m2	32,70	10 889,10		10 889,10

Nahradené znenie

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz - výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia	Špecifikovaný materiál	Spolu
27	764	764171514	falcovaný plech včít. príslušenstva D+M	333,000	m2	32,70	10 889,10		10 889,10

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávatel' dostane tri (3) a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej prílohy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

Objednávatel':

Obec Hýľov

V Hýľove, dňa 04.06.2024

Zhotoviteľ:

ENERGIA RV s. r. o.

V Hýľove, dňa 04.06.2024

ENERGIA RV s.r.o.
049 42 Drnava 81
IČO: 50 104 222