

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi

Obec Hýľov

so sídlom Obecný úrad Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov
IČO 00324230
DIČ: 2021235997
bankové spojenie
číslo účtu
v mene obce koná Bc. Júlia Kočíková - starostka obce
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

HAMRE DK s.r.o.

so sídlom Košická Belá 226, 044 65 Košická Belá
IČO 46 405 666
DIČ 2023375420
IČ DPH
bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu SK30 7500 0000 0040 2704 0545
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu KošiceI. v oddiele s.r.o.vo vložke č. 28568/V
v mene spoločnosti koná Ing. Milan Varga
(ďalej len „zhotoviteľ“)
„na druhej strane“
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú v zmysle ustanovenia článku 2. Podmienky vykonávania diela ,bod 2.2 Zmluvy o dielo zo dňa 05.10.2021 (ďalej ako „Zmluva“) tento Dodatok č. 1 (ďalej ako „Dodatok č. 1“).

Článok II.

Predmet Dodatku

- 2.1. Zmluvné strany súhlasia, že predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena niektorých ustanovení Zmluvy v dôsledku obmedzení nadväznosti na pandémiu nového koronavírusu COVID-19, ktorý vyhlásila vláda SR . Nová lehota dokončenia realizácie diela a to do 15.08.2022.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 3.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke obce.
- 3.3. Zmluvné strany po prečítaní textu tohto Dodatku č. 1 zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, zneniu tohto Dodatku č. 1 porozumeli, a že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V obci Hýľov, dňa 10.11.2021

V Košiciach, dňa. 10.11.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

1. 0

XXXXXXXXXX

0111

Obec Hýľov

HAMRE DK s.r.o.

Bc. Júlia Kočíková, starostka obce

Ing. Milan Varga, konateľ