

**Dodatok č.2  
Zmluvy o dielo č. 1/2024**

**„Dom smútku Ratka“**

uzatvorená v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

**Článok I.**

**Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Obec Ratka
Adresa sídla:	Ratka č. 109, 986 01 Filákov
IČO:	00316385
DIČ:	20 2111 5129
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Spodniak, starosta
Telefonický kontakt:	+421 905 607 983
E -mail:	starosta.ratka@gmail.com

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
a

1.1 Zhotoviteľ:	Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p.
Štatutárny zástupca:	Bc. Lukáš Mlynárik, MBA
Adresa sídla:	966 15 Banská Belá, Banská Belá 501
IČO:	53 495 373
DIČ:	2121382175
IČ DPH:	SK2121382175
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK50 7500 0000 0040 3302 5376
Telefonický kontakt:	+ 421 915 447 187
Email:	<a href="mailto:rsspodnik@gmail.com">rsspodnik@gmail.com</a>

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Preambula Dodatku**

Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.1/2024 (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) podpísanej dňa 05.09.2024, ktorá bola zverejnená dňa 06.09.2024 je potreba zmeny a úpravy pôvodnej zmluvy.

Dodatok č. 2 je uzatvorený z dôvodu skutočnosti, že počas realizácie stavebných prác vznikla potreba realizácie takých prác, ktorých potrebu nebolo možné predvídať v čase prípravy projektu – v čase spracovania projektovej dokumentácie.

Zmena stavebného riešenia je na základe rozhodnutia : MSU-FIL-591/2025 zo dňa 28.03.2025

Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s jednotlivými ustanoveniami článku VIII. pôvodnej Zmluvy a Dodatku č. 1 v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Článok VIII pôvodnej Zmluvy a Dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

**Pôvodné znenie:**

Cena za celý predmet zmluvy je 112 421,30,- eur bez DPH  
(slovom: stodvanásťtisícštyristodvadsaťjeden eur).  
DPH 5% 5 621,07,- eur  
Cena za celý predmet zmluvy: 118 042,37,- eur s DPH  
(slovom: stoosemnásťtisícštyridsaťdva eur)

**sa nahrádza novým znením:**

Cena za celý predmet zmluvy je 120 921,30,- eur bez DPH  
(slovom: stodvadsaťtisícdeväťstodvadsaťjeden eur a tridsať eurocentov).  
DPH 5% 6 046,07,- eur  
Cena za celý predmet zmluvy: 126 967,37,- eur s DPH  
slovom: Stodvadsaťšesťtisícdeväťstošesťdesiatsedem eur a tridsaťsedem eurocentov  
(Pozn.: vrátane navyše prác)

Táto cena je stanovená ako cena pevná.

III.

**Záverečné ustanovenia**

Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom ustanovení tohto Dodatku k Zmluve a že neboli uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

Tento Dodatok k Zmluve je uzavretý a platný podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami, pričom Dodatok k Zmluve nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za Objednávateľa:

V Ratke, dňa 22.5.2025

.....  
Ing. Milan Spodniak  
starosta

Za Zhotoviteľa:

V Banskej Belej, dňa 22.5.2025

.....  
Bc. Lukáš Mlynárik, MBA  
konateľ