

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 25/08/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Ruská Nová Ves

Sídlo:	Ruská Nová Ves 168, 080 05
Štatutárny orgán:	Tibor Kollár
Zastúpený:	Tibor Kollár - starosta
Právna forma:	Obec (obecný úrad)
IČO:	00327727
DIČ:	2021225701
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK96 0200 0000 0028 4809 8251
BIC kód banky:	SUBASKBX
Telefón:	+421 910621760
e-mail:	ruskanovaves@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Tibor Kollár, starosta
vo veciach technických:	Tibor Kollár, starosta
vo veciach kontroly:	Tibor Kollár, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Prijímateľ“)

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s. r. o.

Sídlo:	Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Štatutárny orgán:	Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36418633
DIČ:	2021851953
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK16 0900 0000 0051 5612 7932
Číslo účtu (IBAN):	SK16 0900 0000 0050 2703 1408
BIC kód banky:	GIBASKBX
Telefón:	0910 948 377
e-mail:	obsivan@unistav.eu

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Radoslav Obšivan
vo veciach technických:	Milan Varga
vo veciach realizačných:	František Chovanec

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. II Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s odsekom 12.8 Zmluvy o dielo č. 25/08/2023 uzatvorenej dňa 11.09.2023 na stavebné práce „**Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves**“, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k tejto Zmluve.

- 2.2 Dôvodom uzavretia Dodatku je skutočnosť, že pri realizácii diela v SO 01 – Materská škola, časť SO 01.1 – ASR, v položkách č.245 – 249, vyvstala potreba upresnenia niektorých parametrov dverí (jednokrídlové/dvojkrídlové) podľa zamerania výrobcu. Požadovaný rozmer dverí (vxš) sa nemení.
- 2.3 Všetky navrhované zmeny boli na kontrolných dňoch prerokované so stavebným dozorom investora, zástupcami zhotoviteľa, stavbyvedúcim, projektantom a zástupcom obce ako objednávateľom a sú uvedené v zápisoch z týchto kontrolných dní a priložené ako príloha k stavebnému denníku. Zmeny nemenia charakter stavby, účel rekonštrukcie, ani si nevyžadujú zmenu projektovej dokumentácie.
- 2.4 Cena diela zostáva týmto Dodatkom nezmenená.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
- 3.2. Dodatok č. 2 je uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je aktualizovaná Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer v zmysle bodu 2.2 tohto Dodatku.
- 3.4. Dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.6. Uzavretý Dodatok nadobudne účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
- 3.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Ruskej Novej Vsi, dňa 03.02.2025
Za Objednávateľa

V Tepličke nad Váhom, dňa 03.02.2025
Za Zhotoviteľa

Tibor Kollár
starosta
Obec Ruská Nová Ves

Radoslav Obšivan
konateľ spoločnosti
Unistav Teplička, s. r. o.