

Dohoda
o odstránení nedostatkov zistených pri kolaudácii stavby
„Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves“

medzi zmluvnými stranami:

Obec Ruská Nová Ves
Sídlo: Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov
Zastúpená starostom obce: Tibor Kollár
IČO: 00327727
DIČ: 2021225701
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 19925572/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 1992 5572

(ďalej ako investor)

a

OVO-MONT, spol. s r. o,
Sídlo: Ovocinárska 364/25, 083 01 Sabinov
Zastúpená: František Hromjak
IČO: 31714137
DIČ: 2020525012
IČ DPH: SK2020525012
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 1426437255/0200
IBAN: SK04 0200 0000 0014 2643 7255

(ďalej ako zhotoviteľ)

Článok I.
Predmet

Predmetom dohody je odstránenie nedostatkov, ktoré boli pomenované pri kolaudácii stavby „Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves.

1. Doplniť prenos údajov z merača odpadových vôd na dispečing VVS, a. s., Košice závod Prešov.

Termín odstránenia: do konca júna 2017.

Spôsob odstránenia: zrealizuje zhotoviteľ a uhradí investor na základe faktúry.

2. Doplniť výtyčky ku všetkým šachtám v extraviláne v poľnohospodármi užívanej pôde.

Spôsob odstránenia: zrealizuje zhotoviteľ v termíne do 30.7.2017

Investor dodá vytyčovací stĺpiky a zhotoviteľ prevedie ich osadenie v teréne.
Vykonané práce investor uhradí zhotoviteľovi.

3.Odstrániť zistené poškodenie potrubia- pozdĺžnu prasklinu v dĺžke cca 40cm na stoke „A“ medzi Š7 a Š8/ v úseku 18,8-19,2m od KŠ8/.

Termín odstránenia: Odstránenie nedostatku je časovo neobmedzené, zhotoviteľ ju odstráni do 15. kalendárnych dní na základe písomnej výzvy investora.

4.Položenie asfaltového krytu okolo poklopu šachty pri dome č. 32 na ceste III.tr a položenie asfaltového krytu okolo poklopu šachty pri dome č. 234 na miestnej komunikácii (viď príloha – fotografie).

Termín realizácie: Do konca augusta 2017


Spôsob realizácie: Investor zrealizuje na vlastné náklady

Spôsob odstránenia: Odstráni investor na svoje náklady ako uznanú vadu pri zhotovení diela.

Článok II. Záverečné ustanovenia

Táto dohoda je uzatvorená na základe súhlasu obidvoch zúčastnených strán.

V Sabinove, dňa 20. 6. 2017



.....
Za zhotoviteľa - František Hromjak

V Ruskej Novej Vsi, dňa 20. 6. 2017



.....
Za investora - Tibor Kollár, starosta obce