

Závazný časový návrh realizácie diela															
TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *													
Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves	1	181													
1. Celkové hodnotenie															
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)															
1.1.1. Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves															
1.1.1.1. Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves															
1.1.1.1.1. PS 05 - Čerpacia stanica na stokovej sieti B															
1.1.1.1.1.1. Práce a dodávky M															
1.1.1.1.1.1.1. Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	77	118													
1.1.1.1.1.1.2. Montáže potrubia	77	118													
1.1.1.1.1.1.3. Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	77	118													
1.1.1.1.2. SO 02 - Stoková sieť A															
1.1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.1.2.1.1. Zemné práce	1	153													
1.1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	21	153													
1.1.1.1.2.1.3. Komunikácie	154	181													
1.1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie	21	153													
1.1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	153													
1.1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	1	153													
1.1.1.1.2.2. Práce a dodávky M															
1.1.1.1.2.2.1. Geodetické a kartografické práce	1	181													
1.1.1.1.3. SO 03 - Stoková sieť B															
1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.1.3.1.1. Zemné práce	1	119													
1.1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	8	119													
1.1.1.1.3.1.3. Komunikácie	120	133													
1.1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie	8	119													
1.1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	119													
1.1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	1	119													
1.1.1.1.3.2. Práce a dodávky M															
1.1.1.1.3.2.1. Geodetické a kartografické práce	1	181													
1.1.1.1.4. SO 05 - Čerpacia stanica na stokovej sieti B															
1.1.1.1.4.1. SO 05.1 - Čerpacia stanica															
1.1.1.1.4.1.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce	13	24													
1.1.1.1.4.1.1.2. Zakladanie	27	30													
1.1.1.1.4.1.1.3. Zvislé a kompletne konštrukcie	31	44													
1.1.1.1.4.1.1.4. Komunikácie	77	78													
1.1.1.1.4.1.1.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45	45													
1.1.1.1.4.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13	45													
1.1.1.1.4.1.1.7. Presun hmôt HSV	13	45													
1.1.1.1.4.1.2. PSV															
1.1.1.1.4.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	31	34													
1.1.1.1.4.1.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	45	51													
1.1.1.1.4.1.2.3. Dokončovacie práce - nátery	52	55													
1.1.1.1.4.2. SO 05.2 - Výtlač															
1.1.1.1.4.2.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.1.4.2.1.1. Zemné práce	13	16													
1.1.1.1.4.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	15	16													
1.1.1.1.4.2.1.3. Komunikácie	17	20													
1.1.1.1.4.2.1.4. Rúrové vedenie	15	16													
1.1.1.1.4.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13	16													
1.1.1.1.4.2.1.6. Presun hmôt HSV	13	16													
1.1.1.1.4.2.2. PSV															
1.1.1.1.4.2.2.1. Izolácie tepelné	17	20													
1.1.1.1.4.2.2.2. Dokončovacie práce - nátery	17	20													
1.1.1.1.4.2.3. Práce a dodávky M															
1.1.1.1.4.2.3.1. Montáže potrubia	17	20													
1.1.1.1.4.2.3.2. Montáž oceľových konštrukcií	17	20													
1.1.1.1.5. SO 08 - NN prípojka k ČS na stokovej sieti B															
1.1.1.1.5.1. Práce a dodávky M															
1.1.1.1.5.1.1. Elektromontáže	56	69													
1.1.1.1.5.1.2. Revízie	70	76													
1.1.1.1.6. SO 10 - Kanalizačné prípojky															
1.1.1.1.6.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.1.6.1.1. Zemné práce	21	62													
1.1.1.1.6.1.2. Rúrové vedenie	35	62													
1.1.1.1.6.1.3. Presun hmôt HSV	21	62													
1.1.1.1.6.2. Práce a dodávky M															
1.1.1.1.6.2.1. Geodetické a kartografické práce	21	76													
1.1.1.2. Kanalizačná prípojka na stoku AE															
1.1.1.2.1. 01 - Prípojka PR1 AE															
1.1.1.2.1.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce	63	65													
1.1.1.2.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	64	65													
1.1.1.2.1.1.3. Komunikácie	66	69													
1.1.1.2.1.1.4. Rúrové vedenie	64	65													
1.1.1.2.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	63	65													
1.1.1.2.1.1.6. Presun hmôt HSV	63	65													
1.1.1.2.1.2. Práce a dodávky M															
1.1.1.2.1.2.1. Geodetické a kartografické práce	77	90													
1.1.1.3. Kanalizačná prípojka na p.č.1955/55															
1.1.1.3.1. 01 - prípojka PR2 AE															
1.1.1.3.1.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	66	69													
1.1.1.3.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	66	66													
1.1.1.3.1.1.3. Komunikácie	70	71													
1.1.1.3.1.1.4. Rúrové vedenie	66	66													
1.1.1.3.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	66	69													
1.1.1.3.1.1.6. Presun hmôt HSV	66	69													
1.1.1.3.1.2. Práce a dodávky M															
1.1.1.3.1.2.1. Geodetické a kartografické práce	91	104													

Vysvetlenie:

\* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.