

DODATOK č. 6

**k ZMLUVE O DIELO číslo: 4704.8040090FNO
zo dňa 29.12.2008 na stavbu**

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves“

Nové číslo stavby pre rok 2013 : 4909.3070026PKO

1.1 Objednávateľ : Obec Ruská Nová Ves

Adresa : Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov

Štatutárny orgán : **Tibor Kollár** – starosta obce

IČO : 00327727

Bankové spojenie : VÚB a.s.

Číslo účtu : 19925-572/0200

Telefón : 051/758 30 75, 77

Fax: 051/758 30 76

E – mail : ocurusnv@stonline.sk

Manažér projektu: Miroslav Jaščur

1.2 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny zástupca : Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a.s.a obchodný riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

na základe splnomocnenia :Ing. Sergej GALAJDA , riaditeľ závodu Prešov

Dielo realizuje: závod Prešov, Jelšová 24, 080 05 Prešov

Zástupca v rokovaní vo veciach

zmluvných a výrobných: Ing. Sergej Galajda – riaditeľ závodu Prešov

technických : Ing. Jozef Ivanecký – PON

stavbyvedúci : František Novysedlák – stavbyvedúci závodu Prešov

IČO : 31 651 518

DIČ : 2020490274

IČ DPH : SK2020490274

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 446319534/0900

Telefón: 051 / 77 33 433

Fax: 051 / 77 33 240

Email: sgalajda@eurovia.sk

po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo číslo 4704.8040090FNO zo dňa 29.12.2008 na stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves“ nasledovne.

Čl.2

Predmet zmluvy

Pôvodné znenie článku 2.1

2.etapa	MK č.4	6 696,53 EUR
	Chodník č.5	16 883,72 EUR
	Chodník č.4	14 060,99 EUR
	Chodník č.2	22 925,22 EUR
	Chodník č.1	38 354,70 EUR
Spolu bez DPH		98 922,61 EUR
DPH 19%		18 795,30 EUR
Spolu s DPH		117 717,91 EUR

Zmenené znenie článku 2.1

2.etapa	MK č.4	
	Chodník č.4	14 060,99 EUR
	Chodník č.2	22 925,22 EUR
	Chodník č.1	38 354,70 EUR
Spolu bez DPH		75 340,91 EUR
DPH 20 %		15 068,18 EUR
Spolu s DPH		90 409,09 EUR

Čl.3

Termín plnenia

Pôvodné znenie článku 3.1

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v termíne do 31.12.2009.

Zmenené znenie článku 3.1

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v termíne **do 30.09.2013.**

Čl.5

Platobné podmienky

Pôvodné znenie článku 5.1

5.1 Celkovú cenu diela podľa čl. 2, bod 2.1 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne: konečnou faktúrou, ktorá bude tvorená ako súčet mesačných faktúr vystavených počas realizácie diela.

Zmenené znenie článku 5.1

! Dielo bude uhrádzané cez projekt z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 „ Chránime spolu podklady Šafránu „ do 10.12.2013. V prípade neschválenia finančných prostriedkov pre obec Ruská Nová Ves bude stavba prefinancovaná z rozpočtu obce.

V Ruskej Novej Vsi, dňa

Objednávateľ:

16. 6. 2013

Tibor Kollár
starosta obce



V Košiciach, dňa 24.6.2013

Zhotoviteľ:

Ing. Róbert Šinály
predseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva a.s.
obchodný riaditeľ