

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 160501/O/2024

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Obec Ruská Nová Ves
Sídlo:	Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Tibor Kollár, starosta
IČO:	00327727
DIČ:	2021225701
IČ DPH:	NEPLATITEĽ DPH
Tel.:	+421 51 758 30 75; +421 910 621 760
E-mail:	ruskanovaves@gmail.com
www:	www.ruskanovaves.sk
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK71 0200 0000 0019 3888 3654

Zhotoviteľ:

Názov:	CESTY KOŠICE s.r.o.
Sídlo:	Mlynská 28, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti
IČO:	46897992
DIČ:	2023631049
IČ DPH:	SK2023631049
Tel.:	+421 915 980 323
E-mail:	cesty@cestykosice.sk
www:	cestykosice.sk
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN:	SK05 1111 0000 0013 5705 0005

II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. XI. odsek (7) Zmluvy o dielo č. 160501/O/2024 uzatvorenej dňa 31.05.2024 na stavebné práce „**Rekonštrukcia MK – Trasa C**“, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k tejto Zmluve.
- 2.2 Dôvodom uzavretia Dodatku je skutočnosť, že zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním stavu verejných financií, bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby zmenila z 20% na 23% zo základu dane. Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.
- 2.3 V kontexte skutočností uvedených v predchádzajúcom bode, sa odsek (1) článku IV. Zmluvy:

- (1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH:	79.999,97 EUR
DPH 20%:	15.999,99 EUR
Cena diela s DPH:	95.999,96 EUR

Slovom: deväťdesiatpäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a 96/100 eurocentov

nahrádza nasledovným znením:

- (1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác a v súlade s novelizáciou § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2025 predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH:	79.999,97 EUR
DPH 23%:	18.399,99 EUR
Cena diela s DPH:	98.399,96 EUR

Slovom: deväťdesiatosem tisíc trisťdeväťdesiatdeväť eur a 96/100 eurocentov.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
- 3.2. Dodatok je vypracovaný v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 3.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.4. Uzavretý Dodatok nadobudne účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Ruskej Novej Vsi, dňa:

V Košiciach, dňa: 28.02.2025

Tibor Kollár, starosta obce

Ladislav Erdélyi, konateľ spoločnosti