

# ZMLUVA O DIELO č. 001/002/2013

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. ustan. Obchodného zákonníka

Objednávateľ : Obec ČAKA, 935 68 Čaka 112  
Zastúpený: Peter Blaškovič – starosta obce  
IČO : 00 306 843  
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko  
Číslo účtu : 2202697001/5600

Zhotoviteľ : IB mont, spol. s r.o., 935 68 Čaka č. 2  
Zastúpený : Igor Lehocký, Igor Bielik  
IČO : 36 611 573, DIČ : 2022205790, IČ DPH : SK2022205790  
Bankové spojenie : VÚB  
Číslo účtu : 2191790453/0200  
Obch. reg. OS v Nitre v odd. Sro, vložka 18263/N

## I. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce a dodávky na stavbe : „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ s MŠ Čaka**“, v rozsahu dvoch sociálnych zariadení na 2.NP a jedného na 1.NP v zmysle cenovej ponuky.

## II. Čas plnenia

Termín začatia : 25.02.2013  
Termín ukončenia : 31.03.2013

### III. Cena prác

Cena diela je stanovená nasledovne :

Cena stavby bez DPH ..... 20.000 eur  
DPH 20 % ..... 4.000 eur  
Cena celkom s DPH ..... **24.000 eur**

Jednotkové ceny za práce a dodávky sú uvedené v priloženom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD. (Príloha č.1)

### IV. Platobné podmienky a fakturácia

Podkladom pre vystavenie faktúry je objednávateľom odsúhlasený súpis zrealizovaných prác jednotlivých sociálnych zariadení. Faktúra je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

### V. Kvalita prác a záruka

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, platnými STN a právnymi predpismi.

Zhotoviteľ dáva záruku za vykonané práce 36 mesiacov.


### VI. Ostatné ujednania

- 1.) Objednávateľ sa zaväzuje vytvárať pre zhotoviteľa všetky predpoklady pre riadny výkon dohodnutých prác ( materiál, technické vybavenie a pod. ) .
- 2.) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone prác dodržiavať predpisy BOZP a PO , s ktorými bude pred začatím prác objednávateľom oboznámený.
- 3.) Vzťahy neriešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 4.) Zmluva je vypracovaná v 4-och vyhotoveniach po jednom pre objednávateľa a zhotoviteľa.

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :



V Čake dňa :

22.2.2013

Príloha : č.1- rozpočet