

Dodatok č. 3

**k zmluve o dielo vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.**

Názov stavby:

„Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Nižná Rybnica“

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Nižná Rybnica
Adresa sídla: Nižná Rybnica 125, 073 01 Nižná Rybnica
Štatutárny zástupca: Magdaléna Ohradzanská – starostka obce
IČO: 00305520
DIČ: 2020752228
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK34 0200 0000 0036 5355 2156
telefónne číslo: 056/652 23 42
e-mail: oun.nrybnica@azet.sk

a

Zhotoviteľ:

ZEPO, spol. s r. o.
Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
IČO:36202053
IČ DPH:SK2020040341
Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef**
Obchodný register: Okresného súdu Košice 1 odd.:Sro, vložka č.11993/V
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Michalovce
č. ú.: SK58 7500 0000 0040 2878 3519
Prima Banka Slovensko, a. s., Michalovce
Č. ú.:SK06 5600 0000 0042 6291 0002
Tel. č.:056/6884832, 6432554
E-mail: zepo@zepo.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 14.5.2021 na zhotovenie Stavby: „Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Nižná Rybnica“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **do 30.11.2024**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 3 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 14.5.2021.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Nižnej Rybnici, dňa

V Michalovciach, dňa

Za Objednávateľa:
Magdaléna Ohradzanská
starostka obce Nižná Rybnica

.....
Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor Jozef
konateľ firmy ZEPO, spol. s r. o.