

## **DODATOK č. 01 k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej aj len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej aj len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZVO“) (ďalej aj len „Dodatok 01“)

---

### **Zmluvné strany**

#### **1. Objednávateľ: Obec Predmier**

- Sídlo: **Predmier 169, 013 51 Predmier**
- Zastúpený: **Štefan Klus, starosta obce**
- IČO: **00321567**
- DIČ: **2020618534**
- Telefón: **+421 41 557 33 77**
- E-mail: **obecnyurad@predmier.sk**
- Web: **http://predmier.sk/**
- Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
- Číslo účtu: **2693091353/0200**
- IBAN: **SK92 0200 0000 0026 9309 1353**
- Osoby oprávnené preberať prácu: **Štefan Klus, starosta obce a osoba vykonávajúca stavebný dozor**

(ďalej aj len: „objednávateľ“)

#### **2. Zhotoviteľ: ELEKTROMONT PLUS, s. r. o.**

- Sídlo: **Rašov 351 013 51 Maršová - Rašov**
- Zastúpený: **Ing. Jozef Chmelík, konateľ**
- IČO: **45483582**
- DIČ: **2023022650**
- IČ DPH: **SK2023022650**
- Označenie registra: **Obchodný register Okresného súdu Žilina**
- Číslo zápisu: **22876/R**
- Telefón/Fax: **0908240381**
- E-mail: **elektromontplussro@gmail.com**
- Web:
- Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
- Číslo účtu: **5113775630/0900**
- IBAN: **SK25 0900 0000 0051 1377 5630**
- Osoby oprávnené odovzdávať prácu: **Ing. Jozef Chmelík**

(ďalej aj len: „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok 01 v súlade s ustanoveniami čl. XIII ods. 2 v spojení s ustanoveniami čl. II ods. 2 písm. a) ZMLUVY O DIELO (ďalej aj len „ZoD“), ktorú zmluvné strany uzatvorili ako výsledok procesu verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoVO“), v rámci zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO na predmet zákazky: Modernizácia priestorov Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov - Stavebné práce (ďalej aj len „Predmet zákazky“) v rámci implementácie projektu s názvom Modernizácia priestorov

Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov (ďalej aj len „Projekt“).

Predmetom ZoD je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa vykonať stavebné práce na stavbe Stavebné úpravy ZŠ J. I. Bajzu, Predmier (ďalej aj len „Dielo“ alebo aj len „Stavba“) pre Objednávateľa a záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2. Zmluvné strany tento Dodatok 01 uzatvárajú z dôvodov uvedených v čl. II ods. 2 písm. a) ZoD – počas zhotovovania Diela sa zistilo, že obvodové murivo SO-01 Polytechnická učebňa vykazuje zvýšenú vlhkosť, ktorá následne preniká aj do povaly a podlahy uvedeného SO. Príčinou sú poškodené dažďové žľaby a strešné zvody.


### Článok I Predmet Dodatku 01

1. Počas zhotovovania Diela (po odstránení časti pôvodných omietok) sa zistilo, že obvodové murivo SO-01 Polytechnická učebňa dlhodobo vykazuje zvýšenú vlhkosť, ktorá následne preniká aj do povaly a podlahy uvedeného SO. Príčinou sa ukázali byť poškodené dažďové žľaby a strešné zvody. Uvedená skutočnosť, o ktorej zmluvné strany nemali v čase začatia zhotovovania Diela vedomosť, spôsobila výrazné spomalenie zhotovovania stavebných prác a má za následok neskorší termín ich dokončenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že so zreteľom na skutočnosti uvedené v ods. 1 a v súlade s ustanoveniami čl. II ods. 2 písm. a) ZoD, sa Dodatkom 01:
  - a) text v čl. II ods. 1 ZoD „do 3 mesiacov odo dňa začiatku uskutočňovania stavebných prác“ vypúšťa a nahrádza textom „do 30.06.2021“
  - b) ostatné ustanovenia a časti ZoD sa nemenia a zostávajú bezo zmien.

### Článok II Záverečné ustanovenia


1. Dodatok 01 je platný dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
2. Dodatok 01 je vyhotovený v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v Dodatku 01 je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi Dohody.

V Predmieri, dňa 02.04.2021



Ing. Jozef Chmelík, konateľ  
za Zhotoviteľa

V Predmieri, dňa 02.04.2021



Štefan Klus, starosta obce  
za Objednávateľa