

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej aj len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej aj len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. v o verejných prácach platnom znení a zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Predmier**

- Sídlo: **Predmier 169, 013 51 Predmier**
- IČO: **00 321 567**
- DIČ: **2020618534**
- Telefón: **+421 41 557 3181**
- E-mail: **obecnyurad@predmier.sk**
- Web: **<https://predmier.sk/>**
- Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
- číslo účtu v tvare IBAN: **SK82 0200 0000 0044 2077 3956**
- Zastúpený: **Štefan Klus, starosta obce**
- Kontaktné osoby:
 - vo veciach technických:
 - telefón:
 - e-mail:

(ďalej aj len: „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **OCTAGO CORPORATION, j.s.a.**

- Sídlo: **Moyzesova 8, 921 01 Piešťany**
- IČO: **51010003**
- DIČ: **2120564457**
- Telefón: **0917 395 951**
- Fax:
- E-mail: **info@octago.sk**
- Web: **Octago.sk**
- Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
- číslo účtu v tvare IBAN: **SK88 0900 0000 0051 6650 1756**
- Zastúpený: **Marko Rybárik – predseda predstavenstva**

(ďalej aj len: „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku procesu verejného obstarávania, ktoré realizoval Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZVO“), pri zadávaní podlimitnej zákazky postupom podľa § 108 ZVO na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier - Stavebné práce“** v rámci implementácie projektu s názvom: *Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier.*
2. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude riadiť v zmysle Obchodného zákonníka.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v úvodnej časti tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť Zmluvu o dielo v nasledovnom znení.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby Objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa čl. I tejto zmluvy bude realizovať v stanovenom harmonograme s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa **vykonať stavebné práce na stavbe *Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier*** (ďalej aj len „Dielo“ alebo aj len „stavba“) pre Objednávateľa riadne a včas, za podmienok a v rozsahu stanovenom touto zmluvou a jej prílohami a podľa:
 - Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer Stavby
 - právoplatného Stavebného povolenia
 - informácií získaných obhliadkou miesta vykonania stavby
 - Súťažných podkladov a ich príloh, ktoré boli použité pri realizácii verejného obstarávania uvedeného v Preambule zmluvy
 - ponuky zhotoviteľa, ktorú ako uchádzač predložil počas realizácie verejného obstarávania uvedeného v Preambule zmluvy
 - ďalších podkladov poskytnutých Objednávateľom
 - ostatných požiadaviek / zmien Objednávateľa zapísaných v Stavebnom denníku,ktoré musí Zhotoviteľ rešpektovať.
Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.
2. Predmetom Diela je aj odvoz a likvidácia odpadu súvisiaceho so zhotovením Diela s doložením dokladov podľa § 19 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, ak sa takáto požiadavka ukáže byť relevantnou.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo na uplatnenie zmeny, úpravy alebo zámeny stavebných materiálov, výrobkov alebo vybavenia navrhnutých na použitie na stavbe alebo aj v prípade nepredvídateľných nových skutočností zistených pri odkrytí alebo demontáži častí stavby v prípade, ak zmeny, úpravy alebo zámeny nepresiahnu 5% rozsahu a obsahu predmetu plnenia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
 - b) za podmienok stanovených v tejto zmluve a v jej prílohách
 - c) v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu Diela, ktorú v origináli odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska (čl. II ods. 2)
 - d) v rozsahu podľa Rozpočtu diela zostaveného na základe oceneného Výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom ako prílohy jeho ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní uvedenom v Preambule zmluvy. Rozpočet - ocenený Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej Príloha č. ZoD-1
 - e) v súlade s podmienkami právoplatného Stavebného povolenia a vyjadreniami orgánov verejnej správy, ktoré v origináli odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska (čl. II ods. 2).

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy:
- je oprávnený a odborne spôsobilý zhotoviť Dielo podľa tejto zmluvy
 - je mu jasné technické riešenie Diela
 - disponuje dostatočnými kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné.

Článok II Miesto a lehoty zhotovenia Diela

1. Miestom zhotovenia Diela (ďalej aj len „stavenisko“)¹ je Slovenská republika, Žilinský kraj, Žilinský; okres: Bytča; obec: Predmier; katastrálne územie: Predmier; parcela registra „C“ – parcelné číslo 137/1 a zapísaná na LV č. 684. Uvedené nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. I tejto zmluvy v nasledovných dohodnutých termínoch:

a) Odovzdanie a prevzatie staveniska:	najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
b) Začiatok zhotovovania stavebných prác:	odo dňa prevzatia staveniska
c) Ukončenie stavebných prác:	do 2 mesiacov odo dňa začiatku zhotovovania stavebných prác

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v bode 2. tohto článku sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou prípadov uvedených v čl. X tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní Diela bude riadiť Harmonogramom stavby, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. V prípade zmien a posunu vykonania stavebných prác na Diele, bude vypracovaný nový harmonogram.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením Diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol o odovzdaní diela bude podpísaný oprávnenými osobami za Objednávateľa a Zhotoviteľa a taktiež Technickým (Stavebným) dozorom.
6. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršom navrhnutom termíne, pokiaľ bude Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou a dohodami uvedenými v tejto zmluve a v súlade s platnými technickými normami, kontrolami, skúškami a meraniami, ktoré sú potrebné pre jeho riadne užívanie.
7. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve a neboli predmetom ponuky, je Zhotoviteľ povinný písomne ihneď o tejto skutočnosti informovať poverenú osobu Objednávateľa. Následne Objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so Zhotoviteľom. Všetky práce, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte - ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy), musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v Stavebnom denníku.
8. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie Diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v Stavebnom denníku s odôvodnením.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa Článku III tejto zmluvy.

¹ Miesto zhotovenia Diela sa upraví na základe výsledku verejného obstarávania.

Článok III Cena za dielo

1. Cena za Dielo je stanovená na základe ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil ako uchádzač počas realizácie verejného obstarávania uvedeného v Preambule zmluvy. Je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v bode 4. tohto článku, vo výške:

Cena za Dielo bez DPH	= 74 888,87 EUR
DPH ²	= 17 224,44 EUR
Cena za Dielo celkom (s DPH)	= 92 113,31 EUR

2. Cena za Dielo celkom podľa bodu 1. je stanovená ako súčet cien všetkých položiek uvedených v Rozpočte - ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy).
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
- a) vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - c) náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
 - d) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - e) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - f) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - g) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
 - h) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - i) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - j) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - k) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - l) náklady na poistenie Diela,
 - m) náklady na colné a dovozné poplatky,
 - n) náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - o) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - p) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - q) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - r) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo uvedená v bode 1. je cena maximálna a nemožno ju meniť bez súhlasu Objednávateľa, okrem prípadov:
- a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy

² Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie hodnotu 0,00.

- b) nevykonania niektorých častí Diela zo strany Zhotoviteľa uvedených v Rozpočte - ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy), ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné. V tomto prípade budú tieto práce z ceny Diela odpočítané, a to v cene podľa Rozpočtu - oceneného Výkazu výmer (Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy)
- c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
 - Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom.
 - V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v bode 1. nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak Zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.
7. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
8. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so ZVO.
9. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo podľa tohto článku zmluvy.
10. Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa a z nenávratného finančného príspevku z Fondu na podporu športu (ďalej aj len „Poskytovateľ NFP“) v rámci Výzvy fondu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov“ číslo: 2025/001 v rámci implementácie projektu Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier.
11. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
12. Indexačná doložka:
- a) Zmluvné strany sa dohodli na možnosti úpravy zmluvnej ceny, v ktorej sa budú zohľadňovať aktuálne indexy cien stavebných materiálov, prác a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve na území Slovenskej republiky, ktoré sú štvrťročne vydávané Štatistickým úradom SR („Index cien“), a to počas celej doby zhotovovania diela.
 - b) Zmenu zmluvnej ceny podľa písm. a) možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného

Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny využitím postupu upraveného v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022 a tiež špecifikácia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré ešte nebolo realizované.

- c) Nárok na uzatvorenie dodatku nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa písm. b) tohto odseku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.
- d) Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa písm. a) tohto odseku novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by bol Index tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.

Článok IV **Platobné podmienky**

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť čiastkovú faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Posledná z čiastkových faktúr sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. III, bod 1. tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou všetkých predchádzajúcich čiastkových faktúr. Každá faktúra musí byť vyhotovená v 4 origináloch a potvrdená oprávnenými osobami Zhotoviteľa, Objednávateľa, Technickým (Stavebným) dozorum, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických.
2. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený oprávnenou osobou Objednávateľa a Technickým (Stavebným) dozorum. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, Zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
3. Povinnou prílohou každej faktúry musí byť aj podrobná fotodokumentácia práve fakturovaných prác vyhotovená v elektronickej forme ako súbory v bežne čitateľnom a prezerateľnom formáte (napr.: .pdf, .jpg, a pod) a predložená na elektronickej nosiči (napr.: CD, DVD a pod.).
4. V prípade, ak súčasťou faktúry budú náklady za uskladnenie stavebného odpadu, Zhotoviteľ zabezpečí a predloží doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúce platnej legislatíve a obsahujúce presné množstvá uloženého odpadu - vážne lístky.
5. Faktúra predložená Zhotoviteľom Objednávateľovi musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle uvedenej právnej normy, alebo ak nebude vystavená správne po stránke vecnej alebo formálnej, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
6. Okrem náležitostí podľa bodu 5. musí každá faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi obsahovať aj názov projektu podľa pokynov Objednávateľa.

7. Dohodnutú zmluvnú cenu za uskutočnené práce uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry za preukázateľne uskutočnené práce po ich vykonaní max. do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
8. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania z účtu Objednávateľa.
9. Objednávateľ je oprávnený zadržat' 5 % z celkovej fakturovanej ceny diela ako kolaudačnú ratu, do doby odstránenia kolaudačných závad a preukázania úhrad faktúr všetkým subdodávateľom za vykonané práce.

Článok V **Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie povinností súvisiacich s realizáciou diela.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania Diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný:
 - a) dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky ustanovenia tejto zmeny, počnúc dňom, ako mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená
 - b) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu
 - c) naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, Objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady Zhotoviteľa
 - d) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy Zhotoviteľom vrátane používania reflexných prvkov na oblečení.
 - e) za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela zodpovedať až do odovzdania celého Diela podľa tejto zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do Diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom Diela, nadobúda Objednávateľ ich zabudovaním do Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ
 - f) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i doporučené STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy
 - g) si svoje vnesené zariadenia a všetko potrebné k zhotoveniu Diela strážiť alebo inak vhodne zabezpečiť. Za prípadné straty a iné poškodenia Objednávateľ nezodpovedá

- h) je povinný na vlastné náklady udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch staveniska a zabezpečiť bezpečnosť na stavenisku aj v mimopracovnej dobe.
4. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie Diela poškodiť žiadne susediace objekty, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
 5. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela.
 6. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovní všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činností, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

Článok VI

Odobovanie a prevzatie diela

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt budúceho staveniska do 3 dní od účinnosti Zmluvy o dielo.
2. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi 2 pracovné dni vopred, že Dielo bude pripravené k prevzatíu. Na základe oznámenia o tom, že Dielo je pripravené k prevzatíu, dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom termín preberacieho konania, najdlhšie však do 5 pracovných dní od skončenia realizácie Diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela ešte pred jeho riadnym odovzdaním.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia Diela.
4. Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu Diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborné spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na Dielo.
5. O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, súčasťou ktorého bude aj:
 - a) zhodnotenie kvality Diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia
 - c) vyhlásenie Zhotoviteľa, že Dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov
 - d) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia
 - e) súpis odovzdávaných dokladov potrebných k uvedeniu Diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborné spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na Dielo
 - f) zoznam skutočne vykonaných stavebných prác spolu s výkresovou dokumentáciou so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác
 - g) návody a inštrukcie na montáž, opravy a použitie tam, kde to charakter Diela vyžaduje, revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly vyplývajúce so stavebných prác a použitých materiálov
 - h) platné certifikáty o schválení typu alebo prehlásenie o zhode so schváleným typom na dodané výrobky v zmysle § 13 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a s ním súvisiacich príslušných právnych predpisov

- i) doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom podľa zákona č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení.
6. V prípade ak budú pri odovzdávaní a preberaní Diela, alebo jeho častí, zistené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho užívaniu na účel, ktorému má Dielo slúžiť alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky a požiadavky alebo doložené doklady podľa bodu 5. tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
 7. V prípade ak budú pri odovzdávaní a preberaní Diela, alebo jeho častí, zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému má Dielo slúžiť, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v plnom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom a stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
 8. Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
 9. Po ukončení prác, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela, je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecné právne predpisy SR, najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 10. Dňom odovzdania Diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k Dielu.

Článok VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady Diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, Projektovej dokumentácii Diela a platných právnych a technických predpisoch.
2. Záručná doba Diela (zrealizovaných stavebných prác) je 60 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Na materiál, pri ktorom výrobca uvádza inú záručnú dobu, platí záruka udaná výrobcom dodávaných materiálov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom Zhotoviteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo častí Diela.
5. V prípade, že sa počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom Diele, Objednávateľ bezodkladne písomne upozorní Zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu Diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 pracovných dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

8. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok VIII **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s ktorýmkoľvek termínom uvedeným v Harmonograme stavby podľa článku II bod. 2., má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý, aj začatý, deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VII bod 6. a 7. Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania. Rovnako má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý, deň omeškania. Uvedené neplatí v prípade, ak k omeškaniu úhrady faktúry dôjde v dôsledku administrácie Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa NFP, súčasťou ktorej je táto faktúra.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší zákon o registri partnerov verejného sektora a/ alebo nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení a/alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a/alebo ak sa preukáže ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa v Čestnom vyhlásení ako nepravdivé, a z tohto dôvodu bude Objednávateľ povinný uhradiť pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu na základe rozhodnutia vydaného v správnom alebo súdnom konaní, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľa splní takúto povinnosť za Objednávateľa v termíne určenom vo výzve alebo v prípade, ak Objednávateľ sám uhradí tieto záväzky, tak Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sumu vo výške takto uhradených finančných prostriedkov a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.
6. Uhradením záväzkov podľa predchádzajúceho odseku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na úhradu ktorejkoľvek zmluvnej pokuty v súlade s touto Zmluvou ani nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľovi v plnej výške. Objednávateľ má zároveň v tomto prípade po doručení výzvy a/alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, právo odstúpiť od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na úhradu nákladov podľa tohto ustanovenia, nároky na úhradu ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy ani nároky na náhradu škody.

Článok IX **Spolupôsobenie Objednávateľa**

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohli byť dodržané termíny plnenia uvedené v článku II. tejto zmluvy.

Článok X **Stavebný denník**

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca alebo iná poverená osoba Zhotoviteľa a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca alebo iná oprávnená osoba Zhotoviteľa a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor Objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe Zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak Zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Denné záznamy sa budú písať do časti Stavebného denníka s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
6. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh Stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
7. Pevné originálne listy v knihe Stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
8. Prvú oddeliteľnú kópiu Stavebného denníka obdrží a archivuje Technický (Stavebný) dozor.
9. Druhú oddeliteľnú kópiu Stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
10. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu Stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dozoru alebo Zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov Stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
11. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a Technický (Stavebný) dozor.
12. Stavbyvedúci predloží Technickému (Stavebnému) dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
13. Technický (Stavebný) dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
14. Ak Technický (Stavebný) dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do Stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
15. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do Stavebného denníka vykonal Technický (Stavebný) dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
16. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom Stavebného denníka má iba Technický (Stavebný) dozor Objednávateľa a poverení pracovníci Objednávateľa.
17. Ak Technický (Stavebný) Objednávateľa zistí, že Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má Technický (Stavebný) dozor právo zápisom do Stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
18. V priebehu pracovného času musí byť Stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

19. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre Zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.
20. Vedenie Stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím zhotoveného Diela.
21. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

Článok XI **Osobitné ustanovenia**

1. V prípade, ak má Zhotoviteľ povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ďalej aj len „register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o registri partnerov“), táto povinnosť musí byť splnená pred podpisom tejto zmluvy. Zhotoviteľ musí spĺňať podmienku byť zapísaný v registri aj počas celého trvania zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú zmenu v registri, týkajúcu sa Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri alebo ak bol vymazaný z registra, v prípade ak zákon o registri partnerov takýto zápis predpokladá.
4. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť výpočtov uvedených v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy). Položky, ktoré sú uvedené v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy), ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy). Zvýšenie ceny môže Zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v predloženej ponuke a v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy) nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5. V prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde ku zmene navrhnutého rozsahu prác uvedenému v článku I tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uskutočniť dielo upravené o tieto zmeny, o čom zmluvné strany uzavru medzi sebou dodatok k tejto zmluve, ktorým v prípade potreby upravia aj cenu a ďalšie náležitosti zmluvy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s vykonaním predmetu Diela súvisiacou s predmetom tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí Príspevku na podporu CR, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
8. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú na účely predchádzajúceho odseku najmä: Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby; Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby; Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby; Úrad vládneho auditu; Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a poverení zamestnanci Objednávateľa.
9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
 - a) Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 3 ZVO vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Za týmto účelom (ak budú využití subdodávateľa) Zhotoviteľ vyhotoví a predloží prílohy k zmluve – Zoznam subdodávateľov a Čestné vyhlásenie zhotoviteľa o neprítomnosti ruskej účasti a rovnako vyhotoví Čestné vyhlásenie o neprítomnosti ruskej účasti aj každý subdodávateľ samostatne. Ak túto prílohu Zhotoviteľ nevyhotoví a nepredloží, má sa za to, že subdodávky nevyužíva. Prílohu Čestné vyhlásenie o

- neprítomnosti ruskej účasti zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť a predložiť vždy bez ohľadu na to, či pri plnení tejto Zmluvy využíva subdodávky.
- b) V prípade, ak sa počas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotoviteľ využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z vyššie uvedených subdodávateľov, alebo ak nastane zmena vyššie uvedených údajov o subdodávateľoch, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov nastat', oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).
- c) V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ (ako verejný obstarávateľ) nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora a tento zápis musí trvať počas celej doby plnenia podľa tejto zmluvy.
- d) Ak sa Zhotoviteľ počas trvania tejto Zmluvy rozhodne využiť subdodávateľa alebo dôjde k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je tak povinný uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy uvedených subdodávateľov.
- e) Verejný obstarávateľ taktiež nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je verejný funkcionár v zmysle § 11 ods.1 písm. c) ZVO.
- f) Zhotoviteľ berie na vedomie, že Čestné vyhlásenie, ktoré vykonal pri podpise tejto Zmluvy a tvorí jej prílohu, je platné po celú dobu trvania tejto Zmluvy (t. j. aj ak sa rozhodne využiť subdodávateľa alebo ak dôjde k zmene subdodávateľa). V prípade akejkoľvek zmeny vo vzťahu ku ktorejkoľvek časti Čestného vyhlásenia je Zhotoviteľ povinný o tejto zmene bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní informovať Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 EUR. Zároveň popri nároku na úhradu zmluvnej pokuty má Objednávateľ aj právo odstúpiť od tejto Zmluvy.
- g) V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi zmenu subdodávateľa v súlade s podmienkami určenými touto Zmluvou a Objednávateľ zistí, že tento subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a/ alebo podmienky podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022 a/alebo podmienky podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR ku dnu oznámenia zmeny subdodávateľa, písomne vyzve Zhotoviteľa na vykonanie nápravy a nahradenie subdodávateľa novým subdodávateľom, ktorý bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky, a to v lehote do 7 dní odo dna doručenia tejto výzvy. V prípade, ak Zhotoviteľ výzvu podľa predchádzajúcej vety nesplní (t.j.

ak subdodávateľ a nezmení alebo ak ani zmenený subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa tohto ustanovenia Zmluvy alebo ak výzvu nespĺní v určenej lehote), má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy. Zároveň popri nároku na úhradu zmluvnej pokuty má Objednávateľ aj právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

- h) Zmluvné pokuty podľa tohto odseku Zmluvy je možné ukladať aj opakovane. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľovi v plnej výške, bez ohľadu na sumu uhradenej zmluvnej pokuty.

Článok XII Zmena zmluvy

1. K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť:
 - a) zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 ZVO a za dodržania podmienok ustanovených týmto zákonom
 - b) alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO vymedzené v tejto zmluve za dodržania podmienok ustanovených ZVO.
2. Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku vymedzené v § 18 ZVO:
 - a) dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k navyiac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
 - b) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO (tzv. doplňujúce stavebné práce)
 - c) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
 - d) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. ZVO (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
 - e) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) ZVO (tzv. iná nepodstatná zmena).
3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku:
 - a) zmena materiálov alebo technológií
 - b) zúženie rozsahu Diela (tzv. menej práce alebo dodávky)
 - c) zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
 - dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
 - dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.
4. Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:
 - projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorum a zodpovedným projektantom
 - rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorum (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD)
 - kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny
 - súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami
 - fotodokumentácia

- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.)
 - ak relevantné aj rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.
5. Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.
 6. Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane.

Článok XIII **Odstúpenie od zmluvy**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ :
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy alebo s akýmkoľvek termínom uvedeným v tejto zmluve o viac ako 10 kalendárnych dní.
 - b) bude preukázateľne vykonávať vadné práce, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia Diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej na tento účel
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení Diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby
 - e) v prípade uvedenom v článku XI bod 3. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 10 % ceny podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZVO.
5. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve Zhotoviteľa Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi.

Článok XIV **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je účinná splnením odkladacej podmienky, ktorou je: *„Zmluva nadobudne účinnosť prvým dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi Objednávateľom a Fondom na podporu športu o poskytnutí finančného príspevku podľa čl. III ods.10 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa o dátume nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 3 pracovných dní od splnenia tejto odkladacej podmienky účinnosti. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv.*

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomností druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Zhotoviteľ je povinný verejnému obstarávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi (§ 41 ods.4 písm. a) ZVO) a akúkoľvek zmenu subdodávateľa (§ 41 ods.4 písm. b) ZVO). V takýchto prípadoch sa vyžaduje doplnenie zmluvy formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu ako ani svoje pohľadávky voči Objednávateľovi bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a za porušenie alebo zanedbanie povinnosti svojich poddodávateľov pri realizácii Diela.
11. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Nevykonanie kontroly vykonávania Diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady Diela.
12. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi sprístupniť miesto zhotovenia Diela za účelom kontroly. V prípade porušenia tejto povinnosti, Zhotoviteľ zodpovedá za príslušné škody, ktoré týmto Objednávateľovi vzniknú.
13. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť

nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy.

15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú³:

- Príloha č.ZoD-1 Rozpočet - ocenený Výkaz výmer
- Príloha č.ZoD-2 Harmonogram stavby
- Príloha č.ZoD-3 Zoznam subdodávateľov s údajmi podľa § 41 ods. 3 ZVO.

V Piešťanoch, dňa 14.11.2025

V PREDMIER, dňa 14.11.2025

OCTAVIO CORPORATION, j.s.ř
 Moyzešova 8, 21 01 Piešťany
 IČO: 511000 DIČ: 2105644
 www.octavo.sk, info@octavo.sk

Marko Rybarik - predseda predstavenstva
 za Zhotoviteľa⁴

Štefan Klus, starosta
 za Objednávateľa



³ Prílohy budú relevantné až k dátumu podpisu Zmluvy, uchádzač návrh Zmluvy ani prílohy k návrhu zmluvy v rámci ponuky nepredkladá.

⁴ V prípade skupiny dodávateľov musí byť zmluva podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Príloha č.ZoD-1 Rozpočet - ocenený Výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 10.11.2025

Objednávateľ:

Obec Predmier

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

IČO: 51010003

IČ DPH: SK2120564457

Projektant:

Ing. arch. Jozef Sobčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 888,87

DPH základná
znižovaná

sadzba dane
23,00%

Základ dane
74 888,87

Výška dane
17 224,44

Cena s DPH

v

EUR

92 113,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Moyzešova 8 921 01 Púchov
IČO: 51010003 DIČ: SK2120564457
www.octago.sk, info@octago.sk

Dátum a podpis

pečiatka

Dátum a podpis: 10.11.2025

pečiatka

14.11.2025

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier

Miesto:

Dátum:

10.11.2025

Objednávateľ:

Obec Predmier

Projektant:

Ing. arch. Jozef Sobčák

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		74 888,87	92 113,31
	Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier	74 888,87	92 113,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Predmier

Zhotoviteľ: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Projektant: Ing. arch. Jozef Sobčák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 51010003

IČ DPH: SK2120564457

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

74 888,87

DPH základná
znižovaná

Základ dane

74 888,87

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

17 224,44

Cena s DPH

v EUR

92 113,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 14.11.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.11.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier

Miesto:

Dátum: 10.11.2025

Objednávateľ: Obec Predmier

Projektant: Ing. arch. Jozef
Sobčák

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

74 888,87

HSV - Práce a dodávky HSV

74 888,87

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou v obci Predmier

Miesto: Obec Predmier

Dátum: 10.11.2025

Objednávateľ: Obec Predmier

Projektant: Ing. arch. Jozef
Sobčák

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

Kód		Práce a dodávky HSV	74 888,87			
1	000000001	Výkop jám k stĺpikom oplotenia	m3	7,00	79,70	557,90
2	000000002	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov a oplotenia vrátane spracovania a dopravy	m3	7,00	133,00	931,00
3	000000003	Osadenie stĺpikov oplotenia	ks	56,00	22,00	1 232,00
4	000000004	Ochranná sieť PE 45/3, zelená	m2	402,00	6,10	2 452,20
5	000000005	Stĺpik oplotenia, oceľová konštrukcia pozink., výška 4m	ks	56,00	88,90	4 978,40
6	000000006	Dodávka a montáž oplotenia s mantinelmi, mantinel PP s výškou 1000 mm a hrúbkou 10 mm	bm	132,00	64,56	8 521,92
7	000000007	Dodávka a montáž vstupnej bránky oplotenia	ks	2,00	299,90	599,80
8	000000008	Dodávka a montáž Konštrukcie mantinelov oceľová, pozinkovaná	kpl	1,00	15 499,00	15 499,00
9	000000009	Bránka hádzaná/futbal, 3x2m, zabudovaná v rámci oplotenia	ks	2,00	655,00	1 310,00
10	000000010	Dodávka a montáž umelého trávniku, výška vlasu 24 mm so zapieskovaním	m2	1 089,00	29,85	32 506,65
11	000000011	Kamenivo fr. 0/4 mm	t	58,00	11,00	638,00
12	000000012	Prerovnanie podkladu z kameniva so zhutnením na hr. 40 mm	m2	1 089,00	3,00	3 267,00
13	000000013	Čiarovanie ihriska	kpl	1,00	2 395,00	2 395,00

Príloha č.ZoD-2 Harmonogram stavby

Činnosť	Týždeň							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Výkop jám k stĺpikom oplotenia	■	■						
Úprava podkladu pod umelú trávou			■	■				
Osadenie nového trávniká					■	■		
Osadenie nových mantinelov						■	■	
Montáž ochranej siete a kompletizácia projektu							■	■

V Piešťanoch dňa 13.11.2025

OCTAGO CORPORATION, s.r.o.



Moy usov: 8,97 01P usť ny
IČO 51010 03 I Č: 27.05.44F
w w.oct go.s ,inf @o tag .sk

13.11.2025
1/221

Marko Rybárik, predseda predstavenstva

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

14.11.2025



Príloha č.ZoD-3 Zoznam subdodávateľov s údajmi podľa § 41 ods. 3 ZVO.

Dole podpísaný Marko Rybárik ako osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- obchodné meno alebo názov: **OCTAGO CORPORATION, j.s.a.**
- sídlo alebo miesto podnikania: **Moyzesova 8, 921 01 Piešťany**
- IČO: 51010003

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám. Uvedeným však nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak v súlade s pravidlami na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v ZVO a v zmluve o dielo

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.



Moyzesova 8, 921 01 Piešťany
IČO: 51010003 IČ: 2 0564 57
www.octago.sk, info@octago.sk

.....
Marko Rybárik – predseda predstavenstva

14.11.2025

