

## Dodatok č. 2

k

### Zmluve o Dielo č. 20200512

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

#### Čl. I. Zmluvné strany.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Objednávateľ :  | Obec Kalša                              |
| so sídlom :        | Obecný úrad, 044 18 Kalša 128           |
| IČO :              | 00324272                                |
| DIČ:               | 2021236019                              |
| Bankové spojenie : | Prima banka a.s.                        |
| IBAN:              | SK26 5600 0000 0004 6928 3001           |
| V zastúpení :      | Ing. Gabriela Ivaňáková, starostka obce |
| tel/fax :          | +421 55 6966878                         |
| e-mail:            | ocukalsa@mail.t-com.sk                  |

ďalej len „objednávateľ“

a

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 2. Zhotoviteľ:           | NOVICOM s.r.o.   |
| so sídlom :              | Slivník 61, 076 12 Slivník                                 |
| Adresa kancelárie:       |  |
| mobil:                   | 0905 745 065   |
| e-mail:                  | <a href="mailto:novicom@novicom.sk">novicom@novicom.sk</a> |
| IČO:                     | 36591891   |
| IČ DPH:                  | SK2022001465   |
| Bankové spojenie :       | Slovenská sporiteľňa, a.s.                                 |
| IBAN:                    | SK84 0900 0000 0005 5256 2677                              |
| V zastúpení spoločnosti: | Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti                      |
| PLATCA DPH !             |  |
| ďalej len „poskytovateľ“ |  |

#### Čl. II. Predmet dodatku.

- II.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 20200512 je úprava zmluvných dojednaní týkajúcich sa času dodania, keďže z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pôvodný čas dodania nebolo možné dodržať v rámci realizácie diela „**Kalša – rozšírenie kanalizácie**“.

V zmysle vyššie uvedeného sa preto mení a dopĺňa čl. VI. Čas a miesto zhotovenia, bod 1. nasledovne:

---

### Čl. VI. Čas a miesto zhotovenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať Dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom plnenia najneskôr do 31.07.2022.
- 

### Čl. III. Ostatné ustanovenia.

- II.2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20200512 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona.
- II.3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č 20200512 ostávajú nezmenené.
- II.4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20200512.
- II.5. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Kalši, dňa 16. 11. 2021

V Slivníku, dňa 16.11.2021

Ing. Gabriela Ivaňáková  
starostka obce



Ing. Peter Novák  
konateľ spoločnosti

