

**DODATOK č. 1**  
**ku Kúpnej zmluve č. 50-2023 zo dňa 10.10.2023**

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Predávajúci**

Obchodné meno: **UNIAGRO, s.r.o.**  
Sídlo: SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina  
IČO: 31 643 949  
DIČ: 2020471365  
IČ DPH: SK2020471365  
Zápis: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3282/S  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK74 1111 0000 0066 1678 2001  
Zastúpený: Ing. Pavol Červený, konateľ  
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Červený  
Kontakt: +421 (0) 917 147 944, [cerveny@uniagro.sk](mailto:cerveny@uniagro.sk)

(ďalej len „Predávajúci“)

**1.2 Kupujúci**

Názov: **Obec Bžany**  
Sídlo: Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou  
IČO: 00 330 370  
DIČ: 2020784271  
Zastúpený: Bc. Ladislav Vrabel', starosta obce  
Kontaktná osoba: Bc. Ladislav Vrabel', starosta obce  
Kontakt: +421 (0) 915 869 384, [obecbzany@gmail.com](mailto:obecbzany@gmail.com)

(ďalej len „Kupujúci“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Kúpnej zmluve č. 50-2023 zo dňa 10.10.2023, predmetom ktorej je dodanie logického celku č. 2 – **Čelný nakladač s príslušenstvom** (ďalej len „Zmluva“) v súlade s článkom 6. bod 6.7. Zmluvy, predmetom

ktorého je vzájomná dohoda Zmluvných strán o zmene termínu plnenia predmetu Zmluvy, uvedeného v článku 3. bod 3.1. Zmluvy.

- 2.2 Dôvodom zmeny, uvedenej v bode 2.1 tohto dodatku je skutočnosť, že na základe informácie Predávajúceho nie je možné dodanie predmetu Zmluvy v termíne stanovenom v Zmluve, a to vzhľadom na nadobudnutie účinnosti Zmluvy len 4 pracovné dni pred termínom plnenia (na základe doručenej správy z kontroly verejného obstarávania Kupujúcemu dňa 23.11.2023). Vzhľadom pre krátkosť času nie je objektívne možné dodanie predmetu Zmluvy v pôvodnom termíne z logistických, administratívnych a technických dôvodov, pričom na základe informácie Predávajúceho bude dodanie predmetu Zmluvy možné najneskôr v termíne do 22.12.2023. Uvedená zmena je v súlade s § 18 ods. 1, písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko jej potreba vyplynula z okolností, ktoré Zmluvné strany nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
- 2.3 V súvislosti s bodom 2.1 a 2.2 tohto článku dodatku sa Zmluvné strany dohodli na zmene znenia článku 3. bod 3.1. Zmluvy, pričom sa zo Zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

### **3. DODANIE PREDMETU KÚPY**

- 3.1. *Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 22. decembra 2023. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci má právo dodať Predmet kúpy Kupujúcemu aj jednotlivo po častiach podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Cenová ponuka. Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu presný termín dodania Predmetu kúpy alebo jeho časti najneskôr 3 pracovné dni vopred.*

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Kupujúcim v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený pre Predávajúceho a dva rovnopisy pre Kupujúceho.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolenskej Slatine, dňa: ..... V Bžanoch, dňa: .....

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

.....  
**Ing. Pavol Červený**  
konateľ, UNIAGRO, s.r.o.

.....  
**Bc. Ladislav Vrabel'**  
starosta obce, Obec Bžany