

Dodatok č.1 **K ZMLUVE O DIELO č. 9/2024**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 **ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Porostov**
Sídlo: Porostov 86, 072 55
Štatutárny zástupca: Zdenek Gomboš, starosta obce
IČO: 00325643
DIČ: 2020752305
Tel.: 0910 941 930
E-mail: porostov@lekosonline.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : **AZ-RO spol. s.r.o.**
Adresa: Baškovce 38, 073 01
Zastúpený: Jozef Rovňák — konateľ spoločnosti
bankové spojenie: SLSP
číslo účtu: SK85 0500 0000 0050 3918 7952
IČO: 46931724
IČ DPH: SK2023659187
Tel.: 0905536782
e-mail: az-rovnak@azet.sk

Článok č. 2 **Úvodné ustanovenia**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.10.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: **"Zriadenie a úprava okolia Domu smútku v obci Porostov"**, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, poskytnutou dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby (ďalej len ako „Predmet zmluvy“).

2.2 Zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou **od 1. januára 2025 mení základná sadzba dane na tovary a služby z doterajších 20% na 23% základu dane.** V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

- 2.3 Vzhľadom na uvedené v ods. 2.2 tohto článku sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní mení sadzba DPH na všetky plnenia poskytnuté od 01. januára 2025.
- 2.4 Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi do 31.12.2024 cenu za časť diela vo výške 16 565,83 € bez DPH so sadzbou dane 20%, t.j. vo výške 19 879 € s DPH. Cena za dielo, ktorá bude fakturovaná zhotoviteľom po odovzdaní diela v zmysle Zmluvy, ku ktorej sa vzťahuje tento dodatok je v sume 19 303,70 € bez DPH.

Článok č. 3 Predmet dodatku

- 3.1 Vzhľadom na zmenu sadzby dane na tovary a služby z 20% na 23% zo základu dane s účinnosťou od 01. januára 2025, sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny za doteraz nevyfakturovaný Predmet zmluvy a to tak, že sa pôvodné znenie čl. č.5 CENA ods. 5.1.1 Zmluvy v znení:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je	35 869,53 € - bez DPH , k cene diela bude
pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške	7 173,91 €
Cena s DPH	43 043,44 €

Mení nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **35 869,53 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.

V roku 2024 už uhradená cena za časť diela vo výške:	16 565,83 € bez DPH
DPH vo výške 20%:	3 313,17 €
Cena s DPH:	19 879,00 € s DPH

Zostávajúca cena za časť diela pre rok 2025:	19 303,70 € bez DPH
DPH vo výške 23%:	4 439,85 €
Cena s DPH:	23 743,55 € s DPH

- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 – Položkový rozpočet na nevyfakturované tovary a služby s precenenou sadzbou dane na tovary a služby platnou a účinnou od 1. januára 2025.

Článok č. 4 Predmet dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.

4.3 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Porostove dňa 17.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Zdenek Gomboš, starosta obce

.....
Jozef Rovňák,
konateľ AZ-RO spol. s.r.o.