

Dodatok č.2
k
ZMLUVA O DIELO č. 201911_43

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Ptrukša**
Sídlo: Obecný úrad č.170, 076 77 Ptrukša
IČO: 00331864
DIČ: 2020540082
Zastúpený: Ing. Peter Jakab, starosta obce
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s. pob. Michalovce
IBAN: SK02 5600 0000 0042 4354 8001
Telefón: 056/6285150
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **BOSKOV s.r.o.**
Sídlo: Myslina 15, 066 01 Humenné
IČO: 46461701
DIČ: 2023399279
IČ DPH: SK2023399279
Koná prostredníctvom: Ing. arch. Marianna Bošková, konateľ
Ing. Vladimír Boško, konateľ

Osoba zodpovedná
za plnenie zmluvy: Ing. arch. Marianna Bošková
Ing. Vladimír Boško

Zapísaný: v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 25320/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK19 1100 0000 0029 2286 7988
Telefón: +421(0) 905 815 064
E-mail: boskov.marianna@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 201911_43, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo č. 201911_43 vypracovať a objednávatelovi odovzdať územnoplánovaciu dokumentáciu - Územný plán obce Ptrukša (ďalej len "dielo").

čl. 1 PREDMET DODATKU č.1

1. Vzhľadom na to, že obec Ptrukša pozastavila práce, ktoré vyplynuli z opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na spracovaní ÚPN-O Ptrukša a nie je možné odovzdať predmet zmluvy ÚPN-O v termíne dohodnutom podľa čl. 6: Čas plnenia, odst. 1 písm. a) a b) Zmluvy o dielo č. 201911_43. Na základe uvedených skutočností požiadal zhotoviteľ objednávateľa o úpravu termínu plnenia a zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo 201911_43 v nasledovnom znení:
V článku 6: Čas plnenia sa odsek 1 písmeno b) mení nasledovne:
b) Návrh riešenia ÚPN-O: do 30.10.2024
2. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č.2 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č.2, ktorým dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 201911_43 zo dňa 07.11.2019 ostávajú v platnosti a nemenia sa.
2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.2 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie Dodatku č. 2 vykoná objednávateľ.
3. Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 201911_43 zo dňa 07.11.2019.
4. Dodatok č.2 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch. Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.2 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.2 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.2 ho podpisujú.

V Ptrukša, dňa 11.1.2023

Za objednávateľa:
Obec Ptrukša
Ing. Peter Jakab
starosta obce Ptrukša

Za zhotoviteľa:
BOSKOV s.r.o.
Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ
konateľ