

Dodatok č. 1/2021
k Zmluve o dielo zo dňa 18.03.2016

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: Obec Ptruksa
Sídlo : Hlavná 170, 076 77 Ptruksa
Štatutárny zástupca: Alexander Takács
IČO: 00331864
DIČ: 2020540082
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK28 5600 0000 0042 4354 5011
telefón: 0908590662
e.mail: ptruksa@pobox.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Attila Hires – STAVEBNÁ ČINNOSŤ
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaný v Obchodnom registri:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Mobil:
E-mail:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**I.
Preambula**

Objednávateľ a Zhotoviteľ dňa 18.03.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby **„Zníženie energetickej náročnosti obecných budov Ptruksa – SO 02 Kultúrny dom“** v rozsahu uvedenom v súťažných podmienkach a oceneného výkazu výmer.

V súlade s článkom 9. ods.9.4, tejto Zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2016 Zhotoviteľ požiadal o aktualizáciu rozpočtu diela na základe aktuálnych cien stavebných materiálov a prác.

II.

Predmet dodatku

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Časť 3. Čas plnenia predmetu zmluvy

Ods. 3.1.:

Slovné spojenie „Európska Únia“ sa nahrádza slovným spojením „Environmentálny fond“

2. Časť 4. Cena Diela

Ods. 4.1.:

Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena oprávnených výdavkov bez DPH: 82 917,67 €

DPH 20% : 16 583,53 €

Cena oprávnených výdavkov spolu s DPH: 99 501,20 €

Slovom: Deväťdesiatdeväťtisícpäťsto jeden Eur a Dvadsať euro centov, vrátane DPH

Cena neoprávnených výdavkov bez DPH: 6 005,67 €

DPH 20%: 1 201,13 €

Cena neoprávnených výdavkov spolu s DPH: 7 206,80 €

Slovom: Sedemtisícdeväťstošesť Eur a Osemdesiat euro centov, vrátane DPH

Celková cena Diela spolu s DPH (oprávnené a neoprávnené výdavky): 106 708,00 €

Slovom: Stošesťtisíc sedemstoosem Eur a euro centov, vrátane DPH

Cena diela je stanovená na základe zmeny cenníka v období 2016-2021.

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplatenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a pod.

Ods. 4.2.:

Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonané po dokončení a prevzatí Diela nasledovne:

- oprávnené výdavky z prostriedkov Environmentálneho fondu naraz t.j. jednorázovo
- oprávnené výdavky z vlastných zdrojov (vlastný vklad) naraz t.j. jednorázovo
- neoprávnené výdavky podľa dohody so Zhotoviteľom

Faktúry budú vystavené na základe Zhotoviteľom predložených Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na Diela.

3. Časť 9. Záverečné ustanovenia

Ods. 9.2.:

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len „Zmluva o NFP“) strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- a) poverení zamestnanci Environmentálneho fondu, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,

- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2003 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až b) v súlade s príslušnými predpismi.

Ostatné časti a odseky zmluvy zostávajú nezmenené.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1/2021 je aktualizovaný rozpočet zo dňa 23.08.2021, vypracovaný oprávnenou osobou.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2016.

Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia dostane Objednávateľ a 1 vyhotovenie Zhotoviteľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený na základe ich práva, slobodnej vôle, vážne, určito a zrozumiteľné. Po prečítaní na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Veľkých Kapušanoch, 23.08.2021

V Ptrukši, 23.08.2021

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

Attila Hires, majiteľ

Alexander Takács, starosta obce

meno, priezvisko, titul, funkcia oprávnenej osoby (osôb) uchádzača

meno, priezvisko, titul, funkcia oprávnenej osoby (osôb) uchádzača

podpis a pečiatka

podpis a pečiatka