

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 2026/01

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ruský Potok**
Sídlo: Ruský Potok 5
067 66 Kolbasov
Slovenská republika
IČO: 00323527
DIČ: 2020794655
Kontaktná osoba: Martina Hafincová, starostka obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0071 7229 3251
Emailová adresa: obecruskypotok@gmail.com
Telefónny kontakt: +421 908 885 888
Fax: -
Webové sídlo (internetová adresa): www.obecruskypotok.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: GB-LED s.r.o.
Sídlo: Pod Krámovou 6479/17, 066 01 Humenné
IČO: 56193173
IČ DPH: SK2122236996
Zastúpený: Matej Babin (konateľ), Michal Gutter (konateľ)
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK72 1100 0000 0029 4018 4638
Emailová adresa: info@gbled.sk
Telefónny kontakt: 0948 16 56 56
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku (ďalej len „dodatok“)
za nasledujúcich podmienok:

Článok II Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela dohodnutej v Zmluve o dielo č. 2026/1, a to z dôvodu prepočtu jednotlivých položiek rozpočtu a ich následného zaokrúhľovania.
2. Úprava ceny bola vykonaná na základe spresnenia výpočtov jednotlivých položiek diela, pričom nedochádza k zmene rozsahu ani vecného plnenia predmetu zmluvy.

Článok III
Zmena ceny diela

1. Pôvodné znenie článku V. bod 2 zmluvy sa nahrádza nasledovne:

Cena spolu	
Základ ceny bez DPH	9000,18€
DPH	2070,04€
Celková cena diela s DPH	11070,22€ (slovom: jedenásťtisícšesťdesiat EUR a dvadsať dva centov)

Článok IV
Prílohy

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aktualizovaná:
- Príloha č. 1 k zmluve - Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka)
2. Uvedený dokument nahrádza pôvodné znenia prílohy v rozsahu vykonaných zmien.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

v Ruskom Potoku, dňa 07.05.2026

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

GB-LED s.r.o.
Matej Bažina, konateľ

Obeď Ruský Potok
Martina Hafincová, starostka obce

GB-LED s.r.o.
Michal Gutter, konateľ

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka)

Zadávateľ	Obec Ruský Potok, Ruský Potok 5, 067 66 Ruský Potok
Názov zákazky	Realizácia opatrení na zníženie svetelného znečistenia, zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia a zlepšenie kvality života obyvateľov obce Ruský Potok
Druh zákazky	Práce


Uchádzač je povinný v časti A vyplniť všetky položky podľa predtlača a v časti B vyplniť návrh ceny za dodanie celého predmetu obstarávania podľa predtlača (bez DPH a s DPH)

A.	Popis	Identifikácia uchádzača
Základné údaje	Názov uchádzača	GB-LED s r o
	Ulica	Pod Krámovou 6479/17
	Sídlo (PSC + mesto)	066 01 Humenné
	IČO	56193173
	DIČ	2122236996
	Telefón	0948 16 56 56
	E-mail	info@gbled.sk
	Kontaktná osoba	Michal Gutter
	Platba DPH áno / nie	áno

B. Podrobný cenový návrh podľa jednotlivých položiek predmetu zákazky								
Názov položky	Popis položky	Merná jednotka (ďalej len „MJ“)	Množstvo v MJ	Cena za 1 MJ v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena za 1 MJ v EUR s DPH	Cena za množstvo v EUR bez DPH	
Predmet zákazky	Svietidlo	Energeticky úsporné LED svietidlo s korelovanou teplotou chromatičnosti 3000 Kelvinov, farba nie modrá t.j. vlnová dĺžka pod 500 nm, so smerovaním svetelného toku výlučne nadol	kus	27	243,90	56,10	300,00	6585,30
	Montáž svietidla	Montáž nových LED svietidiel na existujúcej konštrukcie (stožiar) verejného osvetlenia	kus	27	36,59	8,42	45,01	987,93
	Pracovná plošina	Prenajom a používanie pracovnej plošiny na dobu potrebnú na demontáž starých a montáž nových svietidiel	hodina	27	32,52	7,48	40,00	878,04
	Demontáž pôvodného svietidla	Demontáž bude vykonaná z 27 existujúcich konštrukcií (stožiarov) verejného osvetlenia	kus	27	20,33	4,68	25,01	548,91

C. Návrh ceny za celý predmet zákazky			
Cenový návrh	Činnosť	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
	Realizácia opatrení na zníženie svetelného znečistenia, zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia a zlepšenie kvality života obyvateľov obce Ruský Potok	9 000,18	11 070,22

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky

Miesto a dátum:	07.05.2026
Vypracoval:	Michal Gutter
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:	

IČO: 56193173

IČ DPH: SK21 222 36 996

e-mail: info@gbled.sk

17