

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO č. 356/2017 AS9/10
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Obec Dolný Lieskov
Sídlo: Dolný Lieskov č. 193, 018 21 Dolný Lieskov
Zastúpený: Ján Križan, starosta
IČO: 00 317 179
DIČ: 2020684666
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0028 7094 0003
E mail: oulieskov1@playmax.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: REKONHAL, s.r.o.
Sídlo: Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica
Zastúpený: Ing. Vladimír Haladej, konateľ
IČO: 36 747 645
DIČ: 2022342355
IČ DPH: SK2022342355
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0003 6333 6654
E-mail: rekonhal@rekonhal.sk

Čl. 1

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2018 Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej sú stavebné práce na stavbe: „Kultúrny dom Trstie – zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE“.
2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 17 a článkom 30. bodom č. 30.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

Čl. 2

Týmto Dodatkom sa Zmluva dopĺňa resp. mení nasledovne:

Z dôvodu vzniku udalostí, ktoré v čase spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné predvídať, je v čase realizácie stavby potrebné vykonať práce navyše, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku. Zmluvne strany sa dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení článok 4 bod 4.1. Zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	138 876,74,-
DPH 20% (EUR)	27 775,35,-
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	166 652,09,-

Slovom: stošesťdesiatšesťtisícšestopäťdesiatdva eur a deväť centov.

Zároveň sa dopĺňa príloha podľa článku 30 bod. 30.7 rozpočet stavby o rozpočet prác navyše, ktorý tvorí prílohu č.1

tohto Dodatku.

Čl. 3

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 356/2017 AS9/10 so dňa 28.11.2018.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (dva) rovnopisy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
6. Prílohy:

Príloha č.1 Rozpočet stavby – práce navyč.

V Dolnom Lieskove dňa : 5.3.2019

Za Objednávateľa:

Obec Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
okres Považská Bystrica



Ján Krížan
Starosta

V Považskej Teplej dňa : 5.3.2019

Za Zhotoviteľa:



Ing. Vladimír Haladej
Konateľ spoločnosti



Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK202234235F

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny Dom Trstie
Objekt: 2018011001 - Naviac práce

JKSO:
Miesto: Dolný Lieskov, časť Trstie

KS:
Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ:
Obec Dolný Lieskov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
REKONHAL, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				18 086,24
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				18 086,24
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 086,24	3 617,25
Cena s DPH		v EUR		21 703,49

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Obec Dolný Lieskov
018 01 Dolný Lieskov
okres Považská Bystrica

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

REKONHAL
s.r.o.
Považská Teplá 242/01735 Považská Bystrica
IČO: 38 747 645 / IČO DPH: SK02234235

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny Dom Trstie

Objekt: 2018011001 - Naviac práce

Miesto: Dolný Lieskov, časť Trstie

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Dolný Lieskov

Projektant:

Zhotoviteľ: REKONHAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	18 086,24
HSV - Práce a dodávky HSV	12 366,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 411,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 954,40
PSV - Práce a dodávky PSV	5 720,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	702,54
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 581,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 085,36
784 - Dokončovacie práce - maľby	350,44
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 086,24

Obec Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
okres Považská Bystrica

REKONHAL
S.R.O.

Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK2022342355

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018011

Stavba: Kultúrny Dom Trstie

JKSO:

Miesto: Dolný Lieskov, časť Trstie

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ:

Obec Dolný Lieskov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	18 086,24
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	18 086,24
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 086,24	3 617,25

Cena s DPH	v	EUR	21 703,49
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Obec Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
okres Považská Bystrica

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


REKONHAL
S.R.O.
Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK20A2242355

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2018011

Stavba: Kultúrny Dom Trstie

Miesto: Dolný Lieskov, časť Trstie

Dátum: 10. 10. 2018


Objednávateľ: Obec Dolný Lieskov

Projektant:

Zhotoviteľ: REKONHAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	18 086,24	21 703,49
2018011 001	Naviac práce	18 086,24	21 703,49
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		18 086,24	21 703,49


Obec Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
okres Považská Bystrica


REKONHAL
S.R.O.
Považská Teplá 242, 017 06 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK222342355

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny Dom Trstie

Objekt: 2018011001 - Naviac práce

Miesto: Dolný Lieskov, časť Trstie

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Dolný Lieskov

Projektant:

Zhotoviteľ: REKONHAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 086,238

HSV - Práce a dodávky HSV

12 366,075

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 411,679

1	K	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	82,000	4,500	369,000
2	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	410,350	5,818	2 387,416
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	410,350	4,881	2 002,918
4	K	632455604	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi, hr. 50 mm	m2	189,790	20,895	3 965,662
5	K	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	178,417	178,417
6	M	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	1,000	109,692	109,692
7	K	642945112	Osadenie ocel. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	221,497	221,497
8	M	5533108710	Kovová zárubňa šírky 1200-2600 mm, výšky atypické do 2600 mm, jednodielne zamurovacie	ks	1,000	177,077	177,077

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 954,396

9	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,200	64,886	921,381
10	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, 0,01000t	m2	82,000	0,742	60,844
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,060	11,776	377,539
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	32,060	8,439	270,554
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	32,060	41,300	1 324,078

PSV - Práce a dodávky PSV

5 720,163

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

702,542

14	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka MASTERSEAL 6100 FX, betón. podklad, vodorovná	m2	42,630	16,480	702,542
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 581,818

15	K	763138251	Protipožiarne podhlád SDK Rigips RFI 15 mm (EL45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	114,280	28,510	3 258,123
16	K	763138251-1	Protipožiarne podhlád SDK Rigips RFI 15 mm (EL45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	107,540	3,010	323,695

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 085,364

17	K	767657521	Montáž vrat - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	1,000	72,604	72,604
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	5534121009	Ocelové dvere 900x1970 plné požiarne EW30/D3-C3, vrátane samozatvárača a kovania	ks	1,000	330,000	330,000
19	K	767657522	Montáž vrat - protipožiarnych uzáverov, výšky nad 1970 do 2200 mm, dvojkridlových	ks	1,000	99,600	99,600
20	M	5534127409	Ocelové dvere 1600x1970 plné požiarne bez zárubne, dvojkridlové EW30/D3-C3, vrátane koordinátora zatvárania a kovania	ks	1,000	583,160	583,160

784 - Dokončovacie práce - malby

350,439

21	K	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	410,350	0,854	350,439
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

Obec Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
okres Považská Bystrica

[Handwritten signature]



Považské Teplice 242, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK202234235