

# DODATOK Č. 5 k Zmluve o dielo č. 023-2008-VS

na realizáciu stavebných prác: „Stebník - kanalizácia a ČOV“  
uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

---

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

**OBEC STEBNÍK**

Obecný úrad, 086 33 Zborov, okres Bardejov

IČO: 00 322 601

DIČ: 2020624694

Zastúpený: Slavomír Mlynár, starosta obce

Tel.: 054 479 83 27

Email: [starosta@stebnik.sk](mailto:starosta@stebnik.sk)

Zhotoviteľ:

**SCHOTT, s. r. o.**

Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov pod číslom 10609/P

IČO: 36 449 598

DIČ: 2020026690

IČ DPH: SK2020026690

Zastúpený: Juraj Šott, riaditeľ

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

Číslo účtu:

Tel./fax: 054 488 56 06, 474 42 63

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa vo veciach:

a) zmluvných: Juraj Šott

b) technických: Ing. Juraj Šott

---

**sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo č. 023-2008-VS**

---

## 4. CENA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Z dôvodu nárastu cien stavebných prác a materiálov sa mení celková cena diela.

Výpočet celkovej ceny diela:

Cena zo ZoD v Eur bez DPH	918 965,34 Eur
Cena dodatku č. 2 (viac práce) bez DPH	60 346,40 Eur
Cena dodatku č. 3 (viac práce) bez DPH	23 177,00 Eur
<b>Celková cena diela v znení dodatkov 1 - 3 bez DPH v CÚ III/2008</b>	<b>1 002 488,74 Eur</b>

Prestavaná čiastka v roku 2011 v CÚ II/2011	95 136,12 Eur bez DPH
Prestavaná čiastka v roku 2012 v CÚ I/2012	174 429,50 Eur bez DPH
Prestavaná čiastka v roku 2019 v CÚ I/2019	114 035,09 Eur bez DPH
<u>Neprestavaná čiastka v CÚ I/2020</u>	<u>792 115,67 Eur bez DPH</u>

<b>Celková cena diela bez DPH (b + d + f + g)</b>	<b>1 175 716,38 Eur</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>235 143,28 Eur</b>
<b>Celková cena diela s DPH</b>	<b>1 410 859,66 Eur</b>

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, pokiaľ nie sú dotknuté touto úpravou, ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 023-2008-VS a je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dva vyhotovenia.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet stavby

V Bardejove 27.12.2019

V Bardejove 27.12.2019

Slavomír Mlynár  
starosta obce  
Objednávateľ

Juraj Šott  
konateľ spoločnosti  
Zhotoviteľ