

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2022 uzavretej dňa 19.09.2022 v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a nasl. v znení neskorších zmien a doplnkov
medzi:

1. Objednávateľ: **Obec Stebník**
Sídlo: Stebník 11, 086 33 Zborov
Štatutárny zástupca: Slavomír Mlynár, starosta obce
IČO: 00322601
Tel.: 0911 583 550, 054 4798 163
e-mail: starosta@stebnik.sk

(ďalej len „**Zmluvná strana 1**“)

2. Zhotoviteľ: **SAGANSPORT s.r.o.**
Sídlo: Duklianska 15, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Ing. Jozef Lukáč, konateľ spoločnosti
Peter Sagan, konateľ spoločnosti
IČO: 47846470
IČ pre DPH: SK2024113597
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK84 0900 0000 0050 5931 6731
Registračný súd: OS Prešov, vložka č.30656/P
Oddiel: oddiel Sro

(ďalej len „**Zmluvná strana 2**“)

(Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“)

Článok I. Predmet plnenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.09.2022 zmluvu o dielo č. 01/2022 (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej Zmluvná strana 2 zhotoví Zmluvnej strane 1 dielo „**Rekonštrukcia tenisového kurtu na viacúčelové ihrisko**“ špecifikované v Zmluve.

2. Počas realizácie diela „Rekonštrukcia tenisového kurtu na viacúčelové ihrisko“ sa zistila potreba vykonania navyiac prác nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby, resp. vo výkaze výmer a položkovitom rozpočte diela, špecifikovanej v zmluve o dielo. Položkovitý rozpočet navyiac prác je Prílohou č. 1 k tomuto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
3. Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č.1 k ZoD, je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:
 - 3.1. – Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela
 - 3.2. – Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce vzhľadom na ich rozsah a k hodnote navyiac prác by bolo nevhodné.
4. Celková cena navyiac prác predstavuje sumu:

Cena navyiac prác bez DPH:	2 172,34 €
DPH v sadzbe 20 % a v sume:	434,47 €
Cena navyiac prác vrátane DPH je:	2 606,81 €
5. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedených skutočností dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v znení uvedenom ďalej v tomto dodatku.

Článok. II.

Cena predmetu diela

Zmluva o dielo z dňa 19.9.2022 - Článok IV. – cena diela

1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako **cena pevná bez možnosti jej dodatočných úprav**, na základe výsledkov verejného obstarávania, projektovej dokumentácie a výkazu výmer vo výške:

Cena diela bez DPH:	24 076,18 €
DPH v sadzbe 20 % a v sume:	4 815,24 €
Cena diela vrátane DPH je:	28 891,42 €

Sa mení a znie takto:

1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako **cena pevná bez možnosti jej dodatočných úprav**, na základe výsledkov verejného obstarávania, projektovej dokumentácie a výkazu výmer vo výške:

Cena diela bez DPH:	26 248,52 €
DPH v sadzbe 20 % a v sume:	5 249,71 €
Cena diela vrátane DPH je:	31 498,23 €

Článok III.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma Zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku.
4. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1 Rozpočet – navyac práce

Príloha č. 2 Rozpočet diela vrátane navyac prác

V Stebníku, dňa 18.10.2022

Zmluvná strana 1

Obec Stebník

Slavomír Mlynár, starosta obce

Zmluvná strana 2

Sagansport, s.r.o.

Ing. Jozef Lukáč, konateľ

Peter Sagan, konateľ