

DODATOK Č. 6 k Zmluve o dielo č. 023-2008-VS

na realizáciu stavebných prác: „Stebník - kanalizácia a ČOV“
uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

OBEC STEBNÍK

Obecný úrad, 086 33 Zborov, okres Bardejov

IČO: 00 322 601

DIČ: 2020624694

Zastúpený: Slavomír Mlynár, starosta obce

Tel.: 054 479 81 63

Email: starosta@stebnik.sk

Zhotoviteľ:

SCHOTT, s. r. o.

Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov pod číslom 10609/P

IČO: 36 449 598

DIČ: 2020026690

IČ DPH: SK2020026690

Zastúpený: Juraj Šott, riaditeľ

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

Číslo účtu:

Tel./fax: 054 488 56 06, 474 42 63

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa vo veciach:

a) zmluvných: Juraj Šott

b) technických: Ing. Juraj Šott

sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo č. 023-2008-VS

4. CENA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Keďže pôvodný súťažný rozpočet obsahoval chybné množstvá v niektorých položkách, bol upravený v objekte SO 10 Kanalizačná sieť tak, ako je to špecifikované v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku. Z tohto dôvodu sa mení celková cena diela takto:

Cena zo ZoD v Eur bez DPH	918 965,34 Eur
Cena dodatku č. 2 (viac práce) bez DPH	60 346,40 Eur
Cena dodatku č. 3 (viac práce) bez DPH	23 177,00 Eur
Cena dodatku č. 6 (viac práce) bez DPH	6 601,05 Eur
Celková cena diela v znení dodatkov 1 - 6 bez DPH v CÚ III/2008	1 009 089,79 Eur
a. Prestavaná čiastka v rokoch 2011 - 2019	383 600,71 Eur bez DPH
b. <u>Neprestavaná čiastka v CÚ I/2020</u>	<u>800 135,94 Eur bez DPH</u>

Celková cena diela bez DPH (a. + b.)	1 183 736,65 Eur
DPH 20 %	236 747,33 Eur
Celková cena diela s DPH	1 420 483,98 Eur

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, pokiaľ nie sú dotknuté touto úpravou, ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 023-2008-VS a je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dva vyhotovenia.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet k Dodatku č. 6

V Bardejove 29.01.2020

V Bardejove 29.01.2020

Slavomír Mlynár
starosta obce
Objednávateľ

Juraj Šott
konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ