

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

uzavretej dňa 26. 02. 2025 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov: Obec Hervartov
Adresa: Hervartov 84, 086 22 Kľušov
Zastúpená: Miroslav Mackanič, starosta obce
IČO: 00322032
DIČ: 2020623077

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
So sídlom : Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO : 45 719 195
DIČ : 202 309 8297
IČ DPH : SK2023098297
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK88 0200 0000 0027 9455 2358
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 02. 2025 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Rekonštrukcia a výstavba miestnej infraštruktúry v obci Hervartov - Výstavba chodníka č.7“** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.1 článku XI. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Potreba odstrániť odkladnú podmienku je odôvodnená ukončení realizácie stavebného diela do konca 06/2025 a je predpoklad, že zmluva s poskytovateľom bude podpísaná v hraničnom termíne:

Pôvodný bod 11.2 zmluvy sa nahrádza znením:

11.2.

Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť v deň nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Hervartove dňa:

V Bardejove dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Miroslav Mackanič, starosta obce

.....
Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti