

# DODATOK Č.1

KU ZMLUVE Č. ...., ZO DŇA 26.03.2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov  
(ďalej len "dodatok č.1")

## I. Zmluvné strany

### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Hervartov**  
Sídlo: Obecný úrad, Hervartov 84, 086 22 Kľušov  
Zastúpený: Miroslav Mackanič, starosta obce  
Oprávnený rokovať:  
vo veciach zmluvných: Miroslav Mackanič, starosta obce  
vo veciach technických: Miroslav Mackanič, starosta obce  
IČO: 00 322 032  
DIČ: 2020623077  
IČ DPH: SK2020623077  
Bankové spojenie: Prima banka  
IBAN: 3603281001/1010  
Tel.: 054/ 4723760  
e-mail: obec.hervartov@post.sk

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.**  
Sídlo: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov  
Zastúpený: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti  
Oprávnený rokovať:  
vo veciach zmluvných: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti  
vo veciach technických: Bc. Martin Rákoci, vedúci výroby  
IČO: 45 719 195  
DIČ: 2023098297  
IČ DPH: SK2023098297  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Bardejov  
IBAN: SK81 7500 0000 0040 2454 0325  
Tel. : 054/ 472 2180  
e-mail : kyjaks@dsbj.sk

uzatvorili po vzájomnej dohode tento dodatok č.1

## II. Predmet zmluvy

### 1) Zmena názvu stavby v bode 3.2, čl. III. Východiskové podklady a údaje

#### Vypúšťa sa:

Názov stavby: „Stavebné práce - Prístavba k OcÚ č.3 Hervartov“

#### Nahrádza sa:

Názov stavby: „Stavebné práce – Hervartov – výstavba chodníka“

## 2) Zmena doby realizácie v bode 5.1, čl. V. Čas plnenia

### Vypúšťa sa:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do: 6 mesiacov od prevzatia diela.“

### Nahrádza sa:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do: 2 mesiacov od prevzatia diela.“

## 3) Doplnenie zmluvy o dielo

### Dopĺňa sa:

1. Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorou je uzatvorenie a zverejnenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom na financovanie diela a schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.
2. Súhlasíme so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácií nakoľko verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií. Zhotoviteľ/dodávateľ berie na vedomie, že dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Zhotoviteľ/dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi objednávateľom a PPA, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú zo strany štátnych orgánov resp. nimi poverených osôb a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. Osobitné podmienky plnenia zmluvy (sociálny aspekt): V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).

## III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť tohto dodatku nastane nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Objednávateľ:

V Hervartove, dňa

9.10.2019

Miroslav Mackanič  
starosta obce Hervartov

Zhotoviteľ:

V Bardejove, dňa 9.10.2019

Slavomír Kyjak  
konateľ spoločnosti

Dopravné staviteľstvo  
Bardejov s.r.o. ©

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov  
IČO: 45 719 195 IČ DPH: SK2023098297

