

## Dodatok č. 2

### k Rámcovej Zmluve o dielo zo dňa 14.08.2017

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka

/ §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./

### na stavbu,, **Obnova a modernizácia obce ŠIBA; SO- 01 Úprava verejného priestranstva**“

#### časť Vetva B

---

#### Zmluvné strany

##### **Objednávateľ:**

Názov: **Obec Šiba**  
Sídlo: **Šiba 42, 086 22 Šiba**  
V zastúpení: **Peter Lenárt- starosta obce**  
IČO: **00322652**  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Ďalej oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa vo veciach:  
- zmluvných: **Peter Lenárt- starosta obce**  
- technických: **Peter Lenárt- starosta obce**  
- realizácie diela: **Peter Lenárt- starosta obce**  
Telefón: **+421 544791233**  
E-mail: **obecsiba@wmx.sk**  
*ďalej len objednávateľ*

##### **Zhotoviteľ:**

Názov: **PEhAES, a.s.**  
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Lubotice**  
IČO: **00155764**  
DIČ: **2020517719**  
IČ DPH: **SK2020517719**  
V zastúpení: **Ing. Marián Bol'anovský- predseda predstavenstva**  
**Ing. Maroš Bol'anovský- podpredseda predstavenstva**  
Osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Bol'anovský - predseda predstavenstva**  
**Ing. Maroš Bol'anovský - podpredseda predstavenstva**  
vo veciach technických: **Ing. Dávid Straka - výrobné - technický riaditeľ**  
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**  
Číslo účtu: **17006572/0200**  
IBAN: **SK16 0200 0000 0000 1700 6572**  
Telefón: **051/ 77 34 760**  
Fax: **-**  
E-mail: **pehaes@pehaes.sk**  
Zapísaný v registri:  
*ďalej len zhotoviteľ* **OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P**

## Článok I. Predmet zmluvy o dielo

- 1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Obnova a modernizácia obce ŠIBA; SO- 01 Úprava verejného priestranstva**“.

## Článok II. Predmet Dodatku č. 2 k ZoD

- 2.1 V zmysle bodov 6.13 článku 6. Platobné podmienky a bodu 14.3 článku 14. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „**Obnova a modernizácia obce ŠIBA; SO- 01 Úprava verejného priestranstva**“ - **Vetva B.**:

- 2.1.1 V článku 5 Cena diela bod 5.2 sa celková cena diela upravuje nasledovne:  
Pôvodná cena diela sa navyšuje o navyše práce pre časť Vetva B podľa prílohy č.1 (Rozpočet na navyše práce Vetva B) o:

Cena bez DPH	11 208,83 Eur
DPH 20%	2 241,77 Eur
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>13 450,60 Eur</b>

## Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.08.2017 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 14.08.2017.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 14.08.2017 neupravené Dodatkom č. 2 resp. č.1 zostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1- Rozpočet na navyše práce Vetva B

V Šibe dňa 16.4.2019  
Za objednávateľa:

Peter Lenart

V Lobotniciach, 16.4.2019  
Za zhotoviteľa

Ing. Marián Bol'anovský,  
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Bol'anovský  
podpredseda predstavenstva