

Dodatok č.1

K Zmluve o dielo

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe
„Obnova obecnej budovy služieb v Šibe“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

ČL. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. **OBJEDNÁVATEĽ:** Obec Šiba
Sídlo: Šiba č. 142, 086 22 Kľušov
V zastúpení: Peter Lenárt, starosta obce
IČO: 00322652
DIČ: 2020624727
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK94 5600 0000 0036 0461 2001

d'alej v texte len ako „objednávateľ“

2. **ZHOTOVITEĽ:** Consil Econ s. r. o.
Sídlo: Sama Chalupku 20, 085 01 Bardejov
V zastúpení: Ing. Vladimír Staš, konateľ
IČO: 52436039
DIČ: 2121019571
IČ DPH: SK2121019571
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK09 8330 0000 0020 0166 5935

d'alej v texte len ako „zhotoviteľ“

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom X, ods. 10.1 ZoD zo dňa 05.12.2022, na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu **Obnova obecnej budovy služieb v Šibe** sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

ČL. IV.

ČAS A MIESTO PLNENIA

Pôvodný text bodu 4.1 sa vypúšťa a plne sa nahrádza textom: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná, zariadi a predloží predmet tejto zmluvy dojednaný v čl. II. a III. tejto zmluvy najneskôr do 80 kalendárnych dní od podpisu zmluvy o dielo v sídle objednávateľa.

ČL. VI.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Pôvodný text bodu 6.3 sa vypúšťa a plne sa nahrádza textom: Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať prvú polovicu sumy diela hneď po odovzdaní projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy a druhú polovicu sumy diela 60 dní po odovzdaní projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy.

ČL. IX.

DOBA SPOLUPRÁCE A UKONČENIE ZMLUVY

Do článku IX sa dopĺňa bod 9.5 v zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v znení:

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa..

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.

V Bardejove, dňa 02.01.2023

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ