

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 12.6.2024 uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Gruzovce**
Sídlo: OcÚ Gruzovce č.1, 067 22 Gruzovce
Štatutárny zástupca: Martin Petík, BBA.
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: SK76 5600 0000 0089 0262 7001
IČO: 00690091
DIČ: 2021213634
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **ROYAL WATCH, s.r.o.**
Sídlo: Kochanovce 231, 06601 Kochanovce
Štatutárny zástupca: Adam Petrov
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
č. účtu: SK32 0900 0000 0051 5779 4104
IČO: 51896958
DIČ: 21208287887
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany dňa 12.06.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela: „Rekonštrukcia a výmena podlahy v KD“ špecifikovaného v uvedenej zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XVI., ods. 16.2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“).

Čl. 3

PREDMET DODATKU

3.1. Predmetom tohto dodatku sú skryté chyby, ktoré sa vyskytli pri rekonštrukcii a nebolo ich možné odhaliť pred rekonštrukciou..

3.2. Z dôvodov uvedených v Čl. VI., ods. 6.1.1. sa lehota ukončenia výstavby určuje do 29.07.2024.

Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4.4. Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom tohto dodatku oboznámili s jeho obsahom a súhlasia s dohodnutými podmienkami.

V Gruzovciach, dňa 10.07.20024.

.....
Objednávateľ
Martin Petík, BBA.-starosta obce

.....
Zhotoviteľ
Adam Petrov, konateľ