

**DODATOK č.6**

**k Zmluve o dielo č 01/2021**

**Objednávateľ:** Obec Kamenná Poruba  
**Sídlo:** Kamenná Poruba č.207, 09303 Kamenná Poruba  
**Zastúpený:** Mgr. Miroslav Janoško  
**Tel.č.:** 0915894029  
**IČO:** 00332461  
**DIČ:**  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie**  
**vo veciach technických:** Mgr. Miroslav Janoško  
**vo veciach zmluvných:** Mgr. Miroslav Janoško

**Zhotoviteľ:** Real invest SK Žilina s.r.o  
**Sídlo:** Školská 812/23. 013 01 Teplička nad Váhom  
**Zapísaný v:** ORSR, vložka číslo 51685/L  
**Zastúpená:**  
**Tel.č.:**  
**IČO:** 44916132  
**DIČ:** 2022866340  
**IČ DPH:** SK2022866340  
**Bankové spojenie:** ČSOB banka Žilina  
**IBAN:** SK74 7500 0000 0040 2981 3177  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie**  
**vo veciach technických:**  
**vo veciach zmluvných:**

**Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa**

**Článok XVII.**

**LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

17.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy – „Výstavba 10 BD=60 b.j. nižšieho štandardu v obci Kamenná Poruba“ – bytové jednotky + technická vybavenosť, sa posúva na termín k 31.12.2024.

**Článok XVIII**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom zmluvná strana (objednávateľ) obdrží v troch vyhotoveniach a zhotoviteľ v jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Za Zhotoviteľa:

V Tepličke nad Váhom 23.02.2024

Za Objednávateľa:

V Kamennej Porube 26.02.2024