

DODATOK č.2

k Zmluve o dielo č 01/2021

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
Sídlo: Kamenná Poruba č.207, 09303 Kamenná Poruba
Zastúpený: Zdenko Gaďo, starosta
Tel.č.: 0908407873
IČO: 00332461
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Zdenko Gaďo
vo veciach zmluvných: Zdenko Gaďo

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina s.r.o
Sídlo: Školská 812/23. 013 01 Teplička nad Váhom
Zapísaný v: ORSR, vložka číslo 51685/L
Zastúpená: Gabriela Gajdošíková
Tel.č.: 0918613123
IČO: 44916132
DIČ: 2022866340
IČ DPH: SK2022866340
Bankové spojenie: OTP banka Žilina
IBAN: SK75 5200 0000 0000 1356 0779
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Pavol Majerčík, 0917107151
vo veciach zmluvných: Gabriela Gajdošíková, 0918613123

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. ostáva nezmenené

5.2. mení sa – dohodnutá cena diela sa navyšuje podľa bodu 5.8 odst. a) – z titulu preukázateľnej inflácie.

Pôvodná cena diela bez DPH:	2 112 071,39 EUR
DPH 20%:	422 414,28 EUR
Celková pôvodná cena diela s DPH:	2 534 485,67 EUR

Navýšenie ceny bez DPH: 305 017,70

DPH 20%: 61 003,54

Celková cena navýšenia s DPH: 366 021,24

Celková dohodnutá cena s navýšením bez DPH: 2 417 089,09

DPH 20%: 483 417,82

Celková cena diela s navýšením s DPH: 2 900 506,91

Prílohu dodatku č. 2 tvorí rozpočet, kde sú farebne vyznačené zmeny cien.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom zmluvná strana (objednávateľ) obdrží v troch vyhotoveniach a zhotoviteľ v jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neúspešnosti získania navýšenia finančných prostriedkov zo ŠFRB vo forme pôžičky, bude tento dodatok neplatný.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa: