

### DODATOK č.3

#### k Zmluve o dielo č 01/2021

**Objednávateľ:** Obec Kamenná Poruba  
Sídlo: Kamenná Poruba č.207, 09303 Kamenná Poruba  
Zastúpený: Zdenko Gaďo, starosta  
Tel.č.: 0908407873  
IČO: 00332461  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zástupca splnomocnený na rokovanie  
vo veciach technických: Zdenko Gaďo  
vo veciach zmluvných: Zdenko Gaďo

**Zhotoviteľ:** Real invest SK Žilina s.r.o  
Sídlo: Školská 812/23. 013 01 Teplička nad Váhom  
Zapísaný v: ORSR, vložka číslo 51685/L  
Zastúpená: Gabriela Gajdošíková  
Tel.č.: 0918613123  
IČO: 44916132  
DIČ: 2022866340  
IČ DPH: SK2022866340  
Bankové spojenie: OTP banka Žilina  
IBAN: SK75 5200 0000 0000 1356 0779  
Zástupca splnomocnený na rokovanie  
vo veciach technických: Pavol Majerčík, 0917107151  
vo veciach zmluvných: Gabriela Gajdošíková, 0918613123

#### Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa

Zastúpenie spoločnosti Real invest SK Žilina s.r.o. zmena priezviska konateľa spoločnosti Gabriela Majerčíková.

Zmena v čísle účtu z dôvodu zlúčenia OTP banky a ČSOB banky.

Nové bankové spojenie: ČSOB banka Žilina  
IBAN: SK74 7500 0000 0040 2981 3177

Zástupca splnomocnený na rokovanie  
Vo veciach zmluvných: Gabriela Majerčíková

#### Preambula

1. ostáva nezmenené
2. ostáva nezmenené



3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je financované z dotácie poskytnutej MDV SR, úverom zo ŠFRB a vlastných zdrojov. Celková vysúťažená cena 2 534 485,67 EUR s DPH sa týmto dodatkom nemení.

Celková cena diela s tech. vybavenosťou bez DPH 2 112 071,39 EUR  
DPH 20% 422 414,28 EUR  
Cena celkom s DPH 2 534 485,67 EUR

Cena na výstavbu 60 b.j. s DPH 2 007 764,04 EUR (1 673 136,70 bez DPH, DPH20% 334 627,34)

Cena na výstavbu technickej vybavenosti s DPH 526 721,63 (438 934,69 bez DPH, DPH 20% 87 786,94)

**Výstavba 60 b.j.:**

Cena celkom s DPH	Dotácia 75 %	Úver 25 %	Vlastné zdroje
2 007 764,04	1 505 820,00	501 940,00	4,04

(poznámka pre ŠFRB – uvedené výpočty sú bez ceny projektovej dokumentácie – cena je len za bytovú výstavbu)

Celková navýšená cena diela .:

Celková navýšená cena diela s tech. vybavenosťou bez DPH 2 417 089,09 EUR  
DPH 20% 483 417,82 EUR  
Cena celkom s DPH 2 900 506,91 EUR

Cena na výstavbu 60 b.j. s DPH 2 373 785,28 EUR (1 978 154,40 bez DPH, DPH20% 395 630,88)

Cena na výstavbu technickej vybavenosti s DPH 526 721,63 (438 934,69 bez DPH, DPH 20% 87 786,94)

**Výstavba 60 b.j.:**

Cena celkom s DPH	Dotácia 75 %	Úver 25 %	Vlastné zdroje
2 373 785,28	1 505 820,00	867 960,00	5,28

(poznámka pre ŠFRB – uvedené výpočty sú bez ceny projektovej dokumentácie – cena je len za bytovú výstavbu)



**X.**

**Závěrečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom zmluvná strana (objednávateľ) obdrží v troch vyhotoveniach a zhotoviteľ v jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Za Zhotoviteľa:

V Kamennej Porube

Za Objednávateľa:

V Kamennej Porube

