

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 121 010/2014
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

„Oprava MK k cintoríne“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kvačany**
Kvačany č.100, 032 23 Liptovská Sielnica
Zastúpená : **Jozef Grúň – starosta obce**
- IČO : 00315346
DIČ : 2020581431
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu :
Tel. : 044/5597597
E-mail : obec@kvačanylm.sk
- (ďalej len objednávateľ)
- 2. Zhotoviteľ:** **Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.**
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel
S.R.O. vložka číslo 426/L
- Štatutárny orgán : **Ing. Pavel Beňko – konateľ spoločnosti**
Ing. Ján Tuším - konateľ spoločnosti
- Bankové spojenie : VUB a.s.
Číslo účtu :
IČO : 31 563 732 tel.: 044/54 342 14
DIČ : 2020427046 fax: 044/55 243 07
IČ DPH : SK2020427046
E-mail : sekretariát@cestnstavbylm.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Čl. III. Cena

Na základe dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom boli dohodnuté navyše práce,
celková cena diela

Cena diela	7 403,88 Eur
DPH 20%	1 480,78 Eur
Spolu s DPH	8 884,66 Eur

Naviac práce
Cena naviac prác 12 643,53 Eur
DPH 20% 2 528,71 Eur
Spolu naviac práce s DPH 15 172,24 Eur

Čím sa celková cena diela upravuje na

Cena diela + naviac práce 20 047,41 Eur
DPH 20% 4 009,49 Eur
Celková cena diela s DPH 24 056,90 Eur
(slovom dvadsaťštyritisícpäťdesiatšesť 90/100 Eur)

Čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 121 010/2014 bol vyhotovený 4 x z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán oprávnenou osobou.

V Liptovskom Mikuláši dňa: 28.04.2014

Zhotoviteľ :

Objednávateľ

.....
Ing. Ján Tuším
konateľ spoločnosti

.....
Jozef Grúň
starosta obce



OBEC KVAČANY

032 23

- 2 -

.....
Ing. Pavel Beťko
konateľ spoločnosti