ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
Cislo Zhotovitela: 154/2024

»Znizenie energetickej narocnosti kultirneho domu Velky Kyr 1172
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej len "zmluva")

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Vel’ky Kyr

Sidlo: Nam. sv. Jana 1, Velky Kyr 941 07
Statutarny zastupca: Ing. Judita Valaskova, starostka obce
ICO: 00 309 109

DIC: 2020416310

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uétu/IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002
BIC: KOMASK2X

(d’alej len "objednavatel™)

Zhotovitel’: Novosedlik, spol. s r.0.

Sidlo: Chotarna 41, 949 01 Nitra

Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Novosedlik - konatel’

Osoby oprévnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Novosedlik - konatel’

vo veciach technickych: Ing. Miroslav Novosedlik - konatel’

I1CO: 34 104 402

DIC: 2020409930

ICDPH: SK2020409930

Obchodny register: Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho Stdu Nitra, oddiel:
Sro, vlozka ¢.: 406/N

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo uétu: SK87 1111 0000 0066 0735 5016

(d’alej len "zhotovitel™)
(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

1. Uvodné ustanovenia

1.1 Objednavatel’ vyhlasil na predmet zmluvy verejné obstardvanie v stlade so zdkonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (d’alej len ,,ZVO*) ako podlimitnti zadkazku na uskutocnenie stavebnych
prac, a to prostrednictvom Vyzvy na predkladanie ponuk, uverejnenej vo Vestniku UVO ¢.
162/2024 zo dna 16.08.2024 pod cislom 20483 — WYP snazvom zakazky: ,,ZniZenie
energetickej naroc¢nosti kultirneho domu Velky Kyr 1172, Na zaklade vyhodnotenia ponuk
predmetného verejného obstaravania bola ponuka zhotovitel’a identifikovana ako uspesna, a na
zaklade tejto skutocnosti sa zmluvné strany dohodli v stilade s platnymi pravnymi predpismi
uzatvorit’ tito zmluvu.

1.2 Objednavatel’ tymto vyhlasuje, Ze je spdsobily na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie zavézkov
z nej obsiahnutych.



1.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je spOsobily tito zmluvu uzavriet’ a riadne plnit’ zavizky mu z nej
vyplyvajlce a Ze je plne oboznameny s podkladmi tvoriacimi zadavaciu dokumentaciu diela,
vratane jej priloh, ktoré ustanovuju poziadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma na realizaciu diela k dispozicii nevyhnutné kapacity a technické
schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.

1.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi pozadovanymi oprdvneniami, vydanymi
prislusnymi organmi v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, ako aj kapacitami
a odbornymi znalost’ami nevyhnutnymi na riadnu a v€asnu realizdciu diela.

1.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy je platne zapisany v Registri partnerov
verejného sektora a zavizuje sa pocas trvania tejto zmluvy udrziavat’ tento zapis v platnosti
a plnit’ riadne vsetky povinnosti, vyplyvajice mu zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

1.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchadzacom, ktory ma podla
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym uzivatelom
vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej republiky, clen

viady, veduci ustredného organu Statmej spravy, ktory nie je clenom viddy, veduci organu
Statmej spravy s celoslovenskou pésobnostou, sudca Ustavného sidu Slovenskej republiky
alebo sudca, generalny prokurdtor Slovenskej republiky, Specidalny prokurdtor alebo
prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej
republiky a podpredseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky, Statny tajomnik,
generalny tajomnik sluzobného uradu, prednosta okresného uradu, primator hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator okresného mesta,
alebo predseda vyssieho izmeného celku, a ktorého subdodavatel’ a subdodavatel’ podl'a zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov, ktori
maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, maju v registri partnerov
verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel'a vyhod, ktorym je osoba uvedena vyssie.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat' vo vlastnom mene a na vlastni

—_—

zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Znizenie energeticke;j
narocnosti kultirneho domu Velky Kyr 1172% (d’alej len "dielo") za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ dielo.

2.3 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na diele az do jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu pred uzavretim zmluvy bola odovzdana od objednavatela
projektova dokumentacia (d’alej len "projektova dokumentacia") a pravoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy dokladne
oboznamil s projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim. Projektova dokumentacia
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby slizilo uréenému
ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavizku zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpecit' zhotovitel’ na vlastné
naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je zhotovitel na zaklade tejto zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podl'a odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory



3.1

vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel
ma narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cena za Dielo
Cena za dielo je stanovend podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z.
o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennt a maximalnu cenu

cena bez DPH 524 449,73 eur
20 % DPH 104 889,95 eur
cena vratane DPH 629 339,68 eur

3.2 Cena za dielo bola zaokrihlené na dve desatinné miesta a je stanovena na zdklade oceneného

vykazu vymer. Vsade, kde sa v zmluve spomina cena za dielo, ma sa tym na mysli cena diela
vratane DPH.

3.3 Cena za dicelo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov

zhotovitela vyplyvajacich zo zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatel'ovi tak, aby
bolo dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumenticie skutocnej realizicie diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska, na montaz,
dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu, uloZenie odpadu, vytycenie vSetkych inzinierskych
sieti pred realizdciou ako aj iné vstupy tvoriace celkova cenu diela napr.: odborné posudky,
vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uz pri
realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu a ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu
konaniu za Gcelom odovzdania do uzivania. Cena za dielo zohladnuje vSetky minimalne
mzdové naroky a iné naklady vyplyvajice z pracovnopravnych vztahov, dodrZiavania
pracovnopravnych predpisov, dodrziavania predpisov z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a oblasti socidlneho zabezpecenia platnych v ¢ase podpisu zmluvy. V pripade zvysenia
nakladov zhotovitel'a podstatnym sposobom v dosledku nepredvidatenych legislativnych
zmien (zvySenie priplatkov za no¢nt1 pracu, pracu nadc¢as, na stravovanie, zavedenie povinnych
prispevkov na benefity) v priebehu realizacie diela, m6zu zmluvné strany po hodnovernom
preukazani danych skutoCnosti zmenit' prislusné ustanovenia zmluvy bez potreby nového
verejného obstaravania formou pisomného ocislovaného dodatku k zmluve, reSpektujuc
ustanovenia § 18 ods. 3 a 4 ZVO a ustanoveni zakona ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni
neskorsich predpisov.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v

jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mozu suvisiet’ s uplnou realizaciou diela, vratane doc¢asnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavidzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.
Ma sa za to, Ze v cene diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, zisk a rezijné ndklady a podobné poplatky st rozlozené
rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel’ neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych

polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zaviazuju zhotovitel'a a
platia pocas trvania zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdze dojst’:



1)  pri zmene zékonnej sadzby DPH,

2)  pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Tuto
skuto¢nost’ musi zhotovitel’ preukazat’.

3)  pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizacie diela a ktoré nebolo mozné ani pri vynalozeni
nalezitej odbornej starostlivosti predvidat’ objednavatelovi, resp. ani projektantovi, ani
zhotovitel'ovi pocas pripravy projektovej dokumentacie a cenovej ponuky. Takéto naviac
prace budu predmetom vzajomného prejednania a odsuhlasenia projektantom,
objednavatelom a zhotovitelom, nasledne budi predmetom dodatku k zmluve, ktory
bude predlozeny na schvalenie riadiacemu organu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ uhradi cenu za dielo na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom po odovzdani
a prevzati diela.

4.2 Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dita odovzdania prevzatia diela vypracovat’ supis
vykonanych prac a dodavok a predlozit’ ho objednavatel'ovi k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako
je Specifikovana cena za dielo. Stcast’'ou stipisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci
protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych
konstrukceii, ktoré st d’al$imi pracami zakryté, na CD/ DVD. Stpis prac bude vyhotoveny v
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu predmetny stpis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsthlasenie
stavebnému dozoru. Zhotovitel je tieZ povinny priebezne odovzdéavat’ objednavatel'ovi dodacie
listy a vazne listky pri dovoze materialu na stavenisko, resp. odvoze odpadu zo staveniska na
skladku.

4.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatelovi faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu objednavatela uvedenu v
zahlavi zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu objednavatela, pricom za den
dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov dorucenia faktiry.

4.4 Faktara vystavena zhotovitel'om musi byt v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla G¢tu, na ktory sa ma uhrada za faktaru poukazat’ a ktory musi byt
identicky s ¢islom uctu uvedenym v zahlavi tejto zmluvy,

- miesto a nazov diela ,,Znizenie energetickej narocnosti kultirneho domu Velky Kyr 1172¢ |
nazov projektu: ,, Znizenie energetickej naro¢nosti kultirneho domu Velky Kyr 1172 “.

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,



- del vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch — vSetky sumy budil uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a.

4.5 K faktire je zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvéleny supis vykonanych préc,

- dodacie listy a certifikaty materialov.

4.6 Faktira bude zhotovitel'om vystavena najneskér do 30 dni odo dila podpisania protokolu o

4.7
4.8

4.9

odovzdani a prevzati diela a okrem nélezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvaleného supisu

prac,

- vyuctovanie naviac prac schvalenych objednavatel'om,

- vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut a oprdvnenych narokov objednédvatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia fakttry, ako aj vyuctovanie narokov na
nahradu zvysenych nakladov spésobenych objednavatel'ovi ¢innost'ou zhotovitel’a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
zhotovitel'a vykonal pocas realizacie diela,

- vyuctovanie nakladov spojenych s pouzitim pripojok a thrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zaklade faktlry vystavenej objednavatelom.

Faktara bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak faktra zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto

¢lanku, je objednavatel’ opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova

lehota splatnosti faktary zacina plynat’ dhom dorucenia opravenej faktary.

Lehota splatnosti faktary je najneskor do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury. V

pripade, Ze splatnost’ faktlry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude

sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny den. Zhotovitel’ berie na vedomie

a akceptuje, Ze ked’Ze cena za dielo bude hradena aj z prostriedkov Programu Slovensko (PSK),

v ramci realizacie projektu s nazvom ,,Znizenie energetickej naro¢nosti kultirneho domu Vel’ky

Kyr 1172, kod projektu NFP401201DZR8, je v tejto stuvislosti odkladacou podmienkou

splatnosti kazdej faktury reSpektovanie mechanizmu uvolnovania prostriedkov zo strany

poskytovatela NFP, objednavatel’ preto nebude v omeskani, pokial’ vykonal potrebné kroky

k uhrade prislusnej faktiry, no poskytovatel' prostriedky neuvolni, najmi, avSak bez

obmedzenia z dovodov na strane zhotovitel'a. Ustanovenie predchadzajucej vety je vysledkom

vyslovného zmluvného dojednania dlhsej lehoty na splnenie petilazného zavizku oproti prvej
vete tohto bodu tohto ¢lanku vo vynimocnych pripadoch, nie je v hrubom nepomere k pravam

a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vzt'ahu pre veritel'a/zhotovitel'a podla § 340b

ods. 1 vspojeni s § 369d Obchodného zidkonnika s tym, ze takéto osobitné dojednanie

odovodnuje povaha predmetu plnenia zaviazku a dohodnuta lehota splatnosti nepresiahne

v zmysle citovaného zakonného ustanovenia v individudlnom pripade 60 dni. Objednavatel

vykona vsetky dostupné /pravne/ tkony tak, aby boli pohladavky zhotovitel'a uspokojené

v lehote splatnosti podl'a prvej vety toto bodu tohto ¢lanku a ustanovenie tohto bodu 4.9 druhej

vety a nasl. bolo aplikované len vo vynimo¢nych a odévodnenych pripadoch.

4.10 Zhotovitel’ zlozi najneskor v den odovzdania staveniska na ucet objednavatel'a IBAN: SKO05

8180 0000 0070 0066 7501, VS: 34 104 402 (ICO zhotovitel'a) zabezpeku vo vyske 5,00% z
celkovej ceny diela s DPH, a to za ucelom zabezpecCenia zavidzku zhotovitel'a na riadne a
v¢asné vykonanie diela, v stilade s terminmi uvedenymi v ¢lanku 5. tejto zmluvy a v ¢asovom



harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe €. 2 k tejto zmluve a v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy. Tuto zabezpeku je mozné nahradit’ bankovou zarukou.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v
bode 4.10 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
10 tejto zmluvy, naroky na troky z omeskania, naroky na nahradu $kody, dodato¢né naklady a
straty objedndvatela, ako aj nédklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia
zhotovitel'a alebo odstipenia objednavatela, z dovodu porusovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

4.12 Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v bode 4.11 tohto ¢lanku, zo
zlozenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel' neuspokoji naroky uplatnené
objedndvatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitela.

4.13 V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v bode 4.11 tohto
¢lanku, zo zlozenej zabezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel’ povinny po vyzve objednavatel’a bezodkladne, najneskor v§ak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objednavatel’a, doplnit’ vysku zabezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na ui¢et objednavatela, IBAN: SK05 8180 0000 0070 0066 7501, VS: 34
104 402 (ICO zhotovitel'a)

4.14 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v bode 4.13 tohto ¢lanku, je zhotovitel’
povinny bezodkladne, najneskor v§ak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v bode
4.13 tohto ¢lanku, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a

na odstupenie od tejto zmluvy.
4.15 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani

pohl'adavok suvisiacich s realizaciou diela je objednavatel povinny vratit' ¢ast' zloZenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela na ucet zhotovitel'a, IBAN:
SK87 1111 0000 0066 0735 5016 v lehote najneskor do 10 dni po doruceni ziadosti zhotovitel'a
o vratenie zabezpeky na adresu objednavatelovi a to bez urokov, nakolko ucet objednavatel'a
je neuroceny.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo v terminoch podl'a zavdzného ¢asového harmonogramu
realizacie prac, vypracovaného formou sietového grafu alebo Ciarového diagramu, podla
jednotlivych oddielov polozkovitého rozpocétu predlozeného uchadzacom v jeho ponuke, ako
nalezitost’ ponuky uréenti verejnym obstaravatel'om a ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko na vyzvu objednavatel’a,

b) zadat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) zhotovit dielo najneskor do 12 mesiacov od protokoldrneho odovzdania staveniska,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani diela objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az d) zmluvy ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom jednosto eur) za kazdy den
omeskania.

5.4 Casovy harmonogram (Priloha ¢. 3) nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom,
ucinnym a zaviznym sa stdva diiom ucinnosti zmluvy. Zavdznym a nemennym terminom
casového harmonogramu je termin zacatia stavby (bod 5.2. pism. b) tohto ¢lanku) a termin pre
ukoncenie stavby (bod 5.2 pism. c¢) tohto ¢lanku). Ukoncenie jednotlivych usekov podla



harmonogramu je potvrdzované objednavatelom a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych
préc.

5.5 V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac — Ciastkové terminy
ukonCenia jednotlivych tsekov - po dohode objednavatela so zhotovitelom zapisom
v stavebnom denniku, vzdy vylu¢ne pisomnym potvrdenim zastupcov oboch zmluvnych stran
(stavebnym dozorom za objednavatel’a a stavbyvedicim za zhotovitel'a) v stavebnom denniku.
Termin zacatia a ukoncenia diela podl’a bodu 5.2 pism. b) a c) tohto bodu ¢lanku nie je mozné
menit’ zapisom v stavebnom denniku, v zmysle bodu 5.4 tohto ¢lanku st zavéazné.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel' poveruje riadenim prac na stavbe zodpovedni osobu — stavbyvediceho Juraja
Olveckého, ktory je opravnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude pritomny na
stavenisku pocas celej doby realizacie diela.

6.2 Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobnu i vel'’ki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dgjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri
realizacii diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpec¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi zavaznymi predpismi. Pri
realizacii diela je zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky zdviazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri préci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujice sa na realizaciu diela.

6.4 Zhotovitel’ poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe Mgr. Patrik Vojtek, ktory
bude na stavbe zabezpeCovat dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov
zhotovitela i inych pracovnikov, ktori sa budi zicastiiovat’ prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku ditu podpisania zmluvy odovzdat’ objednéavatel'ovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie diela subdodavatel'ov. Zoznam znamych
subdodavatel'ov zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel’, na ktorého sa
tato povinnost’ vztahuje v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho
sektora a o zmene adoplneni niektorych zakonov, musi byt platne zapisany v Registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
zhotovitel' povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne ozndmit' objednavatelovi. Kazdy
novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO a nesmil u neho existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 ZVO; opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu
sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel’ plnit.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k ozndmeniu o zmene
subdodévatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatel’a
schvalil. V pripade, ak objednavatel’ s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené



dovody tohto nesuhlasu, zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ dielo. V
pripade, ak zhotovitel realizuje dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by dielo
vykonaval sam.
V stilade s § 41 ods. 7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel' nesplni
svoje finan¢né povinnosti voc¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel’ navrhol na plnenie diela, t.
j- nevykonava uhrady jednotlivych faktar za price a doddvky, ktoré pre neho realizuja
objednavatelovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju objednavatel’a
o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel’ namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nema Ziadne
podlznosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukazat’. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty
je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktir (resp. konecnu fakturu),
vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zavazky zhotovitel'a voc¢i subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich peniaznych zaviazkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na
ziadne zédkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel’a v lehote poskytnute;j
objednavatelom k uspokojeniu subdodéavatel'skych narokov voci zhotovitelovi a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude
objednavatelovi preukazané, ze zhotovitel nema voci subdodavatelovi ziadne zavizky, je
objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavizkov voci zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatela, ktorti objednédvatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje stihlas.
Skuto¢nost’, ze objednavatel vykona platbu subdodavatelovi, oznami objednavatel
zhotovitel'ovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednévatel’ faktiru vystavenu subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitel'a na tthradu ceny diela do vysky thrady vykonanej objednavatel'om
priamo subdodavatelovi, zanikd dnom tejto uhrady objednavatelom subdodavatelovi
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel’ uz objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny
bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam
uhradenym subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uz prijati platbu zodpovedajiicu
tymto pracam objednavatel’ovi vratit'.

6.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
1)  precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie diela a nemé k nim Zziadne

namietky, je podrobne oboznameny so stavajucim zjavnym stavom stavby, jej
jednotlivych Casti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,

2)  je podrobne oboznameny s odovzdanou projektovou dokumentaciou pre zhotovenie
diela, vSetky projektované prace adodavky si mu jasné anema knim Ziadne
pripomienky ana zéklade toho nebude pozadovat ziadne naviac prace (okrem
nepredvidatelnych),

3) na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’
dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat’ odborne spdsobild osoba, na zéklade poverenia
objednavatel’a, ktort vyberie objednavatel’ na zaklade verejnej sutaze a zhotovitel' poveruje
funkciou veduceho stavby Juraja Olveckého

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko nezat'azené pravami tretich osob.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstraiiovat’

na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a stocné, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Vsetky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, doCasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované zhotovitel'om ako sucast’ zhotovovania
diela podl'a zmluvy. Naklady su sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktora sposobi
v stuvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda aj za vsetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prac. Zhotovitel sa zavézuje, ze akikol'vek nim spdsobent $kodu alebo zapri¢inent
Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu cast’ do povodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitel’a v suvislosti a v ¢ase plnenia diela ma za nasledok poskodenia zdravia
'udi a majetku tretich osob a tito si uplatnia naroky vo¢i objednavatel'ovi, zhotovitel’ odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit’ a preukazat’
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel’ pozaduje vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov
skusSkami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu ur¢enom projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel' sa zaviazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady stivisiace s vykonavanim diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie s v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné¢ dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skiiskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu diela.



6.23

6.24

6.25

6.26

Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy.

Zhotovitel' za zavézuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla. § 43i
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom plédnovani a stavebnom poriadku v platnom zneni a
suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny udrzovat’ pracovisko v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie po skonceni svojich prac. Pokial’ objednévatel’ vyzve marne
zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbytocného odkladu nevykona, ma
objedndvatel pravo vykonat vycistenie stavby na ndklady, riziko a nebezpeenstvo
zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky je treba vecne, spravne
a odborne zlikvidovat’, a to v stlade s prislusnymi hygienickymi ustanoveniami, miestnymi
podmienkami a vSeobecne platnymi pravnymi predpismi, predovsetkym v stilade so zdkonom

v

¢. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zidkonov a vyhlaskou
Ministerstva Zzivotného prostredia ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ a reSpektovat’ Metodicku
prirucku k vystavbe a obnove budov Ministerstva zZivotného prostredia SR, dostupnu na

https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-

k(13

obnove-budov.pdf a Poziadavky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit” Ministerstva

dopravy SR dostupnu na
https://www.mindop.sk/uploads/Plan%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%?20¢.
%203.1%20-%204%20Metodicka%20pr%C3%ADrucka%?20-

%20budovy%20v%20Plane%200bnovy%20SIPOO.pdf pocas zhotovenia diela. Zaroven
zhotovitel’ v sulade s uvedenymi dokumentami je povinny v spolupraci s objednavatelom

postupovat’ v stlade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o
nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zdkonom ¢. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni
a dopliia zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

SN

neskorgich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony a dodrziavat "podmienku"
recyklacie stavebného odpadu ako zdkonnu povinnost’ zhotovitela (zakon o odpadoch).
V tejto stvislosti objednavatel’ bude pozadovat’ od zhotovitel’a ¢estne prehlasit’ v dokumente
sumarizujuce udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim, Ze zabezpecil, aby najmenej
70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas
realizacie stavby alebo demolécie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na
opdtovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spitného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materidly. V pripade
nedosiahnutia ciel'a bude zhotovitel' povinny zabezpecit’ pripravu na opitovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich
prac. Zhotovitel’ a/alebo spolo¢nost’ opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’
- riadne preukdZze dosiahnutie ciela ato hmotnostou odpadu, ktory bol
recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr. vaznym listkom a datumom
odovzdania.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej
konstrukcii na konstrukcie, obklady a povrchové upravy a pouZitych pri renovacii konstrukeit,
opléstenia a povrchovych tprav bude recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzaju
z trvalo udrzatel'ne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifika¢nymi auditmi
tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi orgdnmi, napr. Normy FSC/ PEFC
alebo ekvivalentné normy.
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https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%203.1%20-%204%20Metodick%C3%A1%20pr%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20budovy%20v%20Pl%C3%A1ne%20obnovy%20SIPOO.pdf

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu koépiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’alSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie
zmluvy, najmi udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje pre postidenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho kvalifikovany
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich si opravneni robit ziaznam stavebny dozor
objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné
organy $tatnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujtici den. Medzi jednotlivymi
dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pat’ pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

7.5 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela
8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmieiiuju prevzatie diela.
8.2 Zavizok zhotovitel'a zhotovit dielo je splneny odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.
8.3 Prevzatim diela objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo $kody na diele na objednavatel’a.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h) doklad o nalozeni s odpadmi,
1) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia diela objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:
a) zakladné udaje o diele,
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b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om,

g) konstatovanie, e diiom odovzdania zagina plynut’ zaru¢na doba a diZku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit stavenisko,

1) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

8.8

8.9

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuju uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je objednavatel

povinny dielo prevziat'.

Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel’ podl'a tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik alebo je dielo
alebo jeho Cast’ zat'azené inymi pravami tretich oséb.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri

8.11

podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani objednavatelom odovzda
objednavatelovi zaru¢nu bankovi zaruku zabezpeCujicu povinnosti zhotovitela pocas
zaruc¢nej doby pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit’ svoje povinnosti podl’a tejto zmluvy a
objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d’alej len ,,zaru¢na bankova zaruka*) v sume
3% z celkovej ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy. Zaru¢na bankova zaruka bude
vystavena bankou podnikajicou na izemi SR, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka objednavatelovi
akukol'vek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy s tym, ze
obsahom ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, v obdobi pocas plynutia zaru¢nej doby na dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' zaru¢ni bankova zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
zhotovitel’ nepristpi k sanacii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade
vyuzitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel' bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ za&ruént bankovt zaruku do plnej vysky, t .j. do 3 % z
celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

8.12 Ak sa zhotovitel rozhodne pre zaruéni zabezpeku vo forme hotovostnej zabezpeky,

8.13

objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi ¢islo bankového uctu, na ktory bude zloZena hotovostna
zabezpeka.

Objednavatel’ vzdy po uplynuti jedného roka odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom, uvolni zhotovitelovi 1/5 (slovom: jednu pétinu) z hodnoty zarucnej
zabezpeky, rovnakym spésobom bude postupovat’ po druhom, tretom, Stvrtom a piatom roku
odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Posledna 1/5 (slovom: jedna pétina)
z hodnoty garan¢nej zdbezpeky musi byt’ zhotovitel'ovi uvol'nena najneskor v den nasledujici
po dni uplynutia zaruky na dielo.

8.14 Nepredlozenie zarucnej (bankovej alebo hotovostnej) zaruky najneskér v deni protokolarneho

preberania diela opraviiuje objednavatela dielo neprevziat’.
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9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze dielo bolo vykonané podl'a
osvedcenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpeCnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo nema ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plyniit’ diom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela. Na zariadenia, technoldgie a dodavky, ktorym bol vydany zarucny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

9.3 Objednavatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a ozndmi zhotovitel'ovi bez
zbytoéného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania diela, pri odovzdani a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Vady diela reklamované u zhotovitela v zaru¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitel’a alebo v désledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, zhotovitel’ ich
odstrani za uhradu. Vyska uhrady sa vykona s prepo¢tom podl'a naceného vykazu vymer
(rozpoctu) tejto zmluvy s prihliadnutim na mieru inflacie.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut na primeranej zl'ave z ceny diela,
nie vSak menej ako 10% a nie viac ako 30% z ceny diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva objednévatel’a ich
zabudovanim. Tym vSak objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a v€as podl'a bodu 9.5, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 € za kazdy zacaty dent omeSkania. Objednavatel’ mé& zaroven narok na nahradu Skody
prevySujucu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak zhotovitel' neodstraniuje ozndmené vady riadne a vcas, alebo ak ich zhotovitel’
zatne odstranovat’, ale neodstranuje ich riadne, resp. objednavatel’ predpoklada, ze vady
nebudu odstranené riadne a véas, ma objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Na thradu nékladov na odstranenie vad
objednavatel'om, resp. tretou osobou je opravneny objednavatel’ pouzit zaru¢nii bankovu
zaruku podl'a bodu 8.10. tejto zmluvy. V takomto pripade nie je objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad diela nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty
10.1 V pripade porusenia povinnosti zhotovit’ dielo v termine podl’a bodu 5.2 pism. ¢) zmluvy, t. j.
v pripade nedodrzania terminu zhotovenia diela, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny diela za kazdy den omeskania.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.2

V pripade, ak zhotovitel’ bez pisomného sthlasu objednavatel'a nedodrzi projekt, tito zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a
podl’a ¢l. 6.6 zmluvy ma objednéavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

Ak zhotovitel' bude vykonavat’ dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prac bez
dohody vyznacenej v stavebnom denniku (¢l. 5 bod 5.5 zmluvy) ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé¢ meSkanie jednotlivych etap (oddielov
polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy aj zacaty den omeskania s
plnenim etapy (oddielu).

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy ma objednéavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovena osobitna vyska pokuty.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucej mu z bodu 6.25 a/alebo 6.26 (v
¢lanku 6) tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000
€, za kazdé takéto poruSenie a to i opakovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujiucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavazok zo zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je, okrem doévodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od zmluvy

alebo jej Casti odstupit’ aj v pripade, ak:

11.1.1. zhotovitel bez riadneho dovodu odmietol prevziat stavenisko anesplnil ani
objednavatel'om stanoveny nahradny termin a to 15 dni od vyzvania objednavatel'om,

11.1.2. zhotovitel' je v omeskani so zahdjenim stavebnych prac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani nadhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahajenia
prac v zmysle zmluvy,

11.1.3. zhotovitel' ani v nahradnom termine, ur¢enom objednavatelom, neuhradi faktiru
niektorému z oznamenych subdodavatelov,

11.1.4. bol na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa zhotovitel’ dostane do likvidacie,

11.1.5. bol na majetok zhotovitel'a vydany prikaz na vykonanie exektcie,

11.1.6. zhotovitel’ napriek upozorneniam zo strany objednavatel’a vykonava prace na stavbe
preukazne v nevyhovujucej kvalite,

11.1.7. zhotovitel i napriek upozorneniam zo strany objednédvatel’a neplni terminy prac podl'a
odstihlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani nahradné terminy,
stanovené objednavatel'om,

11.1.8. zhotovitel’, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatel'ov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany objednavatel’a zavazne porusuju opatrenia zabezpecenia BOZP
na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. riadiaci organ identifikuje nedostatky resp. poruSenie zdkona o verejnom obstaravani
v procese verejného obstardvania a neschvali VO.

Zhotovitel méze od zmluvy odsthpit’ v pripade, ak

14



11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

1) je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktary viac ako 75 dni po lehote splatnosti,
2) objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi pozadovanu sucinnost’ potrebni na riadne a
vcasné vykonanie diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia zhotovitel’a.
Prace a dodavky vykonané ku diiu UCinnosti odstipenia od zmluvy sa vyacétuji v
preukédzatelnom rozsahu podla cien stanovenych v zmluve a jej prilohéch.
Odstiipenim od zmluvy sa zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstipenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote
¢iastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku diu
dorucenia odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni zmluvy.
Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel’ je povinny ku dinu podpisu tejto zmluvy mat’ uzavretu a u¢inna poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku objedndvatela a
tretich os6b, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena Cinnostou zhotovitela, pri plneni
predmetu tejto zmluvy, minimalne vo vyske 90% z ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy
s platnostou pocas celej doby trvania zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej Uradne overena
fotokopia bude tvorit’ Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy. Nepredlozenie poistnej zmluvy zaklada
povinnost’ objednavatel’a nepristapit’ k podpisu tejto zmluvy. Zrusenie poistnej zmluvy bez jej
nahradenia inou poistnou zmluvou pocas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy je podstatnym
porusenim zmluvy.
Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania diela, ako aj zodpovednost’ zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavidzkov podla tejto zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na diele
prejavia v zarucnej dobe.
Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit’
ho proti vzniku §kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z
akychkol'vek dovodov, je zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto Skodu tak,
aby dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v budticnosti vzniknat’ narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ objednavatel’a za vSetky Skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez dielo/, suvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia diela a odstraniovania
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vad diela a voci vSetkym narokom na nahradu S$kody, sidnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfiujuicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti nahradit’ objednavatelovi celkovii Skodu spdsobenu poistnou
udalost’ou na diele alebo inych veciach, ak prisluSna poistovia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje spdsobent skodu vo vyske preukédzatel'ne vynalozenych nakladov na navrétenie do
povodného stavu diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

12.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatel'a predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy podla tejto zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, objednavatel’ je opravneny od zmluvy
odstupit’

12.9 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto zmluvou alebo nepredlozi objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
zmluvy, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody objednéavatela a pravo odstupit’ od
zmluvy tym nie st dotknutg.

12.10 Ak zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s
touto zmluvou, musi odskodnit’ objednavatel'a za vSetky $kody a naroky, ktoré mu vznikni
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

1) zhotovitel sa zavédzuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku
objednavatela, - minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
stavby najmi hlu¢nost, prasnost, emisic a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.

2) zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
objednavatela alebo d’alSich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

3) zhotovitel’ si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a zakona. ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik, zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnostami, ktoré maju
povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavédzku a
tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

4) osoby vykonavajuce stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpeCnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného
prostredia a ziadat’ zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12 zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmi zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zdkona ¢. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.
13.2 Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zaviazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické
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133

13.4

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

presktiSanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skasky materialov.
Vysledky tychto skusok st zavdazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Ustanovenia o nelegalnej praci
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

i.  ku diu podpisu tejto zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych a pravnickych
0sOb, ktoré porusili zadkaz nelegalneho zamestnavania vedenom Narodnym
inSpektoratom prace,

ii.  ku diiu podpisu tejto zmluvy neporusil zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o nelegélnej praci®),

iii.  pocas plnenia tejto zmluvy sa zavizuje plnit’ vSetky povinnosti v zmysle vS§eobecne
zavaznych pravnych predpisov tak, aby neporusil zakaz nelegdlneho zamestndvania
ako ho vymedzuje Zakon o nelegalnej praci.

Zhotovitel' sa zavédzuje objednavatelovi nahradit’ Skodu, ktora objednavatelovi vznikne,
vratane sankcii a pokut, ktoré budu objednavatelovi uloZzené z doévodu, Ze zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak sa vyhldsenie zhotovitela uvedené
v predchadzajicom bode ukdze ako nepravdivé, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 €. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel’ je opravneny neprijat’ pracu alebo
sluzbu, ktorti zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom fyzickej osoby, ktora
nelegalne zamestnava.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel dodava alebo poskytuje pracu alebo sluzbu
prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava, alebo zhotovitel' na poziadanie
objednavatel'a neposkytne objednavatel'ovi bezodkladne doklady a osobné udaje fyzickych
0s0b, prostrednictvom ktorych objedndvatelovi dodava pracu alebo poskytuje sluzbu,
povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a v takom pripade je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstupit’.

15. Zaverecné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia zmluvy mdzu byt menené, dopliiané, resp. zrudené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'nti sti¢ast’ zmluvy,
pokial’ nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 ZVO. Ustanovenie ¢l. 5 bod 5.5 zmluvy nie je tymto
dotknuté.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel'a postupit’
tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu na zéklade tejto zmluvy vznikla, alebo
v buducnosti vznikne.
Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat akukol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodntl inak.
Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit’ druhej strane vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
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15.6 Zmluva nadobudne u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1

zékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v nadvédznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ato jej
zverejnenim v Centralnom registri zmlav, za splnenia nasledovnych podmienok:

a) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat wvplyv na vysledok VO, pricom rozhodujici je
datum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmei kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne G¢innost’ momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy, alebo

b) ak zdkazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly
UVO ako SO z dovodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne
ucinnost’ dhom dorucenia oznamenia poskytovatel’a prijimatel'ovi, ze zdkazka nebola
na zéklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Objednavatel’ je povinny ozndmit’ zhotovitel'ovi dadtum nadobudnutia u€innosti zmluvy do 3
pracovnych dni odo dna nadobudnutia jej ucinnosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

15.7 Dielo je realizované v ramci Programu Slovensko.

15.8 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim

15.9

predmetu tejto zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a Uc¢innosti zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi osobami, ktorymi su najmid poskytovatel
prostriedkov mechanizmu a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna
sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut’ im vsetku potrebn
sucinnost’, byt pritomny pri vykone kontroly/auditu/overovania, na poziadanie predlozit
dokumenty stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy, zdrzat’ sa konania, ktoré¢ by mohlo
ohrozit’ zaCatie a/alebo riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia.
Zhotovitel je tiez povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu a odstranenie nedostatkov,
zistenych pri vykone kontroly/auditu/overovania v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania v urCenej lehote, pokial sa na neho nedostatky vztahuju,
a o splneni tejto povinnosti bezodkladne informovat’ objednavatel’a.

V pripade, Ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neti¢innym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknutd platnost’, i€innost’ a/alebo vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni zmluvy, pokial' to nevyluCuje samotnd povaha takého ustanovenia v zmysle
platnych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavizuju, bez zbyto¢ného odkladu po tom,
ako zistia, ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné neaéinné a/alebo nevykonatelné,
nahradit’ dotknuté ustanovenie novym ustanovenim, ktorého obsah bude v ¢o najvicsej miere
zodpovedat’ voli zmluvnych stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

15.10 V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami

vSeobecne zavidznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia
ustanovenia tejto zmluvy o dielo. V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy
a ustanoveniami vSeobecne zaviznych pradvnych predpisov pravneho poriadku Slovenske;j
republiky, ktoré mozno vylac¢it' dohodou zmluvnych stran, platia ustanovenia tejto zmluvy
o dielo a uvedené ustanovenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov pravneho poriadku
Slovenskej republiky sa povazuju za vyslovne vylucené.
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15.11 Ustanovenia zmluvy, ktoré maji vzhladom k svojej povahe pretrvat’ v platnosti aj po
ukonceni, splneni alebo odstipeni od zmluvy (napr. zaruky, prava vyplyvajice
z reklamacénych konani, zodpovednost' za Skodu, licen¢né podmienky a pod.) pretrvavaju
v platnosti aj po uvedenom ukonceni, splneni alebo po odstipeni od zmluvy. V pripade, Ze
objednavatel' nevymaha niektoré ustanovenia zmluvy, nebude to vykladané ako vzdanie sa
prava pozadovat’ splnenie daného ustanovenia zmluvy.

15.12 Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a v§eobecne zadvéznych pravnych predpisov SR.

15.13 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchadza¢om, ktory ma podl'a
zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zdkonov
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej
republiky, ¢len vlady, veduci tstredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,

veduci organu §tatnej spravy s celoslovenskou posobnostou, sudca Ustavného sudu

Slovenskej republiky alebo sudca, generalny prokurator Slovenskej republiky, Specialny

prokurator alebo prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvyssieho kontrolného tradu

Slovenskej republiky a podpredseda Najvyssieho kontrolného tradu Slovenskej republiky,

Statny tajomnik, generalny tajomnik sluzobného uradu, prednosta okresného tradu, primator

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator

okresného mesta, alebo predseda vysSieho uzemného celku, aktorého subdodavatel’ a

subdodavatel’ podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

niektorych zakonov, ktori maji povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného
sektora, maju v registri partnerov verejného sektora zapisaného konecného uzivatel'a vyhod,
ktorym je osoba uvedena vyssie.

15.14 Zhotovitel’ vyhlasuje, e v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jula
2014 o restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje
zadavanie verejnych zakaziek nasledujlicim osobam, subjektom alebo organom alebo
pokracovanie v ich plneni s nasledujicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym $tatnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou
osobou, subjektom alebo orgdnom usadenym v Ruskej federacii alebo Bieloruskej
republike;

2. nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1;

|95)

nekond v mene alebo na zéklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.;

4. nebude plnit’ svoje zaviazky vyplyvajice zo zmluvy so subdodavatel'mi, dodavatel'mi
alebo subjektmi podl'a bodu 1 az 3, ktorych kapacity sa vyuzivaju v zmysle smernic o
verejnom obstaravani v pomere viac ako 10 % hodnoty zakazky;

5. nema a/alebo jeho subdodavatel’ a/alebo iny subjekt, ktory kona v mene dodavatela
a/alebo na zaklade pokynov dodavatela sidlo alebo majetkova i€ast’ v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike;

6. udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v
inych verejnych registroch Slovenskej republiky st uplné a spravne.

15.15 Osobné udaje, ktoré su sucastou tejto zmluvy alebo jej priloha alebo inej dokumentacie
stvisiacej s realizaciou diela, st spractivané v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu

a Rady EU &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych

udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46ES (vSeobecné

nariadenie o ochrane udajov) a zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Osobné udaje sa
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poskytuju len v pripade plnenia povinnosti v zdkonom stanovenych pripadoch organom
verejnej moci. Osobné udaje sa uchovavaji po dobu stanovenu podl'a osobitného pravneho
predpisu. Dotknutd osoba si mbze uplatnit’ pravo na pristup k osobnym udajom, pravo na
opravu a vymazanie osobnych udajov, pravo na obmedzenie ich spractivania, pravo na
prenosnost’ a pravo podat’ staznost’ tiradu na ochranu osobnych tdajov. Dotknuta osoba berie
na vedomie, Ze objednavatel’ ako prevadzkovatel’ spraciiva osobné tidaje na zdklade tejto
zmluva vratane suvisiacich dokumentov v ramci predzmluvnych a zmluvnych vztahov v
spojitosti s osobitnymi pravnymi predpismi za ucfelom vedenia evidencie a spravy
majetkovopravnych vzt'ahov prevadzkovatel’a.
15.16 Této zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri si ponechdva objednavatel’
a dva zhotovitel’.
15.17 Tato zmluva ma nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodévatel'ov
Priloha ¢. 5 — Poistnd zmluva
Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto zmluvu na znak
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Vo, dna......ccccoeeeenne V Nitre, dia .........c...........
Ing. Judita ValaSkova Ing. Miroslav Novosedlik, konatel’
starostka obce Velky Kyr Novosedlik, spol. s r.0.
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Identifikacia Zhotovitela:

Obchodné meno/ nazov:
Sidlo:

ICO:

Zapis v registri:

V mene spolo¢nosti kona:

Predmet zikazky:

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v umysle zabezpecit’ subdodavatel’om

Novosedlik, spol. s r.0.

Chotarna 41, 949 01 Nitra

34 104 402

Zapisany v Obchodnom registri Okresného Sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 406/N
Ing. Miroslav Novosedlik, konatel’ spolo¢nosti

»ZniZenie energetickej naroc¢nosti kultirneho domu Velky Kyr 1172¢

X Nebudem prl plnenz predmetu Zmluvy vyuzzvat subdodavky

PRILOHA C. 4 ZMLUVY O DIELO

(Poznamka Spolocnost Novosedllk spol s 1.0.,50 sidlom Chotarna 41, 949 01 Nitra, 1CO: 34 104 402 tymto Cestne vyhlasujeme, Ze v zdkazke ZniZenie energetickej
narocnosti kulturneho domu Velky Kyr 1172 nebudeme vyuzivat subdodavky a celé plnenie zabezpecime sami (tym nie je vylucena neskorsia moznost zmeny, avsak za
splnenia pravidiel pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy uvedenych Zmluve o dielo.))

V pripade, Ze zhotovitel uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,, Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky “, objednavatel pozaduje uvedenie nasledovnych informdcii’:

2

Subdodavatel’ — informacie v rozsahu obchodné
p.C. meno alebo né%ov, sidlo, miesto . , Predmet subdodavky
podnikania a ICO subdodavatel’a

Udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia

% podiel
subdodavok 3

3.

Y 12 % podiielu subdodavok

1Zhotovitel’ vyberie 1 z moznosti a zaskrtne

2 Zhotovitel v pripade subdodavatel'ov splnenie podmienky tidasti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.1 ZVO a neexistencie dovodov u subdodévatel'ov na vylugenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)

a 0ds.7 zdkona o verejnom obstaravani a zdroven opravnenie subdodéavatel’a uskutocnit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit, preukazuje

predlozenim dokladov

3 percentualny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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Ako zhotovitel’ Cestne prehlasujeme, Ze:

e navrhovany subdodavatel’ spifia podmienky Gicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon €. 343/2015 Z. z.*)a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z. z.;

¢ navrhovany subdodévatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢&. 315/2016 Z. z.), spiiia, alebo najneskor v
&ase podpisu zmluvy o dielo bude spinat’, podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zikona &. 315/2016 Z. z. ;

¢ navrhovany subdodévatel’ podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma v registri partnerov
verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel'a vyhod, ktorym je osoba, ktora nie je osobou uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) bod 1 az 13 zakona ¢. 343/2015
7.z,

e navrhovany subdodavatel ma opravnenie uskutoCnit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

Ako zhotovitel’ d’alej cestne prehlasujeme, ze nami uvedeny kazdy subdodavatel’:

e v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje
situdciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) ¢&. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie verejnych zikaziek nasledujicim osobam,
subjektom alebo organom alebo pokracovanie v ich plneni s nasledujiicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nieje ruskym alebo bieloruskym statnym prisluSnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike.

nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.

nekond v mene alebo na zéklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.

nema sidlo alebo majetkovu Gcast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.

udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky su Giplné a spravne.

nhkwb

V Nitre, diia: .....ccceveeeenneee.

Ing. Miroslav Novosedlik, konatel’ spolo¢nosti Novosedlik, spol. s r.0.
Povinné
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