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Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo 

 
na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe „Prípravná projektová dokumentácia pre dobudovanie 

kanalizačnej siete a ČOV – Obec Nižný Mirošov“ 

 

 

 

Uzatvorená medzi: 
 

 

Objednávateľ: Obec Nižný Mirošov 

 

Sídlo: Obecný úrad, Nižný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík 

Štatutárny orgán: Anna Hrešková – starostka obce 

Zastúpený: Anna Hrešková – starostka obce 

IČO: 00330833 

DIČ:                                                          2020808856    

 

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“) 

 

 

 

Zhotoviteľ: VodoKap-SK, s.r.o. 

 

Sídlo: Jarkova 28, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán: Ing. Marián Pekarovič 

IČO: 36495654 

DIČ: 2021860445 

IČDPH: SK2021860445   

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0040 1292 0291 

 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.08.2025 Zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“), ktorej predmetom 

bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Prípravná a projektová 

dokumentácia pre dobudovanie kanalizačnej siete a ČOV – Obec Nižný Mirošov“. Zmluvné 

strany sa dohodli na ukončení predmetnej Zmluvy o dielo ku dňu účinnosti tejto dohody.  

 

 

Článok II. 

Dôvody ukončenia zmluvy 

 

Dôvodom ukončenia zmluvy je zmena právneho rámca účinného od 01.04.2025, najmä 

nadobudnutie účinnosti zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, zákona č. 200/2022 Z . z. 

o územnom plánovaní. Zmluvné strany konštatujú, že pôvodne dohodnutý predmet zmluvy 

vychádza z právnych predpisov, ktoré už nie sú aplikovateľné v plnom rozsahu, čo má 
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podstatný vplyv na spôsob spracovania projektovej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu nie je 

účelné pokračovať v plnení zmluvy v pôvodnom rozsahu a zmluvné strany sa dohodli na jej 

ukončení.  

 

 

Článok III. 

Vysporiadanie záväzkov 

 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto dohody nevykonal žiadne práce na predmete 

zmluvy, a preto si neuplatňuje žiadne finančné nároky voči objednávateľovi. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že touto dohodou sú ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo ZoD 

vysporiadané v plnom rozsahu a nebudú si uplatňovať žiadne ďalšie nároky.  

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, 

z ktorých každý zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto 

dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  

 

 

V Nižnom Mirošove, dňa 22.04.2026    V Prešove, dňa 

 

 

 

 

 

 

......................................................    ...................................................... 

Anna Hrešková     Ing. Marián Pekarovič 

Starostka obce konateľ s.r.o. 

za Objednávateľa za Zhotoviteľa 

 

 
 

 


