DOHODA ¢.08/08/2024
O UKONCENI ZMLUVY O DIELO

¢.18-01/2000 zo dria 18.01.2000 vratane dodatkov ¢.1 az ¢.11

na stavbu

,, Ostrov — obecna kanalizacia “
(dalej len ,dohoda“)

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo bankového ugtu:

(dalej len ,objednavatel™)
a

Zhotovitel”
Sidlo:

Zapisany v:

Statutarny zastupca
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo bankového uétu:
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uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Obec Ostrov

Ostrov 106

072 55 Ostrov posta Porostov

Marcin Franti$ek , starosta obce Ostrov
00325562

2020752261

Ing. Peter Paulovéak — VODIP

Zeleninarska 3

071 01 Michalovce

zivnostensky register Okresného Uradu Michalovce
Cislo Zivnostenského registra 807-5525

Ing. Peter Paulov&ak

17194415

1020664986

SK1020664986

Primabanka Slovensko, a.s., pobo¢ka Michalovce
4470008101/3100

(dalej len ,zhotovitel*, objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako ,zmluvné strany*)

)

¢l.1

Zmluvné strany dnha uzatvorili ,Zmluvu o dielo ¢.18-01/2000° zo dia 18.01.2000, ktorej
predmetom bola realizacia stavby ,,Ostrov - obecna kanalizacia“ a zarover pocas vystavby
stavby v trvani 24 rokov obidve strany podpisali aj nasledné nevyhnutné dodatky k uvedenej
zmluve pod ¢&islom dodatku ¢.1 az dodatku €.11 zo dita 31.07.2019 k predmetnej zmluve (dalej
len ,zmluva®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetna Zmluva o dielo ¢.18-01/2000 zo diia 18.01.2000
uzatvorena dna 18.01.2000 zaroven aj v rozsahu a zneni dodatkov ¢.1 az 11 konéi dia
08.08.2024 v plnom rozsahu a zneni zmluvy vratane uvedenych prislusnych dodatkov.
Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze objednavatelovi stavby ,Ostrov - obecna kanalizacia“ obci
Ostrov neboli pridelené k dnesnému diiu rozhodnutim ministra Zivotného prostredia Slovenskej
republiky o poskytnuti podpory formou dotacie z Environmentalneho fondu dalsie financné
prostriedky z Enviromentalneho fondu na Upiné dofinancovanie tohto projektu, ale zaroven
Environmentalny fond pozaduje od obce Ostrov na umoznenie erpania pripadne poskytnutej
dotacie zabezpegit nové obstaravanie podla zakona 343/2015, nakolko pévodna zmluva o dielo
&.18-01/2000 zo dna 18.01.2000 bola obstaravana podla prislusného zakona v roku
obstaravania 2000. Z uvedeného dévodu obec Ostrov pozaduje od zhotovitela odstupit od

,leuvy o dielo &.18-01/2000 zo dha 18.01.2000 na stavbu ,Ostrov - obecna kanalizacia“.
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DOHODA ¢.08/08/2024
O UKONCENI ZMLUVY O DIELO
¢.18-01/2000 zo dra 18.01.2000 vratane dodatkov €.1 az ¢.11
na stavbu
,, Ostrov — obecna kanalizacia “
(dalej len ,dohoda“)

strana 2

Cl. 2

1. Zmluvné strany tymto vyhlasujd, ze nemaju voci sebe Ziadne iné pohladavky alebo naroky
vyplyvajice zo Zmluvy o dielo ¢.18-01/2000 zo dfia 18.01.2000 vratane prislusnych dodatkov
&1 az &.11 zo dia 31.07.2019, a Ze si ani v buducnosti si nebudl voci sebe uplatiovat’ ziadne
finanéné ani iné naroky ohladom naslednej buducej kolaudacie uvedenej stavby a preberacieho
protokolu k dne$nému diu uz prestavanych prac z predmetnej Zmluvy o dielo.

2. Zhotovitel zaroveri tymto dnesnym odstupenim od uvedenej zmluvy ¢.18-01/2000 neprebera
Ziadne buduce naroky objednavatela ohladom zaruc¢nej doby azaru¢na doba zhotovitela
dnednym dnhom straca platnost a podpisanim tejto dohody uplynula vrozsahu celej
zrealizovanej Casti stavby.

¢L.3

1. Dohoda nadobuda platnost a Gu¢innost’ driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami.

2. Dohoda je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom kazda zmluvna strana dostane 2 (dve)
jej vyhotovenia.

3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze stouto dohodou sa riadne oboznamili, Ze nie je uzatvorena
v tiesni, ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, ich zmluvnéa volnost nie je obmedzena,
jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu ho podpisuju.

V Ostrove dinia 08.08.2024 V Michalovciach dria 08.08.2024

Objednavatel’ Zhotovitel:
' PAULOVCAK
f GLipP
9 rindrska 3
] CHALOVCE
Marcin Frantigek Ing. Peter Pauloveak

starosta obce Ostrova




