
Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA ** Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec *

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 1 181
1. Celkové hodnotenie
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)
1.1.1. Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves
1.1.1.1. Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves
1.1.1.1.1. PS 05 - Čerpacia stanica na stokovej sieti B
1.1.1.1.1.1. Práce a dodávky M
1.1.1.1.1.1.1. Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 77 118
1.1.1.1.1.1.2. Montáže potrubia 77 118
1.1.1.1.1.1.3. Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar. 77 118
1.1.1.1.2. SO 02 - Stoková sieť A
1.1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.2.1.1. Zemné práce 1 153
1.1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie 21 153
1.1.1.1.2.1.3. Komunikácie 154 181
1.1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie 21 153
1.1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 153
1.1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV 1 153
1.1.1.1.2.2. Práce a dodávky M
1.1.1.1.2.2.1. Geodetické a kartografické práce 1 181
1.1.1.1.3. SO 03 - Stoková sieť B
1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.3.1.1. Zemné práce 1 119
1.1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie 8 119
1.1.1.1.3.1.3. Komunikácie 120 133
1.1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie 8 119
1.1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 119
1.1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV 1 119
1.1.1.1.3.2. Práce a dodávky M
1.1.1.1.3.2.1. Geodetické a kartografické práce 1 181
1.1.1.1.4. SO 05 - Čerpacia stanica na stokovej sieti B
1.1.1.1.4.1. SO 05.1 - Čerpacia stanica
1.1.1.1.4.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce 13 24
1.1.1.1.4.1.1.2. Zakladanie 27 30
1.1.1.1.4.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 31 44
1.1.1.1.4.1.1.4. Komunikácie 77 78
1.1.1.1.4.1.1.5. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 45 45
1.1.1.1.4.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 45
1.1.1.1.4.1.1.7. Presun hmôt HSV 13 45
1.1.1.1.4.1.2. PSV
1.1.1.1.4.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti 31 34
1.1.1.1.4.1.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové 45 51
1.1.1.1.4.1.2.3. Dokončovacie práce - nátery 52 55
1.1.1.1.4.2. SO 05.2 - Výtlak
1.1.1.1.4.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.4.2.1.1. Zemné práce 13 16
1.1.1.1.4.2.1.2. Vodorovné konštrukcie 15 16
1.1.1.1.4.2.1.3. Komunikácie 17 20
1.1.1.1.4.2.1.4. Rúrové vedenie 15 16
1.1.1.1.4.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 16
1.1.1.1.4.2.1.6. Presun hmôt HSV 13 16
1.1.1.1.4.2.2. PSV
1.1.1.1.4.2.2.1. Izolácie tepelné 17 20
1.1.1.1.4.2.2.2. Dokončovacie práce - nátery 17 20
1.1.1.1.4.2.3. Práce a dodávky M
1.1.1.1.4.2.3.1. Montáže potrubia 17 20
1.1.1.1.4.2.3.2. Montáž oceľových konštrukcií 17 20
1.1.1.1.5. SO 08 - NN prípojka k ČS na stokovej sieti B
1.1.1.1.5.1. Práce a dodávky M
1.1.1.1.5.1.1. Elektromontáže 56 69
1.1.1.1.5.1.2. Revízie 70 76
1.1.1.1.6. SO 10 - Kanalizačné prípojky
1.1.1.1.6.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.6.1.1. Zemné práce 21 62
1.1.1.1.6.1.2. Rúrové vedenie 35 62
1.1.1.1.6.1.3. Presun hmôt HSV 21 62
1.1.1.1.6.2. Práce a dodávky M
1.1.1.1.6.2.1. Geodetické a kartografické práce 21 76
1.1.1.2. Kanalizačná prípojka na stoku AE
1.1.1.2.1. 01 - Prípojka PR1 AE
1.1.1.2.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce 63 65
1.1.1.2.1.1.2. Vodorovné konštrukcie 64 65
1.1.1.2.1.1.3. Komunikácie 66 69
1.1.1.2.1.1.4. Rúrové vedenie 64 65
1.1.1.2.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 63 65
1.1.1.2.1.1.6. Presun hmôt HSV 63 65
1.1.1.2.1.2. Práce a dodávky M
1.1.1.2.1.2.1. Geodetické a kartografické práce 77 90
1.1.1.3. Kanalizačná prípojka na p.č.1955/55
1.1.1.3.1. 01 - prípojka PR2 AE
1.1.1.3.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce 66 69
1.1.1.3.1.1.2. Vodorovné konštrukcie 66 66
1.1.1.3.1.1.3. Komunikácie 70 71
1.1.1.3.1.1.4. Rúrové vedenie 66 66
1.1.1.3.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 66 69
1.1.1.3.1.1.6. Presun hmôt HSV 66 69
1.1.1.3.1.2. Práce a dodávky M
1.1.1.3.1.2.1. Geodetické a kartografické práce 91 104

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa 
plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, 
technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok -  Koniec), ktoré sa nazmestia do 
jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.  


