
DODATOK č.1/2021 

K Zmluve o dielo  uzatvorenej dňa 30.07.2020 

uzatvorená podľa §657 a nasl. z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník 

 

Čl.1 

Zmluvné strany  

 

Názov:  Obec Ptrukša 

Sídlo:  Ptrukša 170, 076 77   Ptrukša 

IČO:  00331864 

DIČ:  2020540082 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.  

IBAN:     SK80 5600 0000 0042 4354 3008  

Zastúpená:   Alexander Takács, starosta  

Kontaktná osoba:   Alexander Takács   

 Telefón:    056 628 51 50  

 E-mail:    ptruksa@pobox.sk  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a  

  

Názov:   Ing. Milan Bosák B+B     

Sídlo:    Centrum I, 921/22, 07901   Veľké Kapušany  

        Zapísaná:                  ŽR Michalovce 807-8266   

 IČO:                33 153 736      

 DIČ:                 1020698954  

Bankové spojenie: SLSP a.s.  

 Číslo účtu:               SK15 0900 0000 0001 0585 7967 

 Zastúpená:              Ing. Milan Bosák  

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

Čl.2 

Objednávateľ a Zhotoviteľ  uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 657 a násl. Občianskeho zákonníka tento Dodatok 
č.1/2021 k  zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.07.2020 ( ďalej len “Dodatok“), ktorým sa zmluvné strany dohodli na 
nasledovných zmenách a doplnení ustanovení základnej zmluvy o dielo:  

 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v nasledovných termínoch:  

b) informačný systém do 22 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čl.3 

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 30. 07.2020  znením tohto dodatku č. 1/2021  zostávajú  v plnom 

rozsahu v platnosti a účinnosti.                                            

Tento dodatok č. 1/2021  je neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy o dielo  zo dňa 30. 7. 2020. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

Dodatok č. 1/ 2021 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre 

každú zmluvnú stranu. 

 

 

 

V Ptrukši, dňa 15.05.2021              

   

 

 

 

 

 

  ............................................................               ............................................................  

      Alexander Takács, za objednávateľa                                    Ing. Milan Bosák,  za zhotoviteľa 

 


