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DODATOK Č. 1 

k Zmluve o Dielo zo dňa 05.11.2025 

„Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Šávoľ“ 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 písm. a), ods. 4 a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. XIX 

bodu 2 Zmluvy o Dielo (ďalej len „Dodatok“). 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ 

Názov: Obec Šávoľ 

Sídlo: Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ 

Zastúpený: Július Ferencz, starosta obce 

Telefón: 047/43 80 105 

Email: ocu.savol@gmail.com 

IČO: 00316415 

DIČ: 2021115140 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK81 5600 0000 0060 4850 2015 

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach technických: OVING, s.r.o. 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ 

Obchodné meno: Cezo spol. s r.o. 

Sídlo: Jasenovská 2628, Humenné 066 01 

Štatutárny orgán: Mgr. Marek Melko, Dr. Vladimír Melko, MBA, LL.M 

Právna forma: Sro 

Osoby oprávnené na rokovanie: Mgr. Marek Melko, Dr. Vladimír Melko, MBA, LL.M 

Bankové spojenie: SLSP a.s. 

Číslo účtu: SK 89 0900 0000 0004 6325 2650 

SWIFT Kód: GIBASKBX 

IČO: 36 757 535 

DIČ: 2022355115 

IČ DPH: SK2022355115 

Tel./Fax: 0907270453, 0907489821 

Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sro, vložka č.18439/P 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“, samostatne ako „Zmluvná strana“.) 
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Úvodné ustanovenia a dôvod zmeny 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.11.2025 Zmluvu o Dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom 

„Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Šávoľ“ (ďalej len „Zmluva“). Predmet Zmluvy je 

financovaný z Programu Slovensko, výzva PSK-UV-007-2024-DV-EFRR. 

2. Počas realizácie Diela bol po zrealizovaní systému podľa projektovej dokumentácie pri funkčnom 

overení zistený problém s funkciou pôvodne navrhnutej uzatváracej armatúry. Podľa písomného 

odôvodnenia Zhotoviteľa č. j. 260039 zo dňa 11.09.2026 je tlak vo vodomernej šachte v katastri obce 

Buzitka nastavený na 4 bar, avšak vplyvom dĺžky trasy a prevýšenia bol na vstupe do vodojemu 

nameraný tlak približne 0,35 bar. Zhotoviteľ zároveň uviedol, že pre funkčný pohyb pôvodne 

navrhnutej armatúry je potrebný na vstupe minimálny tlak 2 bar. 

3. Podľa uvedeného odôvodnenia po konzultácii s budúcim prevádzkovateľom SVPS, a. s. nie je možné 

zvýšenie prevádzkového tlaku v nadradenej rozvodnej sieti, keďže na túto sieť sú napojené ďalšie 

odberné miesta a zvýšenie tlaku by mohlo mať negatívny vplyv na koncové armatúry. Zhotoviteľ 

preto navrhol zmenu technického riešenia spočívajúcu v umiestnení uzatváracej armatúry priamo na 

hlavný prívod vody vo vodojeme a v regulácii dopĺňania vody plavákovým uzáverom. 

4. Zhotoviteľ predložil cenovú ponuku na realizáciu zmeny technického riešenia v celkovej hodnote 6 

725,00 EUR bez DPH. Rozsah a ocenenie zmeny sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. 

5. Zmena podľa tohto Dodatku bola pred jeho uzavretím odsúhlasená príslušným riadiacim orgánom 

projektu. 

Článok II 

Právny základ zmeny Zmluvy 

1. Zmluvné strany vykonávajú zmenu Zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého možno zmluvu počas jej trvania 

zmeniť bez nového verejného obstarávania, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit 

podľa § 5 ods. 2 uvedeného zákona a zároveň je pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác nižšia 

ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. 

2. Pôvodná cena Diela je 264 901,81 EUR bez DPH. Hodnota zmeny podľa tohto Dodatku je 6 725,00 

EUR bez DPH, čo predstavuje 2,54 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Hodnota 15 % pôvodnej Zmluvy 

predstavuje 39 735,27 EUR bez DPH. 

3. Zmenou podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy ani základný účel Diela; ide o technickú 

úpravu potrebnú na zabezpečenie funkčnosti systému dopĺňania pitnej vody do vodojemu v rámci 

pôvodného predmetu zákazky. Podmienka podľa § 18 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je tým 

zachovaná. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v písomnej forme v súlade s § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 

a s čl. XIX bodom 2 Zmluvy. 

Článok III 

Zmena predmetu Diela 

1. V článku II Zmluvy sa bod 1 dopĺňa o nový podbod 1.4, ktorý znie: 

„1.4. zmeny technického riešenia uzatváracej armatúry systému dopĺňania vody do vodojemu 

Šávoľ, spočívajúcej v dodaní a montáži uzatváracej armatúry na hlavnom prívode vody vo vodojeme 

a v súvisiacich dodávkach a prácach podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 k tejto Zmluve.“ 
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2. Príloha č. 2 Zmluvy – Špecifikácia ceny Diela (výkaz výmer) sa dopĺňa o zmenový rozpočet uvedený 

v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. Príloha č. 1 tohto Dodatku sa odo dňa účinnosti Dodatku stáva 

neoddeliteľnou súčasťou Prílohy č. 2 Zmluvy. 

Článok IV 

Zmena ceny Diela 

1. Cena Diela sa v dôsledku zmeny podľa tohto Dodatku zvyšuje o 6 725,00 EUR bez DPH, t. j. o 1 

546,75 EUR DPH (23 %) a o 8 271,75 EUR s DPH. 

2. V článku V „Cena Diela“ sa bod 2 mení a znie: 

„2. Za zhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi 

celkovú zmluvnú cenu za Dielo vo výške: 

Cena bez DPH: 271 626,81 EUR, 

Výška DPH: 62 474,17 EUR, 

Cena s DPH: 334 100,98 EUR, 

(slovom: tristotridsaťštyritisícsto eur a deväťdesiatosem centov).“ 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom výslovne zmenené alebo doplnené, 

zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. 

2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 vyhotovenia dostane 

Objednávateľ a 2 vyhotovenia dostane Zhotoviteľ. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne a 

vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

V Šávoli dňa: _______________ V Humennom dňa: _______________ 

  

______________________________ 

Július Ferencz 

starosta obce Šávoľ 

______________________________ 

Mgr. Marek Melko 

konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 

ZMENOVÝ ROZPOČET 

Výmena uzatváracej armatúry – vodojem Šávoľ 

P. č. Položka Množstvo Cena bez DPH (EUR) 

1 Plavákový ventil AVK DN 80 1 ks 1 890,00 

2 Nerezové príruby DN 80 3 ks 940,00 

3 Nerezové koleno DN 80 3 ks 610,00 

4 Nerezové potrubie DN 80 3 m 445,00 

5 Pätkové koleno liatinové DN 80 1 ks 240,00 

6 Nerezová podperná konzola 1 ks 250,00 

7 Kotviaci, spojovací, tesniaci materiál – 400,00 

8 Montáž – 1 700,00 

9 Doprava – 250,00 

SPOLU bez DPH 6 725,00 

Podklad: cenová ponuka a odôvodnenie Zhotoviteľa č. j. 260039 zo dňa 11.09.2026. Uvedené ceny sú 

bez DPH. 

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 a odo dňa jeho účinnosti dopĺňa Prílohu č. 2 

Zmluvy – Špecifikácia ceny Diela (výkaz výmer). 


