ZMLUVA O DIELO ¢. jl

uzatvorend podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni na stavbu:

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Kamenna Poruba
Sidlo: Kamenna Poruba ¢.207, 093 03 Vranov nad Toplou
Statutarny organ: Jozef Gado, starosta
ICO: 00332461
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK56 0200 0000 0009 1752 8632
Pravna forma: obec
a
2. Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.o.
Sidlo: Fatranska 1326/124, 013 01 Tepli¢cka nad Vahom

Statutarny organ:

Anton Obsivan

ICO: 36418633

DIC: 2021851953

IC DPH: SK 2021851953

Bankové spojenie: CsoB

IBAN: SK34 7500 0000 0040 1952 0645
Pravna forma: 5.r.0.

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Anton Obsivan

Clanok 2
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

Sutainé podklady objedndvatela pre Vyzvu na predkladanie pontk 11603-WYP zverejnenu vo vestniku verej-
ného obstaravania &islo 158/2017, zo dria 11.08.2017

Sucastou sutainych podkladov je aj projektova dokumentacia v pdf forme, podla ktorej sa budu stavebné prace
vykonavat,

Ponuka zhotovitela predlozena dna 08.09.2017

Clanok 3
Predmet zmluvy

Tato zmluva upravuje vzajomné pravne a obchodné vztahy zmluvnych stran pri plneni predmetu zmluvy, ktory bol
predmetom verejného obstardvania ¢islo 11602-WYP, ktoré bolo zverejnené vo vestniku verejného obstaravania éislo
158/2017, zo diia 11.08.2017 na predmet zakazky VYSTAVBA NOVE] BUDOVY ZAKLADNEJ SKOLY KAMENNA PORUBA.

1.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpeéenie prac na stavbe ,VYSTAVBA NOVEJ
BUDOVY ZAKLADNEJ SKOLY KAMENNA PORUBA”, v rozsahu podla élanku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 1 rekapitu-
lacia rozpoctovych nakladov.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebne pre riadne spinenie zmluvného za-
vazku zhotovitela vratane vedlajsich a dodatoénych €innosti tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol v su-
lade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.
Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych doddavok tieZ vietky potrebné vedlajsie pomocné a dodatoné &in-
nosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnd vecnd a odbornu realizdciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v ramci realizdcie tejto
zmluvy musia mat pévod v krajindch ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na
realizéciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajlcej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ich z inych objektivnych pritin nemoZno s tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel nechat dodat sluiby, prace a
tovar, ktoré maju povod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost je viak zhotovitel objednavatelovi povinny preu-
kdzat pisomnymi dokladmi predlozenymi v origindli a aj ich Gradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objed-
navatel pozaduje preukazat pévod materidlov a vyrobkov poutitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek vykazu vimer)
alebo pozadovat akukolvek zmenu diela (dodatoéné doplinenie, resp. vyltéenie niektorych poloziek vykazu vy-
mer) priamo stvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatefom pisomne a uzatvorit na ich
rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednévatel mdze objednavat tieto prace u tretieho subjektu.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat prdce, rozsah ktorych je uréeny v éldnku 3 tejto zmluvy.
Dodavatel stavby je povinny predlozit zavazny ¢asovy a vecny harmonogram prac do 7 dni odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska
Realizacia diela:
a) Zatiatok realizdcie v lehote do 1 tyZdiia odo diia nadobudnutia Géinnosti zmluvy. Objednavatel proto-
kolarne odovzda stavenisko v lehote do 1 tyZdia odo dia nadobudnutia Uéinnosti zmluvy. Stavenisko méze
odovzdat samostatne pre kazdu &ast podla bodu 4 tohto Elanku.
b) Ukonéenie realizicie v lehote 12 kalendarnych mesiacov odo dna nadobudnutia uginnosti zmluvy, sa-
mostatne pre kazdu ast podla bodu 4 tohto &lanku.
Objednavatel' méze rozdelit predmet plnenia na nasledovné ¢asti pod|a projektovej dokumentécie:
e S001
s« S002
Objednavatel si vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko samostatne pre jednotlivé casti, aviak tak aby bolo
mozné dodrzat harmonogram podla bodu 3 tohto ¢lanku.
V pripade, Ze Objednavatel pre niektord z éasti podla bodu 4 neodovzdad Zhotovitelovi stavenisko, tak pred-
metna ¢ast sa realizovat nebude.
Objedndvatel si vyhradzuje pravo nerealizovat ktortikolvek East podla bodu 4 v pripade nedostatku finanénych
prostriedkov. Toto je Objednavatel povinny oznamit pisomne Zhotovitelovi.
Miesto plnenia je: KAMENNA PORUBA, 093 03 Vranov nad Toplou
Objedndvatel vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parceldm v zmysle platnej legisla-
tivy (staveb. zdkona).
Nebezpecenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokoncenia prac je neprekrotitelna s vynimkou odseku 7 tohto élanku.
Zhotovitel m4 pravo na predizenie lehoty dokoncenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany objed-
navatela, ak dojde k zdrZaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatelom
alebo inych prekazok na strane objednavatefa.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani, ale-
bo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia zmluvnej lehoty. Ak dojde k zdrzaniu prac, zho-
tovitel musi preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
Objednavatel ukoncené préace alebo ich ¢asti podla bodu 4 tohoto &lanku prevezme v lehotach podfa tohto
clanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnutd cenu.
Za dokonéené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podfa dohodnutého rozsahu a po od-
straneni vietkych zavad.
Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, méze objednavatel toto
dielo prevziat aj v skor3ej ponuknutej lehote.

Clanok 5



Cena za prace
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &anku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran v zmysle & 3 Zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach)
ako cena maximalna platnad do konca zmluvného obdobia uvedeného v tlanku 4 tejto zmluvy a je doloZena
kompletnym rozpo&tom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2. Spbdsob vytvorenia ceny je v stlade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo sprostredkova-
telského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

3. Cenaza zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 732 179,63 EUR slovom: sedemstotridsatdvatisicstosedemdesiatdevat EUR Sestdesiattri centc
DPH: 146 435,92 EUR slovom: stostyridsatiesttisicityristotridsatpat EUR devatdesiatdva centov
Cena celkom s DPH: 878 615,55 EUR Slovom: osemstosedemdesiatosemtisicieststopatndast EUR patdesiatpat centov

Cena plati pri dodriani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentdcii dodanej
objednavatelom a st v nej zohladnené vietky podmienky objedndvatela uvedené v sutaznych podkladoch pre
verejnu suta? podla Eldnku 2 tejto zmluvy. Zhotovitel bude fakturovat DPH podfa cenovych predpisov SR plat-
nych v dobe dodania prac a fakturacie.

4. Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zdvazky, (vratane zavazkov tykajucich sa dodavky
stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo slufieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vyko-
naniu a odovzdaniu diela do uZivania.

5. 'V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udribu a vyprata-
nie zariadenia staveniska.

6. Cena za dielo moze byf v lehote podla éldnku 4 zmenena iba v pripade pripadnych doplfiujlcich prac poZado-
vanych objedndavatelom.

7. Zhotovitel nema narok na upravu ceny spdsobene;j predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s projektovou dokumentaciou a poZiadavkami objednava-
tela.
Clanok 6
Platobné podmienky
Vietky platby sa budl uskuto&iovat bezhotovostne.

Zhotovitel si uplatiiuje narok na thradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi fakturami — (dalej len faktd-
rou), ktora bude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade s § 71 zdkona NR SR £. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov:
a. obchodné meno asidlo, IO, DRC zhotovitela
meno, sidlo, I€O, DIC objednavatela
¢islo zmluvy
¢islo faktury
datum uskutogneného fakturovaného pinenia

~®oo0Qo

datum vyhotovenia faktury
der odoslania a splatnosti faktury

e

oznatenie finanéného Gstavu a &islo Uétu, na ktory sa ma platit (musi byt v stlade s touto zmluvou)
i. oznacenie diela

stipis vykonanych slufieb, préc a dodavok 1 x mesaéne podpisanych stavebnym dozorom objednavate-
Ia

x

podkladom pre fakturdciu je bezrozporovy supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok

vyéku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovanu sumu vratane DPH

m. podpis opravnenej osoby (pripadne petiatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n. Faktira — musi zarovef obsahovat nasledovné Udaje: nazov zakazky, certifikaty o zhode, atesty o pou-
Zitych materialoch a pod.

3. Fakturacia sa bude vykondavat vidy po prevzati jednotlivych Easti stavby Specifikovanych v cldnku 4 bod.€. 4 tej-
to zmluvy v zmysle oceneného polozkovitého rozpo&tu predlozeného v ponuke. Fakturovand suma sa zaokruh-
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luje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotovitel zodpovedd za pravdivost, spravnost a tiplnost Gdajov
uvedenych v nim vypracovanom sipise vykonavanych prac.

Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doruéend v piatich rovnopisoch — ori-
gindloch vratane potvrdeného stipisu prac a dodavok. Faktira musi mat vietky naleZitosti, musi byt zostavena
prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v sulade s ocenenym popisom prac a dodavok predloze-
nych v ponuke.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zaéne plyntt diiom doruéenia op-
ravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 90 dni odo dia vystavenia faktdry.

Za vykonané sluiby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené vy-
luéne pre poZzadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za den Uhrady sa povaZuje den odpisania prislusnej sumy z Uctu objednavatela v prospech Gétu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8

Podmienky vykonania predmetu zmluvy
Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesiondlnej Grovni a musia vy-
hovovat § 43 g zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu
diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred ods(hlasené objednavatelom a musia spifiat poziadavky § 43
f zékona €. 50/76 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpi-
sov a zdakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osved€enia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykona-
vanie predmetnych technolégii a pod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavate-
fovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe k
dispozicii technické normy, licencie na vykondvanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a technologické po-
stupy a ndvody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spésob ich poufZitia, tykajucich sa predmetu
plnenia.
Vyrobky a materidly urené na vykonanie predmetu pinenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich
0s0b.
Zhotovitel' bude udrZiavat vietky ndstroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v nélezitom
stave a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov.
Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom plnenia na vlastnl zodpovednost, na svoje naklady, respek-
tujac pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a $pecifikacie.
Zhotovitel zabezpeti vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poskodenim a kra-
deZou aZ do ich protokoldrneho prevzatia objednavatelom.
Postup prac musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu
pinenia bol stdle zabezpeceny proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poikode-
niu obnazenych kon3trukcii.
Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1) tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zna3a zhotovitel bez néroku finan¢nej Ghrady zo strany
objednavatela.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a oséb, ktoré sa
s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet pinenia
musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.
Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel v
pripade vykonavania ginnosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru, najméa zvaranie, tepelné
delenie a dalsie spdsoby spracuvania kovov, pri ktorych sa pouziva zvdracie, brisiace alebo iskriace zariadenie
nezavisle od stupfia automatizdcie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych
podlahovych a strednych krytin obkladov stien a stropov pomacou ohiia, elektrotepelnych spotrebicov a zaria-
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deni alebo horlavych lepidiel a odstrariovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebiéov a zariadeni, ne-
vyhnutnd manipulécia s otvorenym ohfiom na miestach s mo3nostou vzniku potiaru, ale aj v pripade vykonava-
nia inych €innosti so zvyéenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle zdkona & 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskoréich predpisov a vyhlasky € 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v
zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako &nnosti so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, & uz pri
demontazi alebo montazi, je povinny minimélne 5 dni pred ich zagatim informovat stavebny dozor a zabezpe¢it
vietky ulohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objedndvatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a lohy je
zhotovitel povinny plnit.

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsuhlasenych objednavatefom pre hlavné prace,
sluzby a hmotné dodavky. Zhotovitel méze navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo vyskrtnutie z tychto zo-
znamov, zhotovitel predkladd tieto Upravy pisomne objedndvatelovi k odsuhlaseniu; osobitné ustanovenia
zmluvy nie s tymto dotknuté. Kazd4 takato dprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdriovala vykonadvanie
diela. Upravy zoznamu subdodévatelov nebudui ucinné bez predchadzajiceho pisomného odsuhlasenia objed-
navatela.

V pripade navrhu na zmenu subdodévatela v nadvaznosti na bod 11 tejto zmluvy si objednévatel vyhradzuje
prévo odmietnut takyto navrh zhotovitela. V pripade novo navrhnutého subdodévatela je objednavatel oprav-
neny takito zmenu odmietnut v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nemé navrhovana osoba dostatoéné
schopnosti a skisenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu znamy pripad, Ze tato osoba nesplnila
riadne svoje zaviazky, pripadne jej finanéna a technicks pozicia spolahlive negarantuje plnenie zévizkov vyply-
vajtcich zo zmluvy. Odmietnutie znamena napr. aj nemoZnost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.
Odstihlasenie subdodavatelov objednavatelfom ¢iadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov, povinnosti
a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe & 1 zmluvy a/alebo subdodavatelia, prostrednictvom ktorych preukazoval
zhotovitel spinenie podmienok ugasti vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bola uzavreta tato zmluva,
musia pred zacatim poskytovania prisluiného plnenia zobrat na seba vo vzfahu k objednavatelovi zavizok, e
odstrania vady nimi v suvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu vyzvu objednavatela a bez naroku
na akukolvek odplatu alebo nahradu od objednavatela, a to v pripade, ak zhotovitel riadne a véas neuspokoji
naroky objedndvatela z prisluinej vady diela; tento zavazok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec
podmienok uplatnitelnosti prav z vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom a zhotovite-
fom, ani obmedzeny na €as kratsi, ako je trvanie zodpovedajlicej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. zho-
tovitel' zodpoveda za to, Ze zabezpeéi objednavatelovi prislusny platny zavizok subdodavatela, pricom objed-
navatel sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi nevyhnutnu stcinnost. Bez spinenia povinnosti podla tohto bodu
nie je moZné zacat s poskytovanim prisluéného plnenia.

Subdodavatel musi potas celej doby poskytovania plnenia spliiiat podmienky § 32 ods.1 zdkona ¢, 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,ZOVO").

Zmenit subdodévatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel splnenie podmienok Géasti vo verej-
nom obstaravani méze zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel prestal spliat podmienky podfa § 32
ods. 1 ZOVO alebo nie je schopny poskytnut plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato
ohrozovala alebo znemoZfovala riadne a véasné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskyt-
nut odmieta. Zhotovitel je povinny preukézat spinenie podmienok pre zmenu subdoddvatela podla prvej vety
tohto bodu.

Objednavatel méZe kedykolvek poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela, v pripade
Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu spbsobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich
zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor méZe upozornit zhotovitela na
porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnut mu primerand lehotu na zabezpeéenie
napravy. Ak v stanovenej lehote nedéjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuit pravo podla prvej vety
tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom &o najskér nahradeny inym subdodavatefom. Odvo-
lanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokonéenia diela, ani zmluvna cena. V3etky naklady spojené so
zabezpelenim nového subdodavatela znaga zhotovitel.



18.

19

20.

21.
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23.

24.

Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnut o znizeni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi éasti prac a
vykonov. Toto rozhodnutie bude ozndmené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto rozhodnutie reipektovat
a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podfa rozhodnutia objednavatela. Ak vzhladom na znizenie rozsa-
hu diela je odévodnend aj zmena terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je
objednavatel opravneny pri znizeni rozsahu diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat fiadne zmeny prac a materidlov bez predchadzajuceho odstihlasenia sta-
vebného dozoru. Vietky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené suhlasnym stanovi-
skom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a a3 po ich edsuhlaseni objednavatelom maze
zmeny zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sihlasu objednévatela odchylne od zmluvnych
dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sitainych podkla-
doch, nebudti uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednévatela na preverenie a prevzatie vietkych prac, ktoré budu v
dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt dorugena objednavatelovi
pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa médje uskutoinit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zdpis za-
stupca objednavatela podpiie 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zéstupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v ur€enej lehote nedostavi, je po-
vinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti,
Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor vykondva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel je povinny
zabezpecit Gcast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobif opatrenia na odstranenie ziste-
nych zdvad a odchylok od projektu.

Skutoénost, Zze objednavatel skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje zho-
tovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spl-
nenie predmetu zakazky.

Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat vieobcene zavizné predpisy a technické normy, najma:

a. vietky vieobecne zavizné pravne predpisy, najma stavebny zakon ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskor&ich
predpisov a k nemu prisluéné vykonavacie prepisy, Vyhlasku €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vieobecnych technickych pofiadavkich na vystavbu a o vieobecnych technickych po-
Ziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

b. Vietky platné Slovenské technické normy, vztahujlce sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre
normalizaciu, metrolégiu a skasobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym tstavom technickej
normalizacie Bratislava,

. VSetky vyrobky navrhnuté na pousitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona &. 50/76
Zb. v zneni dopliujlcich predpisov a zdkona NR SR &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni doplfujtcich predpisov.

d. Vietky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou efek-
tivnostou a minimalnymi ndrokmi na Gdrzbu a prevadzku pri jej uZivani.

e. Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

f. Vyhladku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z.,ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti,

g. Vyhlasku Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpet. opat-
reniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

h. Nariadenie vlddy Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

i.  rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

j- Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko OBEC

k. Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouiivani pracovnych prostriedkov

. Nariadenie vlady SR ¢ 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkdch na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov



25,
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27.
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36.

m. Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s breme-
nami

n. Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich pred-
pisov

Zhotovitel zarucuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto povo-
lenia st postacujice k tomu ,aby mohol dielo riadne zaéat a dokon¢it.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, e bude mat pre za-
mestnancov vietky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpeénost vietkych prac a stavebnych metdd pouzivanych na stave-
nisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

a. zapresné vytyCenie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a trovniam s ohfadom na vyégie
uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vyty&enim vietkych asti diela

b. zazabezpelenie vietkych nevyhnutnych pomacok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyéeniu
a kontrolnych merani

c. periodicky na svoje naklady zabezpe¢i tradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnu polohu vietkych
objektov stavby a odovzda objedndvatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby.

d. v pripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vyty&eni
akejkolvek casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tuito chybu okamiite opravi

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstrariovania jeho vad a nedorobkov:

a. zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude udrziavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uZivania objednavatelovi) v nalezitom sta-
ve tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpedi, aby vietky osoby na stavenisku boli
riadne inStruované a plnili vietky pokyny tykajlce sa bezpeénosti prace podla platného prava

b. zodpoveda polas vystavby, t. j. od zacatia do uplného dokonéenia za majetkovi a poziarnu ochranu
diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeéi na
vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrainé znacenie, doéasné
oplotenie staveniska riadne osvetlenie

c. zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko

d. vykond vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nasledkom zne-
Cistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v désledku jeho éinnosti

e. vykond také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci nasled-
kom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prisluinych nariadeni
SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeti doddvky elektriny, vody a dalich médii na stavenisko a pracovisko po
cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky poufité zariadenia budu v si-
lade s prisluSnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a stoéné az do uplného
dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a gistotu a bude
na svoje naklady a nebezpecenstvo priebeine odpratdvat a odvazat zo staveniska vietok stavebny odpad a sut,
vzniknuty jeho €innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona NR
SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni dopliujicich neskoriich predpisov. Doklady o odvoze a likvidacii staveb-
ného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikdcii v stvislosti so stavbou.

Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dostatocné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre
u€ely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdand objednavatelom je nepostaéujuca.

Vsetky zariadenia zhotovitela, docasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na staveni-
sko povaZuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich €ast bez sthlasu zastupcu objedna-
vatela neodvezie.



37. Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom o bezpec-

nosti o ochrane zdravia.

38. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na pracovisku:

39:

40.

41.

42.

43.

44,

a. zabezpedi spinenie vietkych povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci
a nelegalnom zamestnavani

b. bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spésobilostou na uréeny druh pracovnej
cinnosti

c. bude dodriZiavat bezpeénostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného pro-
stredia

d. zabezpedi si vlastny dozor nad bezpetnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpeénosti prace pri
vietkych €innostiach na stavenisku a pracovisku objedndavatela.

e. upozorni objedndvatela na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku ob-
jednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objedndvatela alebo tretich oséb alebo k ohroze-
niu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov

f. bude reipektovat zakaz fajéenia, zakaz prinasat a pouZivat na pracovisku a v priestoroch objednavate-
la akékolvek alkoholické napoje a omamné latky

g. v priestoroch objedndvatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne ozna-
c¢enom nazvom firmy

h. pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objedndvatela zoznam zamestnancov, ktori budu
priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat

i. preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach,
ktoré nesuvisia s vykonom objednanych préc bez vedomia a suhlasu objednévatela.

Zhotovitel odskodni objednavatela za vietky naroky tretich oséb ohladne porudenia patentovych prav, prac k
ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prév vo vztahu k materialu alebo za-
riadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za vSetky vzniknuté 3kody, naklady, po-
platky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze md uzavretu poistnt zmluvu zodpovednosti za $kodu,ktora zahriia poistenie majetku a
zodpovednosti za $kodu spdsobent tretim osobam v stvislosti s jeho €innostou a prevadzkou. Zhotovitel bude
udrziavat tato poistnd zmluvu v platnosti pocas celej doby platnosti tejto zmluvy o com kedykolvek ked ho o to
objednavatel poZiada, predloZi dékaz, v opaénom pripade ma objedndvatel pravo odstupit od tejto zmluvy,
najma ak zhotovitel' tento dokaz nepredloZi ani v dodatoénej primerane]j lehote stanovenej objednavatelom
(tato lehota nesmie byt kratsia ako 3 (tri) prac. dni). Fotokopia poistenej zmluvy zhotovitela na poistenie zod-
povednosti za $kodu tvori prilohu E. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie osdb alebo ich usmrtenie,
ktoré moézu nastat po&as vykonavania prac uvedenych v predmete plnenia a ako ich dasledok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, &i v zmysle bodu €.35 a) majd pracovnici
zhotovitela poZadovanu odbornu spasobilost (vyuény list, certifikat).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze on sdm a ani jeho subdoddvatelia nebudu pocas vykonavania diela porusovat zakaz
nelegalneho zamestnavania podlia zékona €. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani. V pri-
pade, Ze zhotovitel porudi zakaz nelegdlneho zamestndvania, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvni po-
kutu vo vyske 5.000,- EUR, a to za kaZidé porusenie zakazu nelegdlneho zamestnavania samostatne. Zmluvna
pokuta je splatna v lehote 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok objednavatela na nahradu skody.

Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi vietky doklady a osobné (daje fyzickych oséb, prostrednic-
tvom ktorych on sam alebo jeho subdodavatelia objedndvatelovi dodavaju pracu alebo poskytuje sluzbu, ktoré
si potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje zdkaz nelegdlneho zamest-
navania, a to do 2 pracovnych dni potom ako objednavatel doruéi zhotovitelovi vyzvu na poskytnutie tychto
dokladov a udajov. V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnost podla predchadzajicej vety, zavazuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR, a to za kaZdé poruSenie povinnosti samostatne. Zmluv-
na pokuta je splatna v lehote 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na thradu zmluvnej pokuty. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody. V pripade, Ze zhotovitel porusi povin-
nost podla prvej vety tohto odseku, objednavatel je opravneny od tejto zmluvy pisomne odstupit. Odstupenie
je ucinné okamihom jeho dorucenia zhotovitelovi.



45. Ak by v dosledku porusenia, zanedbania alebo nesplnenia akejkolvek povinnosti zhotovitela, vyplyvajlicej mu z
tejto zmluvy alebo zo zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani, pri vykonavani die-
la doslo k uloZeniu sankcie, pokuty alebo akéhokolvek iného druhu finanéného postihu objedndvatelovi, zhoto-
vitel sa zavdzuje sumu rovnajicu sa tymto uloZzenym sankciam, pokutam alebo inym formam postihu uhradit
objedndvatelovi do 15 dni potom ako objednavatel doruéi zhotovitelovi vyzvu na Uhradu tychto sankcii, pokut
alebo inych foriem postihu.

Clanok 9
Kontrola pinenia predmetu zmluvy
1. Kontrola plnenia realizacie stavby:

a. Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonadvat .............ccoeviins

b. Zhotovitel poveruje vykonom ¢innosti stavbyvediceho Frantiska Chovanca s evidenénym cislom
09798*10*. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.

c. Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, i sa prace vykondvaji podla dokumentdcie, do-
hodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpe&nostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorfiuje zapisom do stavebného dennika.

d. Osoba poverend vykonom stavebného dozoru je opravnend zastupovat objedndvatela na rokovaniach
vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacie-
ho protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo funkcii vediceho, Gtvaru
investici a prevadzky a stavebny dozor ktory spolotne podpisu.

e. Stavebny dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo skladujui. Na
vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné
podklady suvisiace s predmetom plnenia.

f. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do sta-
vebného dennika.

g. Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit préace, pokial zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozend bezpeénost uskutoéno-
vanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, alebo hrozia iné vaine hospodarske $kody.

h. Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a. 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite zabudovavanych materialov (pre-
hlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v sulade so zakonom €. 90/1998 Z. z. v zneni ne-
skorSich predpisov a s nimi suvisiacimi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, z ktorych budud
zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov ete pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a. vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. PouZiju sa len materialy, vyrobky a povrchy
schvdlené zastupcom objednavatela

b. certifikdty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky doddvané materialy a zariade-
nia

c. dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach

d. doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov a do
ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel' odovzda pri odovzdani a pre-
vzati predmetu diela.

e. vypracovanie ,Planu ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoZiarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomneého povolenia na zvaranie pred zacatim prdc) je povinny zabezpetit zhotovitel v zmysle § 6
ods.2 zdkona €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred pozZiarmi

f.  vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV) g) vypracovanie Plénu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie prdc na stavenisku.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skasky, kontroly a merania v sulade s prislusnymi STN, 3pecifika-
ciami alebo skisobnym planom:

a. kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b. kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode
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c. odovzdd pocas realizécie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutoénenych
kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly kedykolvek od
podpisu tejto zmluvy.

5.1 Opravnené osoby na vykon kontroly su opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych
priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predlozenie originalnych
dokladov a inu potrebnu dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalie
doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2 Opravnené osoby na vykon kontroly su:

a. Najvy3si kontrolny drad Slovenskej republiky, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby.

b. Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby.

c. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov.
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a/ az ¢/ tohto odseku v stlade s prisludnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a ES.

6. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim
na mieste v zmysle Spréavy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroven
zaslat objednavatelovi informéciu o splneni opatrenf prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne
po ich splneni.

€lanok 10
Stavebny dennik
1. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach a é&in-

nostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vratane odstra-
nenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vietky skutotnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé: - ddtum, pracovna doba, pota-
sie - poCet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé price - druh a poéet strojov, ich pra-
covné nasadenie, vykony - popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis - obsah a
rozsah vykonanych prac s postidenim kvality - dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukecii
a montaZneho materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikdtov o materidloch a vy-
robkoch, mnoistvo, skutoénu kvalitu - tdaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok - druh vyko-
navanych prac a doddvok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte - zdznam o pripravenosti
prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu dalsim postupom zakryté s vyzvou na ich preve-
renie - preruSenie alebo zastavenie préc na stavbe alebo objekte s uvedenim pri€iny - vykonané skdgky, ich vy-
sledky a dokumentovanie - rozhodujtce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela - zdznamy o kontrole leseni, vyta-
hov...atd, ktoré boli kontrolované po preruseni préc - zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, urazy,
ku ktorym doslo pri vykonavani prac - zaznamy o pouceni zamestnancov - zaznamy o vietkych vykenanych
zmenadch pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas - za-
znamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

3. Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s otislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na
dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Eislované zhodne s pevnymi listami,

4. Vdenniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa najma o
vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentéacie, prehlad skusok kazdého druhu, atd.

5. Denné zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten def, ked sa prace vy-
konali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat
volné miesta.

6. Okrem stavbyvediceho moze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela, zamestnanec
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, orgény §tatneho stavebného dohladu a pripadne iné orga-
ny Statnej sprdvy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpetnosti prace
na stavenisku.

7. Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu sdhlasi. 8. Ak je na stavbe sta-
vebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predloZit mu denny zéznam najneskér v nasledujuci pra-
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10.

11

covny defi a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe ob¢asny stavebny dozor objednavatela je zho-
tovitel povinny najmenej raz do tyZdna zaslat objednavatelovi doporucene priepis zdznamov v denniku ak ich
stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokoldrneho odovzdania a prevzatia prac.,

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v Aom
uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, ze s obsahom zapisu nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dé-
vodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu sihlasi. Okrem toho do dennika zapisuje: - Gdaje o zistenych
vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na ich odstrédnenie zhotovitelom -
poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zi€astnenych na realizacii stavby - poZiadavky na odstra-
nenie chyb a nekvalitnych prac - stanoviska kontrolnych orgénov 3tatnej spravy a §tatneho stavebného dohla-
du, ktoré boli objednavatelovi zaslané pisomne - pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy - sthlas s
nahradnym technickym riesenim pri zmendach vzniknutych poéas realizacie a zmenu materialov, pokial je k nim
predchadzajuci kladny suhlas projektanta - zdznam o prevzati préc, ktoré budd v dalsom postupe vystavby za-
kryté alebo nepristupné

V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u stavbyvedtce-
ho alebo jeho zastupcu.

Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11

Stavenisko
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy
o dielo.
Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdd odberatel zhotovitelovi celé stavenisko vratane hranic vonkajsich
pléch.
O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
Zhotovitel spini zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy ob-
jednavatelovi nasledovne:

a. Zhotovitel odovzdava a objedndvatel preberd dokonéené dielo schopné samostatného uzivania podla
zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b. Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypiie preberacie
konania najneskar 7 dni pred poZzadovanym terminom.

c. Zhotovitel'v pripade, Ze sa stavba odovzddva komplexnymi skuskami, alebo vykonanim inych skusok,
musi oznamit defi ich zatatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vietky doklady potrebné k odo-
vzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikdty, navody na obsluhu, zaruéné listy atd'. a 2x
kompletni sadu projektovej dokumentdcie skutoéného vyhotovenia stavby.

d. O odovzdani a prevzati predmetu pinenia spise objednévatel spoloéne so zhotovitelom preberaci pro-
tokol o odovzdani a prevzati prac.

e. Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spie objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v kto-
rej uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

f.  Zhotovitel odstréni svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pévodného stavu (terénne Upravy)

g. Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto &lanku méze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a materidl potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu pre-
vzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zho-
tovitel' umiestnit tak, aby neprekazali bezpe&nej prevadzke (uzivaniu).

h.  Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omeskania aZ do diia skutoéného vypratania staveni-
ska. Tdto ciastku moze objednavatel odpoéitat z faktury zhotovitela.
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i.  Prace musia byt vykonané tak, aby ku diu zmluvného dokonéenia vnutornych prac boli vnitorné prie-
story uZivania schopné a bez vad.

j. Za dokoncene dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy
Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je Géinné diiom doruéenia oznadmenia o
odstupeni zmluvnej strane.
Objednavatel moZe aZ do dokoncenia prac bezodkladne odstipit od zmluvy v niZsie uvedenych pripadoch, kto-
re stanovuje zmluva
a. Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie
b. Ak zhotovitel meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukonéenim prac
podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objedndvatelom dielo nedokonéi. Za megka-
nie sa nepovazuje predizenie doby vystavby z dévodov uvedenych v €. 4, bod 7.
c. Ak zhotovitel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takt dohodu, ktord predstavuje poruse-
nie podmienok zmluvy.
d. Ak napriek pisomnému upozorneniu objedndvatelom v stavebnom denniku nie su zo strany zhotovite-
la dodrZané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.
e. Ak nie su po vyzve objedndvatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v sulade s po-
ziadavkou na kvalitu realizdcie diela(vid' zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
f. Ak v priebehu vykonavania diela bol statutarny orgén, alebo €len Statutarneho organu zhotovitela pra-
voplatne odstdeny za trestny &in, ktorého podstata stvisi s podnikanim.
g. Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym spésobom, ktory neumoZfiuje vecnu a €asovu reali-
zaciu diela.
Zhotovitel moze odstupit od zmluvy ak objednévatel porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy a tym zhoto-
vitelovi znemozni vykonanie prac podla tejto zmluvy.
Narok na thradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diu odstidpenia od zmluvy podia élan-
ku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyuctuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu ukonéenych, funk-
¢nych samostatnych casti diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel protokoldrne odovzda a objednavatel prevezme préce, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu realizécie
diela v sulade s bodom 3, najneskér do 30 dni po odstlpeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit overitel-
né vyuctovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd")
V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych materidlov
pouiiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné néroky z vad diela, neza-
platené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak objedndvatel odstipi od zmluvy, ma objednavatel
narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov , ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo reali-
zuje. V zdujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objedna-
vatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariade-
niam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a staveb-
nym dielcom, a to za obvyklu cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruéna lehota, zodpovednost za vady a $kody
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze v le-

hote prevzatia a pocas zdrucnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym
predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujlicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v stpise
prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za 3kody zavinené osobami ktoré
pouziju na splnenie svojich zavazkov.
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1
12.

Zérucna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objed-
navatelom, t. j. dhiom ukonéenia preberacieho konania pokial je stavba prevzata bez zavad, alebo diom vyda-
nia potvrdenia o odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla &lanku 13,
ods. 1, pism. d tejto zmluvy. Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vietky stroje, zariadenia, technoldgie a sta-
vebné prace. Zaruéna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a zariadenia, na ktoré je vyrob-
com preukazatelne dana ind (kratsia) zaru¢na doba; v taktom pripade je zaruéna doba minimalne 24 mesiacov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, kto-
ré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porudenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov poskytnutych objednavatefom
a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fu upozornil ob-
jednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mozu
nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zaruénej lehoty ma objednévatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné ndklady odstranit vietky 3kody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednéavatelom a vietky zavady, ktoré
sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za tielom plnenia zavizkov pri odstrario-
vani vad a opravdch pocas zdruénej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad poéas zéruénej lehoty.

Zhotovitel zarucuje, Ze pouzité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poZiadavkam objedna-
vatela a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiovanie vad
Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zéruénej lehote a ktoré véas rekla-

muje.

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZzadovat ich odstranenie a zhotovitel povin-
nost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamécie vady diela v zédruénej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou
formou. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstrarfiovanie vad
V pripade oznamenia vad podla élanku 16 ods. 3 objedndvatelom v zaruénej lehote sa zhotovitel zavazuje bez-

odplatne a bez zbyto¢ného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 2 pracovnych dni odo dfa doruéenia
reklamacie objednavatela ich zatat odstrafiovat a v ¢o najkratiom technicky moZnom €ase ich odstranit. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moZe objedndvatel nechat vykonat opravu tretou osobou a naklady
na opravu vyfakturovat zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela podla éldnku 15 tym nie je dotknuta.
Zhotovitel je povinny fakturovanu &iastku v plnej vyske uhradit do 14 dni od jej doruéenia.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady odstranit,
aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa nédklady na odstranenie vad az do rozhod-
nutia sudu o reklamdcii zhotovitel.

Ak potas kolaudaéného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré bréania uii-
vaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla €l. 13 ods. 1 pism. d zhotovi-
tel' ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarutna doba sa predlZuje o dobu zacati driom oznamenia vad a konciacu diiom opravenia reklamovaného
predmetu diela zhotovitelom.
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Clanok 17
Zmluvné pokuty
Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyike 1 500,00 EUR z ceny predmetu zmluvy

vratane DPH za kaZdy kalendarny den omeskania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému v harmono-
grame, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.
Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani a pre-
vzati verejnej prace v lehote urtenej na ich odstranenie alebo pogas zaruénej lehoty v ¢ase podfa élanku 16
ods.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 1500,00 EUR za kazdy def omegkania.
Ak objednavatel neuhradi faktiru za predmet plnenia v termine podla élédnku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je povinny
uhradit zhotovitefovi rok z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej Zasti faktury za kazdy kalendarny den
omeskania po lehote splatnosti.
Zhotovitel sa zavédzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vygke $kodu, ktora vznikne objednavatelovi v désledku
pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu ukonéenia stavby zo strany zhotovitela s vy-
nimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spésobent objednavatelovi sa povaiuje akakolvek
sankcia alebo kratenie vysky nenévratného finaéného prispevku (dalej aj ,NFP“) zo strany poskytovatela NFP,
vzniknuta a uloZend objednéavatelovi v désledku nedodrzania harmonogramu ukonéenia stavebnych préc v
ramci projektu. Uhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokonéit ani jeho dal-
Sich povinnosti podla zmluvy.
Ak zhotovitel poveri vykonanim diela subdodavatela bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
alebo ak porusi akukolvek svoju inti povinnost uvedené v élanku 8 ods. 11 a 17 tejto zmluvy, je povinny uhradit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5.000,00 EUR za kazdy pripad poruenia povinnosti.
Za kazdé porudenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpeénostnych a technologickych ainych predpisov oso-
bami vykonavajucimi préce v mene zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, objednavatel je opravneny pozado-
vat od zhotovitela zaplatitenie nasledovnych zmluvnych pokdt:
a. za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov vo vyske
150,00 EUR,
b. za poiivanie alkoholickych ndpojov, alebo omamnych ltok alebo psychotropnych latok a za odmietnu-
tie podrobit sa skuske na pritomnost alkoholu, omamnej ldtky alebo psychotropnej latky vo vyske
850,00 EUR,
c. za porusenie predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci alebo predpisov o ochrene pred po-
Ziarmi, za kazdy zisteny priestupok 100,00 EUR,
za nedodrZanie istoty a poriadku na Stavenisku vo vyske 100,00 EUR,
e. za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedeni vo vyske 200,00 EUR,
f.  za chybajice doklady a opravnenia zamestnanca a pracovnika Personalu Zhotovitela vo vyske 100,00
EUR.
Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 dni od doruenia vyzvy objednévatela na Ghradu zmluvnej pokuty. Za-
platenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu skody.

Clanok 18
Ostatné dojednania
Zmluvné strany sa zavdzujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,

nepouZiju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych €innosti vyplyvajticich z plnenia tejto zmluvy zamestnan-
cami s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

3.Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu pinenia na pora-
dach(kontrolnych dfioch) ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi G&astnikmi budi pove-
reny zastupcovia objedndavatela a povereny zdstupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa dodria-
vat vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodis-
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kovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budu rieené dohodou zmluvnych stran;
v pripade pretrvavajucich nezhod cestou prislusného sudu.
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a. zmluva o dielo

b. sutainé podklady objednavatela k predmetnej zakazke zo dria 11.08.2017

¢. Vykresova dokumentacia

d. ponuka zhotovitela zo dia 04.09.2017.
Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skisobné po-
stupy, moze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat materidlovo-technické
preskumanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skusky materidlu. Vysledky tychto skusok su zavaz-
né. Naklady na skasky znasa strana, ktora nebude v tomto lspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.
Ak dojde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle élanku 8 ods.12, nema tento
narok na zmenu zmluvy - prediZenie lehoty dokonéenia a Uhrad zvyEenych nakladov.
Zhotovitel méZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory ma
pozadovanu kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok
av primeranom Case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi poméckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je dosta-
tocne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pravne pred-
pisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikdzat zhotovitelovi, aby
tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade
ma objednavatel pravo postupovat podla él. VII. tejto zmluvy.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel pre
dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednavatela zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté téely
t.j. na vykonanie préc.
V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s platnym prav-
nym poriadkom, nespasobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavézuju vza-
jomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neudginné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustano-
venim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a ugel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Dorudovanie

Zmluvne strany tejto zmluvy si povinné pisomne sa navzajom informovat o zmene tdajov uvedenych v zahlavi
tejto zmluvy. V pripade, ze niektord zo zmluvnych stran tejto zmluvy nesplni svoju povinnost pisomne oznamit
zmenu svojej adresy, za spravnu adresu sa bude povaZovat poslednd adresa pisomne oznamena a dorugena
druhej zmluvnej strane podla tejto zmluvy a ak ku takémuto oznameniu nedoélo, za spravnu adresu sa bude
povazovat adresa zmluvnej strany uvedend v zéhlavi tejto zmluvy.

Pisomnost doruc¢ovana podla tejto zmluvy prostrednictvom poitového podniku sa povaiuje za doruéenu
zmluvnej strane aj v pripade:

a) ak pisomnost zasielana zmluvnej strane sa vrdti s tym, Ze adresat nie je znamy, a to dfiom vrétenia za-
sielky zmluvnej strane, ktord ju odoslala, a to aj vtedy, ak sa dotknutad zmluvna strana o doruéovani pi-
somnosti nedozvie, alebo

b) ak si zasielku zmluvna strana neprevezme, a to diom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktora ju odo-
slala, alebo

c) ak zasielku zmluvna strana odoprela prijat, a to dfiom tohto odopretia.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia
Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dfa doruéenia podpisaného textu objednavatelovi.
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Zmluva nadobuda platnost diom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a Gcinnost diiom
Géinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi objednavatelom a poskytovatelom fi-
nanéneho prispevku MP.

Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych, oéislovanych dodatkov, ktoré budu
platné po ich podpisani Statutdarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych strén a budd neoddelitelnou sticastou tejto
zmiuvy.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne riesené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Ob-
chodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku driu uzavretia tejto zmluvy a daliimi vieobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su prilohy:

e C.1zoznam subdodavatelov

(gl

. . 2 oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xls. Podobe na CD

@]

. . 3 Casovy a vecny harmonogram prac

e (.4 Poistna zmluva zhotovitela

Stéastou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zaroven akcep-
tuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdui zmenu tohto podrobného rozpoctu,
ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.
Zmluva je vyhotovena v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednévatel a 1 rovnopis zhotovi-
tef.
Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, jej obsahu a prav-
nym Uéinkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tdto zmluva bola uzatvorena slobodne .a vdine na zaklade
pravdivych Udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju
na znak suhlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek pocas plat-
nosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami a po-
skytnut im vietku potrebnu suéinnost,

Opravnené osoby su:

a. Prisluiné ministerstvo a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvy3si kontrolny Grad SR, prisluina sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujlce orgény a nimi poverené osoby,
Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f.  Osoby prizvané organmi uvedenymiv pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
EU.

V.£gH.

A T O L A V Teplicke nad Vahom, dfia
S <\ -

24.11.2017

- _a gy -4 .y
T leadmtmyr ryliebeny, |0,

]
N

Objednavatel:— = Zhotovitel

Anton Obsivan
konatel

Prilohy:
1.
2.
3.

Prilcha Zmluvy o dielo €. 1 - Zoznam subdodavatelov
Priloha Zmluvy o dielo €. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xls. podobe na CD
Priloha Zmluvy o dielo €. 3 - Harmonogram uskutonenia stavebnych prac (predloii iba Uspesny uchadzag)
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