

# DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 31.12.2014  
uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

## uzatvorený medzi

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Kolbasov</b>
Sídlo:	<b>067 66 Kolbasov 26</b>
IČO:	<b>00323152</b>
DIČ:	<b>2020794523</b>
Bankové spojenie:	<b>VUB a.s., expozitúra Snina</b>
Číslo účtu:	<b>26528532/0200</b>
Telefón:	<b>057/7698129</b>
E-mail:	<b>obeckolbasov@stonline.sk</b>
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>Marián Klepco</b>
Meno:	<b>Kalná Roztoka 4, 067 72 Klenová</b>
Sídlo:	<b>ČSOB, a.s. Snina</b>
Bankové spojenie:	<b>4003870886/7500</b>
Číslo účtu:	<b>40899501</b>
IČO:	<b>1038814601</b>
DIČ:	<b>SK 1038814601</b>
IČ DPH:	<b>0907275030</b>
Telefón:	<b>klepco@centrum.sk</b>
E-mail:	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

## Článok 1

### Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 31.12.2014 z dôvodu zvýšenia pôvodnej ceny diela.

## Článok II

### Obsah dodatku

1. V súlade s Čl. IV. bod 4.3 Zmluvy o dielo zo dňa 31.12.2014 z dôvodu vzniku nepredvídaných okolností, súvisiacich so zvýšenou náročnosťou a tým aj vyšších finančných nákladov pri rekonštrukcii budovy kultúrneho domu v Kolbasove (nesúdržnosť steny) sa účastníci dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

- Čl. IV. bod 4.1 zmluvy znie:

**Cena diela vrátane DPH je 6.798,20 €**

**(slovom: šesťtisíc sedemstodevät' desiatosem eur a dvadsať centov)**

2. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku.
4. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
5. Účastníci Dodatku č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ho v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho dobrovoľne podpisujú.

V Kolbasove dňa 10.04.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

Jana Sidorová, starostka obce

---

Marián Klepco, majiteľ firmy