

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa:

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 09/09/2015

Objednávateľ:

Sídlo: **Obec Bobrovník** ✓
032 23 Liptovská Sielnica č. 37
Zastúpený: Ing. Ivan Ivanovský, starosta
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných Ing. Ivan Ivanovský
vo veciach technických Ing. Ivan Ivanovský
IČO: 00315125 ✓
DIČ: 2020581299

Zhotoviteľ:

Sídlo: **Ing. František Jendroľ STAVPOČ** ✓
Klín 175, 029 41 Klín
Zapísaný v: ŽR OÚ v Námestove, č. reg.: 507-375
Zastúpený: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných Ing. František Jendroľ
vo veciach technických Peter Štepunek
IČO: 14167361 ✓
DIČ: 1020467734
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 657646332/0200

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže „Kanalizácia Bobrovník“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Kanalizácia Bobrovník“ podľa Projektovej dokumentácie a Technickej správy tvoriacej Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

4. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po častiach po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy/zmlúv o poskytnutí finančného príspevku (podpory/dotácie) medzi Environmentálnym fondom, IČO 30 796 491 a verejným obstarávateľom týkajúcej sa jednotlivých etáp predmetu zmluvy, a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie. V prípade neuzavretia vyššie uvedenej zmluvy/zmlúv o poskytnutí finančného príspevku (podpory/dotácie), verejný obstarávateľ je oprávnený využiť inštitút odkladacej podmienky a následne túto zmluvu alebo jej príslušnú časť anulovať alebo odstúpiť od tejto zmluvy alebo od časti tejto zmluvy. Táto odkladacia podmienka/odkladacie podmienky sa vzťahuje na zmluvné dojednania objednávateľa a zhotoviteľa týkajúce sa každej jednotlivéj etapy (čl. I ods. 6). Pre odstránenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že táto zmluva nadobudne účinnosť v závislosti od naplnenia odkladacej podmienky po častiach, ktoré zodpovedajú právam a povinnostiam zmluvných strán týkajúcich sa jednotlivých etáp. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o splnení odkladacej podmienky.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy- dielo pozostáva na nasledovných časti:
- | | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| 1. Zberač „A“ | PVC-U DN 300 | 2 277,0 m |
| 2. Vetva „A1“ | PVC-U DN 300 | 50,0 m |
| 3. Vetva „A2“ | PVC-U DN 300 | 306,5 m |
| 4. Vetva „A2.1“ | PVC-U DN 300 | 109,5 m |
| 5. Vetva „A3“ | PVC-U DN 300 | 139,5 m |
| 6. Vetva „A4“ | PVC-U DN 300 | 40,0 m |
| 7. Vetva „A5“ | PVC-U DN 300 | 260,0 m |
| 8. Vetva „A6“ | PVC-U DN 300 | 219,0 m |
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy – dielo v nasledovných etapách:
- a) **Etapa I:**
- | | |
|-------------------|---------|
| zberač A (š3-š26) | 846,5 m |
| A3 (š11-š50) | 21,0 m |
| A4 (š12-š55) | 40,0 m |
| A5 (š13-š63) | 260,0 m |
- b) **Etapa II:**
- | | |
|--------------------|---------|
| zberač A (š26-š35) | 337,0 m |
| A1 (š3-š36) | 50,0 m |
| A2 (š4-š46) | 306,5 m |
| A2.1 (š42-š49) | 109,5 m |
| A3 (š50-š54) | 118,5 m |
| A6 (š22-š70) | 219,0 m |
- c) **Etapa III:**
- | | |
|--------------------|---------|
| zberač A (š1b-š1r) | 742,0 m |
|--------------------|---------|
- d) **Etapa IV:**
- | | |
|-------------------|---------|
| zberač A (š1r-š3) | 351,5 m |
|-------------------|---------|

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH **414 346,14 €**, DPH predstavuje sumu **82 869,23 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **497 215,37 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa

- priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť, s výnimkou prípadov stanovených v tejto zmluve.
- Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 - Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce po ich protokolárnom prebratí objednávateľom.
 - Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
 - Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
 - V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
 - Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy, resp. jej príslušnej časti vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 10% z ceny za príslušnú časť diela (etapu – čl. I ods. 6 v spojení s čl. II ods. 10) bez DPH ako výkonovú záruku, s dátumom vystavenia, alebo zložením na účet, nie starším ako 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy, resp. jej časti.
 - Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po riadnom odovzdaní príslušnej časti diela (etapy) Objednávateľovi resp. po odstránení nedorobkov identifikovaných v preberacom protokole.
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi dotácie) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie.
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať jednotlivé časti diela zodpovedajúce jednotlivým etapám (čl. I ods. 6) za nasledovnú odmenu:

a) Etapa I:	136 472,46 € bez DPH
b) Etapa II:	150 051,15 € bez DPH
c) Etapa III:	86 734,53 € bez DPH
d) Etapa IV:	41 088,00 € bez DPH

- Zmluvné strany sa dohodli, že výšku ceny diela, resp. časti diela za zhotovenie diela v príslušnom kalendárnom roku je možné zo strany zhotoviteľa zmeniť len v závislosti od zmeny Indexu cien stavebných prác a materiálov zistených Štatistickým úradom SR za predchádzajúce kalendárne roky, počnúc rokom 2016 (vrátane).

III. Čas a miesto plnenia

- Miestom plnenia je rekreačný a športový areál „Live Park“ v katastri obce Bobrovník.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný do 10 dní od účinnosti Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha č. 2 k tejto Zmluve.

3. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
4. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať jednotlivé etapy predmetu zmluvy – diela v nasledovných termínoch:

Etapa I:	do 15.10.2015, doba realizácie 24 pracovných dní
Etapa II:	do 15.10.2016, doba realizácie 24 pracovných dní
Etapa III:	do 15.10.2017, doba realizácie 15 pracovných dní
Etapa IV:	do 15.10.2018, doba realizácie 10 pracovných dní

V prípade, ak čas naplnenia odkladacej podmienky (čl. I ods.) objektívne znemožňuje splnenie termínu realizácie príslušnej etapy v termíne stanovenom podľa dátumu, je zhotoviteľ povinný zhotoviť príslušnú časť diela – etapu v lehote stanovenej podľa pracovných dní.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela tak, aby bol zabezpečený servisný zásah do 8 hodín od telefonického nahlásenia poruchy. Telefónne číslo na nahlásovanie porúch je: 0903456920

c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Ak Dodávateľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

V prípade porušenia povinností dodávateľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)“.

- d) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu II.1 Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- f) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- g) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- h) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- i) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- j) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- k) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.

- l) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- m) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- n) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- o) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- p) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- q) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- r) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- s) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- t) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzilidského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- u) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- v) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- w) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- x) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.

- y) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- z) Pri zmene subdodávateľa za iného ako bol predložený v ponuke vo verejnom obstarávaní na predmet tejto zmluvy požiadava Zhotoviteľ Objednávateľa o schválenie nového subdodávateľa v dostatočnom predstihu (min. 2 pracovné dni) pred plnením predmetu subdodávok. Platí však pravidlo pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi uvedenú zmenu subdodávateľa a predloží originál resp. úradne overené kópie dokumentov subdodávateľa, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený subdodávateľ môže začať poskytovať subdodávku až po písomnom (listom alebo e-mailom) schválení Objednávateľom.
- aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V. Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľia/zhotoviteľia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vadu diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - 3.1 neodstráni vadu diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2. tohto článku alebo;
 - 3.2 nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - 3.3 neodstráni vadu Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - 4.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - 4.2 odstrániť vadu Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - 4.3 zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.

8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII. Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.

3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 90 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe č. 1 z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a. Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní.
 - b. Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
 - c. Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) dní.
 - d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
 - e. Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol poďaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie
 - f. Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

IX.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X. Kontrola

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu plnenia bude realizovaná na základe získania finančných prostriedkov zo Environmentálneho fondu formou dotácie a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (podpory/dotácie) vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
 - a) Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akýkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č.1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
 - Príloha č.2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé etapy
 - Príloha č.3: Technická správa a Projektová dokumentácia
 - Príloha č.4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
 - Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením poslednej etapy.
3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo

právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

10. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

v Kline dňa 03.07.2015

Ing. František JENDROL

IČO: 1416/35

Ing. František Jendrol

za Objednávateľa

v Bobrovníku dňa

30.9.2015

Ing. Ivan Ivanovsky starosta

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kanalizácia Bobrovník		Miesto: Bobrovník		Rozpočet: SO 04					
Objekt : SO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA		JKSO : 827		Spracoval: Ing. Vrbliar					
Odberteľ:		Dňa: 25.5.2015		Zmluva č.:					
Dodávateľ: Ing. František Jendrol STAVPOČ		IČO:		DIČ:					
Projektant:		IČO: 14167361		DIČ: 1020467734					
1 M3 OP		497 215		497 215					
1 M2 ZP		497 215		497 215					
1 M2 UP		497 215		497 215					
1 M		497 215		497 215					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	408 121,39		408 121,39	6	Práce nadčas	11	Zariadenie slaveniska	
2	PSV:				7	Múratecké výpomocy	12	Územné vplyvy	
3	MCE:			6 224,75	8	Bez pevnej podlahy	13	Horská oblasť	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	408 121,39		414 346,14	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočítateľ, cenár		dátum:		podpis:		dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
odberateľ, obsluhávateľ		dátum:		podpis:		Ing. František JENDROL STAVPOČ 029 41 KLIN ☎ 043/5524502 IČO: 14167361, IČ DPH: SK1020467734		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
		dátum:		podpis:				17 Inžinierska činnosť	
		dátum:		podpis:				18 Projektové práce	
		dátum:		podpis:				19 Kompletizačná činnosť	
		dátum:		podpis:				20 Súčet riadkov 16 až 19:	
		dátum:		podpis:				E Celkové náklady	
		dátum:		podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 414 346,14	
		dátum:		podpis:				22 DPH 20% z: 414 346,14 82 869,23	
		dátum:		podpis:				23 DPH 0% z:	
		dátum:		podpis:				24 Súčet riadkov 21 až 23: 497 215,37	
		dátum:		podpis:				F Odpočet - prípočet	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vrbiar
JKSO : 827
Dátum: 25.05.2015

Stavba : Kanalizácia Bobrovník
Objekt : SO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	
			Spolu EUR	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	169 444,34	0,00	169 444,34	0,00000
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu :	56 171,56	0,00	56 171,56	0,00000
5 - KOMUNIKÁCIE	894,24	0,00	894,24	0,00000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	161 248,45	0,00	161 248,45	0,00000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	20 362,80	0,00	20 362,80	0,00000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	408 121,39	0,00	408 121,39	0,00000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 224,75	0,00	6 224,75	0,00000
Rozpočet celkom :	414 346,14	0,00	414 346,14	0,00000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Vrbiar
JKSO : 827
Dátum: 25.05.2015

Stavba : Kanalizácia Bobrovník
Objekt : SO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotn. v t		DPH %	
									Spolu			
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	271	11001-1010	Výčleňenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	3,402	km	786,40	2 675,33				20	
2	001	11120-1102	Odstánenie krovín a stromov s koreňom nad 1000 m ²	2 594,000	m ²	0,85	2 204,90				20	
3	001	11120-1401	Spálenie krovín a stromov s priemeromkmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m ²	2 594,000	m ²	0,23	596,62				20	
4	001	11210-1101	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	211,000	ks	3,85	812,35				20	
5	001	11210-1102	Odstánenie listnatých stromov priemeru nad 300 do 500 mm, motorovou pilou	89,000	ks	5,64	501,96				20	
6	001	11220-1101	Odstánenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	211,000	ks	4,87	1 027,57				20	
7	001	11220-1102	Odstánenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	89,000	ks	9,72	865,08				20	
8	001	11310-7122	Odstánenie podkladu alebo kvyľu do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	30,000	m ²	6,50	195,00				20	
9	001	11310-7131	Odstánenie podkladu alebo kvyľu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	30,000	m ²	2,20	66,00				20	
10	001	1151-01201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	150,000	hod	2,30	345,00				20	
11	001	1151-01301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	15,000	deň	2,00	30,00				20	
12	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	833,368	m ³	12,82	10 683,78				20	
13	001	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	8 333,675	m ³	6,40	53 335,52				20	
14	272	13220-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	4 166,838	m ³	0,52	2 166,76				20	
15	001	13320-1102	Hĺbenie šachtiev v horn. tr. 3 nad 100 m ³	1 081,200	m ³	7,65	8 271,18				20	
16	272	13320-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	540,600	m ³	1,17	632,50				20	
17	272	14170-2102	Preliáčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	34,000	m	296,00	10 064,00				20	
18	MAT	142 812500	Rúrky oceľ. bezošvové rozširované 11353.1 530X12	34,000	m	196,20	6 670,80				20	
19	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	16 667,350	m ²	1,85	30 834,60				20	
20	272	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	16 667,350	m ²	0,48	8 000,33				20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotn. v t		DPH %
									Spolu		
21	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	2 922,786	m3	1,43	4 179,58				20
22	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	2 922,786	m3	3,34	9 762,11				20
23	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	2 922,786	m3	0,58	1 695,22				20
24	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	6 492,089	m3	2,13	13 828,15				20
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :				169 444,34				
25	271	45157-2111	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
26	271	45211-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. ťaženého	2 602,148	m3	21,46	55 842,10				20
			Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	102,000	kus	3,23	329,46				20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				56 171,56				
27	221	56425-1111	5 - KOMUNIKÁCIE								
28	221	56712-5115	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrelím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	30,000	m2	4,72	141,60				20
29	221	57814-1111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	30,000	m2	12,46	373,80				20
			Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drevného s rozprestrením								
			jemnozrnný hr.40 mm	33,000	m2	11,48	378,84				20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				894,24				
30	271	87137-3121	8 - RÚROVÉ VEDEŇIA								
31	271	87737-3123	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	3 401,500	m	1,46	4 966,19				20
32	271	89413-8001	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. polr. z PVC otv. výk. DN300	210,000	kus	2,14	449,40				20
33	271	89440-1211	Pripl. za každých ďalších 60 cm výšky	76,000	kus	36,28	2 757,28				20
34	271	89440-2211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	364,000	kus	9,12	3 319,68				20
35	271	89441-1121	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	91,000	kus	11,26	1 024,66				20
36	271	89910-4111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	91,000	kus	246,70	22 449,70				20
37	MAT	286 110350	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	91,000	kus	16,54	1 505,14				20
38	MAT	286 508450	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 315x9,2x5000	742,207	kus	126,96	94 230,60				20
39	MAT	552 434420	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	192,000	kus	38,60	7 411,20				20
40	MAT	592 243000	Poklop vstupný šachtový d 600 D	91,000	kus	98,60	8 972,60				20
41	MAT	592 243100	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	369,460	kus	19,87	7 341,17				20
42	MAT	592 243920	Skruž šachtová TBS 1-60 59/100	92,365	kus	36,20	3 343,61				20
43	MAT	5922470070	Prisťahovací TBS 60 - 05	103,530	kus	8,94	925,56				20
			Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	91,000	kus	8,26	751,66				20
44	271	89991-2135	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300 + Tesniace manžety	88,000	kus	6,22	547,36				20
45	MAT	286 5230028	Objímka klzna RACI M 75, typ M, výška 75 mm, vonkajší priemer rúry do 337 mm	84,000	kus	7,16	601,44				20
46	MAT	273 1257001	Manžeta tesniaca MODEL DU DN 324x508mm	4,000	kus	162,80	651,20				20
			8 - RÚROVÉ VEDEŇIA spolu :				161 248,45				

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenmika	Kód položky	Popis položky, stavebného dieťa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotn. v t		DPH %	
									Spolu			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
47	221	91973-5111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	50,000	m	3,20	160,00				20	
48	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	5344,655	t	3,78	20 202,80				20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :												
49	M	23017-0015	Práce a dodávky M	3 401,500	m	1,83	6 224,75				20	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu : Rozpočet celkom :												
							6 224,75					
							414 346,14					

Ing. František Jendroľ STAVPOČ, 029 41 Klin č. 175, IČO: 14167361

Čestné vyhlásenie

Ing. František Jendroľ, podnikajúci pod obchodným menom Ing. František Jendroľ STAVPOČ, Klin 175, 029 41 Klin, týmto čestne vyhlasujem, že v prípade realizácie zákazky: „**Kanalizácia Bobrovník**“ firmou Ing. František Jendroľ STAVPOČ, nebudú žiadne práce vykonávané formou subdodávok.

V Kline dňa 03.07.2015


Ing. František Jendroľ

tel. : 043 / 552 45 00

e-mail : stavpoc@stavpoc.sk