

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
Sídlo: Kamenná Poruba 207, 093 03
Štatutárny orgán: Mgr. Miroslav Janoško
Tel. č. : 0915 894 029
IČO: 00332461
DIČ: 2020630106
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK56 0200 0000 0009 1752 8632
Email: starosta@kamennaporuba.sk
podatelna@kamennaporuba.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Jozef Il'ko- STAVEBNÁ FIRMA ILKO
Sídlo: Cukrovarská 4177/10B
075 01 Trebišov
Štatutárny orgán:
IČO: 33867551
DIČ: 1020698096
IČ DPH: SK1020698096
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca:
Kontakt:
Email:
Zapísaný: 811-5067, Okresný úrad Trebišov

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Práce navyiac

Pri výkone stavebných prác „Dom smútku- výmena strešného plášťa a úprava interiéru“

došlo k nutným stavebným prácam navyiac, ktorých rozsah bol dohodnutý počas stavebných

prác s dodávateľom, objednávateľom, projektantom a stavebných dozorom písomne a zaznamenaný v stavebnom denníku. Konečná suma je vyčíslená na 2 901,06 EUR bez DPH uvedená v prílohe tohto Dodatku- Rozpočet s výkazom výmer zo dňa 10.09.2024.

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 1 „Domu smútku- výmena strešného plášťa a úprava interiéru“ uzatvorenej 27.08.2024.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, pričom vyhotovenie obdrží zhotoviteľ, objednávateľ a stavebný dozor.

V Kamennej Porube, dňa 17.10.2024

.....

Objednávateľ

Mgr. Miroslav Janoško

Starosta obce

.....

Zhotoviteľ

Jozef Il'ko

majiteľ